



Polícia Civil do Distrito Federal



**Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTIC
2017 – 2019**

3ª REVISÃO – Agosto de 2019



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação CGTIC/PCDF

Presidente

Robson Cândido da Silva

Secretário Executivo

Saulo Ribeiro Lopes – DGI

Demais Membros

Benito Augusto Galiani Tiezzi – DGPC

Anderson Jorge Damasceno Espindola – CGP

Silvério Antônio Moita de Andrade – DAG

Guilherme Lorentz Blank – DEPATE

Victor Dan De Alencar Alves – DPE

Jeferson Lisboa Gimenez – DPC

Raimundo Cleverland A. Melo – DPT

Fernando Cesar Lima De Souza – DGP

Glaucia Cristina Da Silva – ESPC

Sérgio Henrique de Araújo Moraes – ASS/DGPC

Daniela Aquino Melo de Oliveira – AGE/DGPC

Representantes Técnicos

Charles Fernando Alves – DITEC/DGI

Oswaldo Gilson Victorino Silva – DITEL/DGI



Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
Janeiro/2017	1.0	Início dos trabalhos de revisão e atualização do PDTIC 2017 a 2019	Equipe de Elaboração do PDTIC, designada pela OS nº 01/2017 – CGTIC/PCDF
Janeiro/2017	1.0	Aprovação do Plano de Trabalho para a elaboração do PDTIC 2017 a 2019 em 30/01/2017	CGTIC/PCDF
Junho/2017	1.0	Finalização dos trabalhos de revisão e atualização do PDTIC 2017 a 2019	Equipe de Elaboração do PDTIC, designada pela OS nº 01/2017 – CGTIC/PCDF
Junho/2017	1.0	Aprovação do PDTIC 2017 a 2019 em 26/06/2017	CGTIC/PCDF
Julho/2018	1.1	Reunião para início dos trabalhos de Revisão do PDTIC 2017 a 2019	Equipe de Revisão do PDTIC
Agosto/2018	1.1	Reunião para apresentação das tabela de ações da Revisão do PDTIC 2017 a 2019 após os ajustes solicitados pelos Departamentos	Equipe de Revisão do PDTIC
Janeiro/2019	1.1	Aprovação da Revisão do PDTIC 2017 a 2019	CGTIC/PCDF
Mai/2019	1.2	Autorização e início da 2ª Revisão do PDTIC 2017 a 2019	CGTIC/PCDF e Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF
Junho/2019	1.2	Aprovação da 2ª Revisão do PDTIC 2017 a 2019	CGTIC/PCDF
Agosto/2019	1.3	Aprovação da 3ª Revisão do PDTIC 2017 a 2019	CGTIC/PCDF



Índice

1. Introdução.....	5
2. Avaliação dos Resultados Alcançados nas Ações previstas no PDTIC 2017 a 2019	6
3. Plano de Metas e de Ações.....	13
4. Plano de Investimentos e Custeio	25
5. Proposta Orçamentária de TIC.....	29
6. Aprovação	30



1. Introdução

O presente documento teve como objetivo principal a inclusão das seguintes ações no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC/PCDF para o Triênio 2017 a 2019, após aprovação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC/PCDF, em reunião ordinária no dia 21/08/2019:


- **Ação A91:** Por solicitação do Diretor do DPT/PCDF – Contratação de Instituições de Ensino Superior, visando à capacitação profissional em TIC a nível de especialização, mestrado e doutorado. Na 1ª Revisão havia sido transferida para o próximo PDTIC, mas houve solicitação de reinclusão para continuidade dos processos SEI/GDF: 00052-00012242/2019-21 DEAM e 00052-00011598/2019-48 DPT;
- **Ação A99:** Por solicitação do Diretor do DPE/PCDF – Aquisição para a CECOR/DPE de solução tecnológica composta de ferramenta machine learning, incluindo formação de um banco de dados (data lake), estruturados e não estruturados, indexados, acompanhada de serviços de capacitação e digitalização. (Recurso financeiro: Fundo de Defesa de Direitos Difusos – FDD);
- **Ação A100:** Por solicitação do Diretor do DGI/PCDF – Contratação de empresa especializada em soluções de inteligência;
- **Ação A101:** Por solicitação dos Diretores do DPC, DPE e DGI/PCDF – Aquisição equipamentos para viatura técnica.

A seguir, são listadas, por seção, as alterações necessárias ao PDTIC 2017/2019 da PCDF. As seções não mencionadas permanecem inalteradas nessa terceira revisão.

2. Avaliação dos Resultados Alcançados nas Ações previstas no PDTIC 2017 a 2019

Após a 3ª Revisão do PDTIC 2017 a 2019 da PCDF, das 68 (sessenta e oito) ações restantes, **34 (50,00%)** estão em EXECUÇÃO, **14 (20,59%)** estão CONCLUÍDAS e encontram-se no DAG/PCDF aguardando a finalização do processo de contratação, **12 (17,65%)** estão com o Planejamento da Contratação EM ANDAMENTO e **08 (11,76%)** ainda NÃO foram INICIADAS.

Pela análise dos gráficos abaixo, verifica-se que houve um aumento do percentual de ações em execução de **26 (40,63%)** na segunda revisão do PDTIC em 31/01/2019 para **34 (50,00%)** na terceira revisão no final de junho de 2019, o que demonstra o esforço das Unidades responsáveis para alcançar um bom nível de execução do PDTIC/PCDF 2017 a 2019, mesmo com um número reduzido de pessoas designadas para executar o processo de contratação das soluções de TIC.



A seguir é apresentada a lista com o status das 68 ações remanescentes após a 3ª Revisão do PDTIC/PCDF 2017 a 2019 e suas respectivas situações:



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 68 AÇÕES APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES (68 AÇÕES)	118.816.049,83	99.370.605,38	1.632.346,67	24.827.241,85	5.471.719,13	29.626.363,11	111.711.984,03	44.917.000,42
----------------------------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------------	---------------

AÇÕES EM EXECUÇÃO (34 AÇÕES)	23.809.006,94	33.425.971,43	1.632.346,67	8.345.360,82	5.471.719,13	12.713.304,72	16.704.941,14	12.367.305,89
-------------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------

STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC	Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
---	------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

DITEC/DGI

A1	Ampliação/atualização do Licenciamento da Solução de Backup/Restore	2017	2017	1.200.000,00	900.000,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
A2	Contratação de serviço de acesso à internet (links)	2017	2017	0,00	520.426,00	0,00	173.475,00	0,00	173.476,00	0,00	173.475,00
A3	Extensão da garantia, para 2.500 computadores da PCDF	2017	2017	0,00	668.325,00	0,00	668.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A4	Renovação de Garantia e Suporte técnico dos Servidores HP DL 980	2017	2017	0,00	374.693,88	0,00	124.897,96	0,00	124.897,96	0,00	124.897,96
A5	Solução antivírus	2017	2017	152.550,00	64.400,00	152.550,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	
A6	STORAGE - Subistemas de armazenamento de informações	2017	2018	4.385.048,06	0,00	0,00	0,00	4.385.048,06	0,00	0,00	0,00
A7	Fitas LTO6, com etiquetas, e Drive LTO5 para solução de Backup	2017	2017	147.796,67	0,00	147.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A9	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco	2017	2019	0,00	250.176,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.176,96
A10	Certificado Digital Padrão ICP-BRASIL para aplicação no sistema SITTEL	2017	2017	16.420,00	0,00	4.000,00	0,00	6.210,00	0,00	6.210,00	
A12	Certificado SSL do tipo WildCard para o Domínio da PCDF	2017	2017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A15	Cofre para armazenamento e acondicionamento para fitas LTO	2017	2017	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A20	Licenças de softwares de infraestrutura e desenvolvimento Microsoft	2017	2019	0,00	4.956.283,54	0,00	1.353.170,95	0,00	1.353.170,95	0,00	2.249.941,64
A22	Balanceador de links / aplicações (cluster)	2017	2018	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
A26	Maletas de ferramentas para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas DITEC	2017	2019	8.168,36	0,00	0,00	0,00		0,00	8.168,36	0,00
A32	Reforma do site principal da PCDF	2018	2018	700.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
A42	Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para 5.800 servidores policiais	2018	2019	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
A63	Licenças VMware em sua versão mais atualizada	2018	2019	820.562,78	139.337,22	0,00	0,00	0,00	0,00	820.562,78	139.337,22
A64	Computadores do Tipo Workstation para unidades Técnicas	2018	2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
A73	Estações de trabalho iMac de 21,5 polegadas "on site"	2019	2019	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
A78	Micro computadores para as unidades policiais	2019	2019	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00
A84	Solução de segurança de redes (Firewall, IPS, dentre outros)	2019	2019	0,00	2.100.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
A90	Extensão de garantia/suporte técnico de unidade robotica (tape drive) com seis drives LTO 6.	2019	2019	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 68 AÇÕES APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES (68 AÇÕES)											
AÇÕES EM EXECUÇÃO (34 AÇÕES)											
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC		Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
DITEL/DGI											
A18	Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância	2017	2017	0,00	5.501.054,00	0,00	1.815.854,00	0,00	1.842.600,00	0,00	1.842.600,00
A36	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	2018	2019	0,00	3.520.000,00	0,00	500.000,00	0,00	520.000,00	0,00	2.500.000,00
DGI											
A17	Consultoria/atualização de licenças QlikView	2017	2018	0,00	5.130.230,03	0,00	1.578.866,79	0,00	1.775.681,62	0,00	1.775.681,62
DIPO/DGI											
A19	Consultoria/atualização de licenças IBM i2	2017	2018	0,00	4.857.107,07	0,00	0,00	0,00	4.857.107,07	0,00	0,00
A34	Renovação de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	2018	2019	0,00	3.332.742,24	0,00	1.066.371,12	0,00	1.066.371,12	0,00	1.200.000,00
LABLD/DGI											
A65	Aquisição de SOFTWARE DELPHI XE 8	2018	2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
A87	Aquisição de SOFTWARE DEVEXPRESS VCL (SUBSCRIPTION)	2019	2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
DGP											
A40	Serviços de higienização, organização, classificação, digitalização, registro de metadados dos documentos que constituem as pastas funcionais dos servidores da PCDF	2018	2019	0,00	171.195,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.195,49
IC/DPT											
A53	Soluções que permitam a extração de dados	2018	2019	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
A85	HD's, sendo 8 DRSATA 2TB, 12 DR NL-SAS 2TB e 16 DR SATA 4TB	2019	2018	28.623,07	0,00	0,00	0,00	28.623,07	0,00	0,00	0,00
A95	30 tablets e acessórios, para atender ao Criminal DROID	2018	2018	79.838,00	0,00	0,00	0,00	79.838,00	0,00	0,00	0,00
A96	118 dispositivos de armazenamento para atender necessidade de armazenamento de vídeo e imagem	2018	2018	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 68 AÇÕES APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES (68 AÇÕES)				118.816.049,83	99.370.605,38	1.632.346,67	24.827.241,85	5.471.719,13	29.626.363,11	111.711.984,03	44.917.000,42
AÇÕES CONCLUÍDAS, PROCESSOS ENCAMINHADOS AO DAG (14 AÇÕES)				40.497.069,81	58.893.633,95	0,00	16.179.881,03	0,00	16.191.058,39	40.497.069,81	26.522.694,53
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC		Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
II/DPT											
A8	Solução de Biometria Digital e emissão de documentos de identificação	2017	2019	23.856.691,52	12.147.244,23	0,00	4.672.200,00	0,00	4.654.820,46	23.856.691,52	2.820.223,77
DITEL/DGI											
A14	Parte 1 - Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação	2017	2019	0,00	2.426.000,00	0,00	684.000,00	0,00	692.000,00	0,00	1.050.000,00
A14a	Parte 2 - Contratação de Suporte Técnico Especializado Residente, com substituição de componentes e partes, para as Centrais Telefônicas (CPCT) Mitel/Aastra/MXOne da Polícia Civil do Distrito Federal.	2017	2019	0,00	1.808.065,30	0,00	205.569,00	0,00	226.125,90		1.376.370,40
A33	Parte 1 - Aquisição de equipamentos ... para telefonia IP do Sistema Telefônico da PCDF	2018	2019	585.016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.016,35	0,00
DITEC/DGI											
A11	Solução de impressão, cópia e digitalização a fim de atender necessidades gerais e específicas das unidades policiais da PCDF	2017	2019	0,00	7.903.764,50	0,00	2.146.708,75	0,00	2.146.708,75	0,00	3.610.347,00
A13	Serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da PCDF	2017	2019	0,00	30.183.968,76	0,00	6.996.539,56	0,00	6.996.539,56	0,00	16.190.889,64
A24	Site (DATACENTER) de contingência da PCDF	2017	2019	7.262.048,61	0,00	0,00	0,00		0,00	7.262.048,61	0,00
A37 e A54	Solução de Monitoramento de Performance de Aplicações (APM) e solução de gerenciamento de desempenho de rede e aplicações (NPM)	2018	2019	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
A48	Aquisição de Servidores de Rede para Rack para as Unidades da PCDF	2018	2019	2.794.765,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794.765,83	0,00
A55	Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança para Resposta a Incidentes de Segurança da Informação - SIEM	2018	2019	2.069.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069.547,50	0,00
A71	Serviços de telecomunicações para rede metropolitana da PCDF, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching)	2019	2019	0,00	4.424.591,16	0,00	1.474.863,72	0,00	1.474.863,72	0,00	1.474.863,72
A72	Servidores de Rede para Virtualização VMWare para o Datacenter da PCDF	2019	2019	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
A76	Solução de Segurança da Informação para a Auditoria e Rastreabilidade no Ambiente de Domínio e Servidores de arquivo (Ferramenta de Auditoria)	2019	2019	925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925.000,00	0,00
IC/DPT											
A97	Dois switches, oito computadores, dois servidores e trinta e dois HD's	2018	2019	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 68 AÇÕES APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES (68 AÇÕES)				118.816.049,83	99.370.605,38	1.632.346,67	24.827.241,85	5.471.719,13	29.626.363,11	111.711.984,03	44.917.000,42	
AÇÕES EM ANDAMENTO (12 AÇÕES)				22.409.973,08	4.032.000,00	0,00	302.000,00	0,00	722.000,00	22.409.973,08	3.008.000,00	
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC			Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
IPDNA e CGCV/DPT												
A21	Manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema LIMS	2017	2019	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	56.000,00	
DICOE/DGI												
A31	Serviço de modernização do call center para teleatendimento policial e sistema de denúncia	2018	2019	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
DCCP/DEPATE												
A45	Suporte e manutenção da Solução de Gestão de Presos - SPIS/SISPEN	2018	2019	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	
DITEC/DGI												
A47	Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF	2018	2019	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	
A59	Acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GbIC)	2018	2019	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	
A62	Aquisição de scanners, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	2018	2019	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
A91	Capacitação profissional a nível de especialização, mestrado e doutorado em TIC	2019	2019	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	
IML/DPT e Policlínica/DGP												
A98	Solução em Tecnologia da Informação em saúde ocupacional, assistencial e pericial da Policlínica e IML/PCDF.	2019	2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 68 AÇÕES APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES (68 AÇÕES)	118.816.049,83	99.370.605,38	1.632.346,67	24.827.241,85	5.471.719,13	29.626.363,11	111.711.984,03	44.917.000,42
----------------------------------	----------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	----------------	---------------

AÇÕES EM ANDAMENTO (12 AÇÕES)	22.409.973,08	4.032.000,00	0,00	302.000,00	0,00	722.000,00	22.409.973,08	3.008.000,00
--------------------------------------	---------------	--------------	------	------------	------	------------	---------------	--------------

STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC	Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
---	------------------	----------------	--------------------	---------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	--------------

DITEL/DGI

A16	Digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Terminais e Serviços de Instalação e Capacitação)	2017	2019	6.809.973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.809.973,08	0,00
A16	Digitalização do Sistema de Rádio (Interface para interconexão das redes Analógica, Digital e outras)	2018	2019	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
A16	Digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Repetidoras Híbridas)	2016	2019	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00

DRM/DAG

A88	Suporte Técnico com atualização de licenças e Help Desk de forma continuada para o Sistema ASI	2019	2019	0,00	900.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
-----	--	------	------	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

ASS/DGPC

A89	Licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views	2019	2019	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
-----	--	------	------	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

DECOR/DPE

A99	Aquisição de solução tecnológica composta de ferramenta machine learning, incluindo formação de um banco de dados (data lake), estruturados e não estruturados, indexados, acompanhada de serviços de capacitação e digitalização	2019		9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
-----	---	------	--	--------------	------	------	------	------	--------------	------



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



STATUS ATUAL DAS 68 AÇÕES APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC

TOTAL DE AÇÕES (68 AÇÕES)				118.816.049,83	99.370.605,38	1.632.346,67	24.827.241,85	5.471.719,13	29.626.363,11	111.711.984,03	44.917.000,42
AÇÕES NÃO INICIADAS (8 AÇÕES)				32.100.000,00	3.019.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100.000,00	3.019.000,00
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC		Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento Total	Custeio Total	Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
DITEC/DGI											
A39	Solução de Vídeo Wall para o centro de monitoramento do DGI/ PCDF	2018	2019	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00
A57	Treinamento em Banco de Dados SQL Server e Oracle	2018	2019	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
ESPC											
A82	Software de gestão acadêmica, contratação de serviços de consultoria	2019	2019	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
IC/DPT e DAE/DAG											
A35	Softwares especialista para desenvolvimento, editoração, projetos, entre outros	2018	2019	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
IC/DPT											
A46	Solução/ plataforma integrada única para automação de laudos e relatórios periciais, da gestão de informações laboratoriais entre outras informações e da garantia de cadeia de custódia para os institutos da Polícia Técnica e demais unidades da PCDF no controle de vestígios.	2018	2019	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
DITEL/DGI											
A16	Digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Infraestrutura Complementar Tetra e sistema de Despacho e Controle)	2017	2019	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
A28	Aquisição de insumos para manutenção básica em rádio e telefonia	2017	2019	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
DIPO/DGI											
A100	Contratação de empresa especializada em soluções de inteligência	2019	2019	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
DPE/DPC/DGI											
A101	Aquisição equipamentos para viatura técnica	2019	2019	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



3. Plano de Metas e de Ações

A 3ª Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação –PDTIC/PCDF para o Triênio 2017 a 2019 fez-se necessária para inclusão de quatro ações por solicitação dos Diretores do DGI, DPC e DPE/PCDF, tendo como resultado um Plano de Metas e Ações atualizado, conforme tabelas a seguir:

AÇÕES INCLUÍDAS NA 3ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 a 2019								
ID	Departamento	Responsável	Ação	Qtd	Investimento Total	Custeio Total	Previsão Inicial	Motivo da Inclusão
A91	DGI	DITEC	Contratação de Instituições de Ensino Superior, visando à capacitação profissional em TIC a nível de especialização, mestrado e doutorado	1	R\$ -	R\$ 1.050.000,00	2019	INCLUÍDA por solicitação dos Diretor do DPT para para continuidade dos PROCESSOS SEI/GDF: 00052-00012242/2019-21 DEAM e 00052-00011598/2019-48 DPT
A99	DPE	CECOR	Aquisição de solução tecnológica composta de ferramenta machine learning, incluindo formação de um banco de dados (data lake), estruturados e não estruturados, indexados, acompanhada de serviços de capacitação e digitalização	1	R\$ 9.000.000,00	R\$ -	2019	INCLUÍDA por solicitação do Diretor do DPE para aquisição de solução de TI com verba do Fundo de Defesa de Direitos Difusos – FDD
A100	DGI	DIPO	Contratação de empresa especializada em soluções de inteligência	1	R\$ -	R\$ 25.000.000,00	2019	INCLUÍDA por solicitação do Diretor do DGI para para atendimento de necessidade considerada urgente pelo CGTIC
A101	DGI	DITEC	Aquisição equipamentos para viatura técnica	1	R\$ 1.300.000,00	R\$ -	2019	INCLUÍDA por solicitação dos Diretores do DPE, DPC e DGI para atendimento de necessidade considerada urgente pelo CGTIC



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



1) PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO

Após a 3ª revisão do PDTIC/PCDF 2017 a 2019, o Plano de Metas e Ações passou a conter 68 ações.

PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019																		
Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Tipo de Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Tipo da Ação	Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
									G	U	T	TOTAL GUT				Investimento Total	Custeio Total	
1	A1	DGI	DITEC	N1	Infraestrutura	Contratação de empresa especializada para fornecimento de ampliação/atualização do Licenciamento da Solução de Backup/Restore, Desduplicação de dados, com garantia, transferência de conhecimento, suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, por no mínimo 12 (doze) meses	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	5	5	125	Nova	dez-17	dez-17	R\$ 1.200.000,00	R\$ 900.000,00	EXECUÇÃO
	A2	DGI	DITEC	N9	Infraestrutura	Contratação de serviço de acesso à internet (links)	Aprimorar a Estrutura de Rede de Dados da PCDF	Índice de disponibilidade dos Serviços de Rede da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	5	5	5	125	Contínua	dez-17	dez-17	R\$ -	R\$ 520.426,00	EXECUÇÃO
	A3	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Serviço de manutenção corretiva, com aplicação de peças, extensão da garantia, para 2.500 computadores da PCDF.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	Nova	dez-17	dez-17	R\$ -	R\$ 668.325,00	EXECUÇÃO
	A4	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Renovação de Garantia e Suporte técnico dos Servidores HP DL 980, por 36 meses.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	Nova	dez-17	dez-17	R\$ -	R\$ 374.693,88	EXECUÇÃO
	A5	DGI	DITEC	N12	Infraestrutura	Contratação de empresa para fornecimento de solução antivírus, com licenciamento perpétuo, válido e atualizado por 36 meses, gerência centralizada, suporte técnico on site e capacitação.	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	5	5	5	125	Contínua	dez-17	dez-17	R\$ 152.550,00	R\$ 64.400,00	EXECUÇÃO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Tipo de Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Tipo da Ação	Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
									G	U	T	TOTAL GUT				Investimento Total	Custeio Total	
1	A7	DGI	DITEC	N1	Infraestrutura	Contratação de empresa para fornecimento de fitas LTO6, com etiquetas, e Drive LTO5 para solução de Backup	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	5	5	125	Nova	dez-17	dez-17	R\$ 147.796,67	R\$ -	EXECUÇÃO
	A10	DGI	DITEC	N12	Infraestrutura	Aquisição de Certificado Digital Padrão ICP-BRASIL para aplicação no sistema SITTEL	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	5	5	5	125	Continua	dez-17	dez-17	R\$ 16.420,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A12	DGI	DITEC	N12	Infraestrutura	Aquisição de Certificado SSL do tipo WildCard para o Domínio da PCDF, com validade de 36 meses.	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	5	5	5	125	Nova	dez-17	dez-17	R\$ 8.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A15	DGI	DITEC	N1	Infraestrutura	Aquisição de cofre para armazenamento e acondicionamento para fitas LTO	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	5	5	125	Nova	dez-17	dez-17	R\$ 120.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A18	DGI	DITEL	N5	Infraestrutura	Contratação de Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância.	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	5	5	5	125	Continua	dez-17	dez-17	R\$ -	R\$ 5.501.054,00	EXECUÇÃO
	A6	DGI	DITEC	N2	Infraestrutura	Contratação de empresa especializada no fornecimento de 02 (dois) subsistemas de armazenamento de informações com capacidade para armazenar até 800 (oitocentos) terabytes em Alta Disponibilidade Ativo-Ativo, com Transferência de conhecimento, suporte técnico e manutenções por 60 (sessenta) meses.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, otimizando a capacidade, integridade, disponibilidade e estrutura de armazenamento de dados	Índice de disponibilidade dos equipamentos	5	5	5	125	Nova	dez-17	dez-18	R\$ 4.385.048,06	R\$ -	EXECUÇÃO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Tipo de Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Tipo da Ação	Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
									G	U	T	TOTAL GUT				Investimento Total	Custeio Total	
1	A8	DPT	I.I.	N4	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Desenvolver projeto para Contratação de Empresa para prestação de serviços de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de Biometria Digital e emissão de documentos de identificação	Modernizar o controle, armazenamento de dados, pesquisa e a emissão dos documentos de identificação	Índice de emissão de documentos; % de atendimento de pesquisas de dados biométricos e forenses	5	5	5	125	Nova	dez-17	dez-18	R\$ 23.856.691,52	R\$ 12.147.244,23	CONCLUÍDO
	A9	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco (Chassi, lâminas e switches de ligação)	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	Continua	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 250.176,96	EXECUÇÃO
	A11	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Contratação de solução de impressão, cópia e digitalização a fim de atender necessidades gerais e específicas das unidades policiais da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	Continua	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 7.903.764,50	CONCLUÍDO
	A13	DGI	DITEC	N6	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Contratação de empresa para provimento de Mão de Obra técnica especializada para prestação de serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF	Firmar contratos de acordo com a estratégia para terceirização de serviços de TIC	Índice de atendimento dos serviços prestados que atenda o ANS – Acordo de Nível de Serviço (SLA) contratado	5	5	5	125	Continua	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 30.183.968,76	CONCLUÍDO
	A14	DGI	DITEL	N6	Mão de Obra	Contratação de Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação & contratação de Suporte Técnico Especializado Residente, com substituição de componentes e partes, para as Centrais Telefônicas (CPCT) Mitel/Aastra/MX-One da Polícia Civil do Distrito Federal.	Firmar contratos de acordo com a estratégia para terceirização de serviços de TIC	Índice de atendimento dos serviços prestados que atenda o ANS – Acordo de Nível de Serviço (SLA) contratado	5	5	5	125	Continua	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 4.234.065,30	ANDAMENTO
	A16	DGI	DITEL	N5	Infraestrutura	Modernização do parque tecnológico de radiocomunicação: digitalização do Sistema de Rádio (Aquisição de Infraestrutura e equipamentos Tetra e de Repetidoras Híbridas)	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de	5	5	5	125	Nova	dez-17	dez-18	R\$ 8.329.973,08	R\$ -	ANDAMENTO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Tipo de Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Tipo da Ação	Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
									G	U	T	TOTAL GUT				Investimento Total	Custeio Total	
1	A17	DGI	DGI	N13	Infraestrutura	Renovação da prestação de serviços técnicos especializados, modalidade conhecida como on site, através da alocação de profissionais dentro do ambiente da PCDF e ampliação/atualização de licenças QlikView	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	5	5	125	Contínua	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 5.130.230,03	EXECUÇÃO
	A19	DGI	DIPO	N13	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Contratação de empresa especializada para atualização de licenças IBM i2, destinadas à modernização de Ferramenta de Análise de Inteligência Policial, prestação de serviços de suporte técnico para a implementação e operação da solução e serviços de treinamento na última versão disponibilizada pelo fabricante, treinamento e prestação de serviços especializados para continuidade, reestruturação e potencialização do “Sistema Cérebro” da PCDF	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	5	5	125	Contínua	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 4.857.107,07	EXECUÇÃO
	A20	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Aquisição de licenças de softwares de infraestrutura e desenvolvimento Microsoft	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	Contínua	dez-17	dez-18	R\$ -	R\$ 4.956.283,54	CONCLUÍDO
	A21	DPT	IPDNA/C GCV	N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Renovação do contrato de manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema de Administração de Informações Laboratoriais, LIMS	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	5	5	5	125	Contínua	dez-17	dez-19	R\$ -	R\$ 476.000,00	ANDAMENTO
	A22	DGI	DITEC	N1	Infraestrutura	Aquisição de balanceador de links / aplicações (cluster)	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	5	5	125	Nova	dez-17	dez-18	R\$ 370.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A24	DGI	DITEC	N13	Infraestrutura	Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site de contingência da PCDF	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	5	5	125	Nova	dez-17	dez-18	R\$ 7.262.048,61	R\$ -	CONCLUÍDO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Tipo de Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Tipo da Ação	Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
									G	U	T	TOTAL GUT				Investimento Total	Custeio Total	
1	A32	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Contratação de empresa especializada para Prestação de serviço de disponibilização de ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site principal da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	5	125	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 700.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO
	A55	DGI	DITEC	N12	Infraestrutura	Aquisição de Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança para Resposta a Incidentes de Segurança da Informação - SIEM (Security Information and Event Management)	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	5	5	4	100	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 2.069.547,50	R\$ -	CONCLUÍDO
	A63	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Aquisição de licenças VMware em sua versão mais atualizada à época de contratação	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	5	4	100	Continua	dez-18	dez-19	R\$ 820.562,78	R\$ 139.337,22	EXECUÇÃO
2	A31	DGI	DICOE	N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Contratação de empresa para prestação de serviço de modernização do call center para teleatendimento policial e sistema de denúncia	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	4	4	80	Continua	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 400.000,00	ANDAMENTO
	A33	DGI	DITEL	N5	Infraestrutura	Aquisição de equipamentos para telefonia IP do Sistema Telefônico Mitel/Aastra/MX-One (versão 5.0) da Polícia Civil do Distrito Federal	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	5	4	4	80	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 585.016,35	R\$ -	ANDAMENTO
	A34	DGI	DIPO	N7	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Renovação de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	Garantir o funcionamento da Solução de Interceptação e Monitoramento Telefônico de modo que atenda os requisitos de DISPONIBILIDADE; INTEGRIDADE; CONFIDENCIALIDADE e AUTENTICIDADE aos usuários da PCDF	ANS – Acordo de Nível de Serviço (SLA) contratado para a Solução de Interceptação e Monitoramento Telefônicos	5	4	4	80	Continua	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 3.332.742,24	EXECUÇÃO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Tipo de Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Tipo da Ação	Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
									G	U	T	TOTAL GUT				Investimento Total	Custeio Total	
2	A35	DPT/DAG	DPT/DAG	N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aquisição de softwares especialista para desenvolvimento, editoração, projetos, entre outros	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	5	4	4	80	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 750.000,00	R\$ -	NÃO INICIADO
	A36	DGI	DITEL	N5	Infraestrutura	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	5	4	4	80	Contínua	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 3.520.000,00	CONCLUÍDO
	A37	DGI	DITEC	N1	Infraestrutura	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Solução de Monitoramento de Performance de Aplicações (APM), com transferência de conhecimento, suporte técnico, e manutenções por no mínimo 36 (trinta e seis) meses	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	4	4	80	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 400.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO
	A39	DGI	DITEC	N13	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Solução de Vídeo Wall para 02 (duas) salas do centro de monitoramento do DGI/ PCDF	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	4	4	80	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 1.350.000,00	R\$ -	NÃO INICIADO
	A45	DEPATE	DCCP	N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Contratação de Empresa especializada no Suporte e manutenção da Solução de Gestão de Presos - SPIS/SISPEN	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	5	4	4	80	Contínua	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	ANDAMENTO
	A48	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Aquisição de Servidores de Rede para Rack para as Unidades da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	5	4	4	80	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 2.794.765,83	R\$ -	CONCLUÍDO
	A53	DPT	IC	N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados para aplicação em diversas áreas, tais como, telefonia, informática, veicular, para posterior análise forense e ser utilizada como meio probatório	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	5	4	4	80	Contínua	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 800.000,00	EXECUÇÃO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Tipo de Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Tipo da Ação	Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
									G	U	T	TOTAL GUT				Investimento Total	Custeio Total	
2	A54	DGI	DITEC	N1	Infraestrutura	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de gerenciamento de desempenho de rede e aplicações, o Network Performance Monitor (NPM) da Rede Corporativa da PCDF, com transferência de conhecimento, suporte técnico, e manutenções por no mínimo 36 (trinta e seis) meses	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	5	4	4	80	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 900.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO
	A62	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Aquisição de scanners, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	5	4	80	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
	A78	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Aquisição de Micro computadores para as unidades policiais, modelo desktop, processador CORE I7 - 6700K 3,6 Ghz, memória RAM 8 GB DDR4, placa de vídeo 1Gb, teclado, mouse ótico, hd 1 tera, 2 monitores 23", fonte bivolt	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	5	4	80	Nova	dez-19	dez-19	R\$ 9.500.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO
	A84	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Contratação de empresa especializada na solução de segurança de redes (Firewall, IPS, dentre outros), Serviços de garantia e atualização de licenças e de suporte técnico com manutenção preventiva para produtos Fortinet	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	5	80	Continua	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 2.100.000,00	CONCLUÍDO
	A26	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Aquisição de maletas de ferramentas para manutenção preventiva e corretiva própria dos sistemas DITEC	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	5	4	80	Nova	dez-17	dez-19	R\$ 8.168,36	R\$ -	CONCLUÍDO
	A64	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Aquisição de computadores do Tipo Workstation para unidades Técnicas	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	4	64	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO
	A65	DGI	LABLD	N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aquisição de SOFTWARE DELPHI XE 8	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	4	4	4	64	Nova	dez-18	dez-18	R\$ 20.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019																			
Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Tipo de Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Tipo da Ação	Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários			STATUS
									G	U	T	TOTAL GUT				Investimento Total	Custeio Total		
2	A72	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Aquisição de Servidores de Rede para Virtualização VMWare para o Datacenter da DITEC/PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	4	64	Nova	dez-19	dez-19	R\$ 1.600.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO	
	A73	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Aquisição de estações de trabalho iMac de 21,5 polegadas "on site"	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	4	64	Nova	dez-19	dez-19	R\$ 520.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO	
	A76	DGI	DITEC	N12	Infraestrutura	Aquisição de Solução de Segurança da Informação para a Auditoria e Rastreabilidade no Ambiente de Domínio e Servidores de arquivo	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	4	4	4	64	Nova	dez-19	dez-19	R\$ 925.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO	
	A85	DPT	IC	N3	Infraestrutura	Aquisição de HD's, sendo 8 DRSATA 2TB, 12 DR NL-SAS 2TB e 16 DR SATA 4TB	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4	4	4	64	Nova	dez-19	dez-18	R\$ 28.623,07	R\$ -	EXECUÇÃO	
	A87	DGI	LABLD	N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aquisição de SOFTWARE DEVEXPRESS VCL (SUBSCRIPTION)	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	4	4	4	64	Nova	dez-19	dez-18	R\$ 8.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO	
	A95	DPT	IC	N1	Infraestrutura	Aquisição de 30 tablets e acessórios, para atender ao Criminal DROID	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	4	4	4	64	Nova	dez-18	dez-18	R\$ 79.838,00	R\$ -	EXECUÇÃO	
	A96	DPT	IC	N2	Infraestrutura	Aquisição de 118 dispositivos de armazenamento para atender necessidade de armazenamento de vídeo e imagem	Aprimorar a infraestrutura de TIC, otimizando a capacidade, integridade, disponibilidade e estrutura de armazenamento de dados	Índice de disponibilidade dos equipamentos	4	4	4	64	Nova	dez-18	dez-18	R\$ 224.000,00	R\$ -	EXECUÇÃO	
	A97	DPT	IC	N1	Infraestrutura	Aquisição de dois switches, oito computadores, dois servidores e trinta e dois HD's	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	4	4	4	64	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 104.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO	



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019																		
Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Tipo de Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Tipo da Ação	Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
									G	U	T	TOTAL GUT				Investimento Total	Custeio Total	
3	A40	DGP	DGP	N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Contratação de empresa para prestação dos serviços de higienização, organização, classificação, digitalização, registro de metadados dos documentos que constituem as pastas funcionais dos servidores da PCDF com transferência de tecnologia e o fornecimento, mediante sistema de registro de preços, de equipamentos para digitalização - scanners e monitores de vídeo, incluindo a prestação de garantia on site dos equipamentos pelo período de 36 (trinta e seis) meses, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	4	4	3	48	Nova	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 171.195,49	EXECUÇÃO
	A42	DGI	DITEC	N12	Infraestrutura	Aquisição de Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para 5.800 servidores policiais	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança de rede tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança de rede	3	4	4	48	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	CONCLUÍDO
	A98	DPT/DGP	IML/Policlínica	N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação em saúde ocupacional, assistencial e pericial da Policlínica e IML/PCDF.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	4	4	3	48	Nova	dez-19	dez-19	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
	A46	DPT	IC	N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Solução/ plataforma integrada única para automação de laudos e relatórios periciais, da gestão de informações laboratoriais, de dados científicos, dos procedimentos técnicos, dos equipamentos analíticos, do controle de estoque de consumíveis e da garantia de cadeia de custódia para os institutos da Polícia Técnica (Instituto de Criminalística, Instituto de Medicina Legal, Instituto de Identificação, Instituto de Pesquisa de DNA Forense e Central de Guarda e Custódia de Vestígios) e demais unidades da PCDF no controle de vestígios.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	4	4	3	48	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 3.000.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
	A28	DGI	DITEL	N5	Infraestrutura	Aquisição de insumos para manutenção básica em rádio e telefonia	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	3	3	4	36	Nova	dez-17	dez-19	R\$ -	R\$ 54.000,00	NÃO INICIADO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Tipo de Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Tipo da Ação	Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
									G	U	T	TOTAL GUT				Investimento Total	Custeio Total	
3	A57	DGI	DITEC	N11	Capacitação	Contratação de empresa para treinamento em Banco de Dados SQL Server e Oracle	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	3	3	4	36	Nova	dez-18	dez-19	R\$ -	R\$ 165.000,00	NÃO INICIADO
	A59	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Aquisição de acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GblC)	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	3	3	4	36	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 700.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
4	A82	APC	DITEC	N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aquisição de software de gestão acadêmica, contratação de serviços de consultoria, incluindo a transferência de tecnologia	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	3	3	3	27	Nova	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 2.800.000,00	NÃO INICIADO
	A88	DAG	DRM	N16	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Renovação de Contratação de empresa especializada para executar serviços de Manutenções Preventiva e Corretiva, Evolutiva e Adaptativa sob demanda, Suporte Técnico com atualização de licenças e Help Desk de forma continuada para o Sistema Integrado de Gestão Automation System Inventory – ASI, contemplando os módulos de Almoxarifado, Patrimônio, Compras e Contratos	Implementar ou recursos que auxiliam a gestão patrimonial da PCDF	Percentual implementado de ações e projetos que agreguem valor à Gestão Patrimonial da PCDF	3	3	3	27	Nova	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 900.000,00	ANDAMENTO
	A89	DGPC	DGPC	N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Contratação de empresa para fornecimento licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views, incluindo atualização de licença, com garantia, suporte técnico e upgrade por 48 (quarenta e oito) meses	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	3	3	3	27	Contínua	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 6.000,00	NÃO INICIADO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Prioridade	ID	Departamento	Responsável	Necessidade	Tipo de Necessidade	Ação	Meta	Indicador	MATRIZ GUT				Tipo da Ação	Previsão Inicial de Conclusão	Previsão Atual de Conclusão	Recursos Orçamentários		STATUS
									G	U	T	TOTAL GUT				Investimento Total	Custeio Total	
4	A90	DGI	DITEC	N1	Infraestrutura	Contratação de empresa para prestação de serviço de extensão de garantia/suporte técnico de unidade robotica (tape drive) com seis drives LTO 6.	Garantir o funcionamento de todas as soluções de TIC da PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC da PCDF	3	3	3	27	Contínua	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 140.000,00	EXECUÇÃO
	A47	DGI	DITEC	N3	Infraestrutura	Aquisição de Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	3	3	2	18	Nova	dez-18	dez-19	R\$ 580.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
	A71	DGI	DITEC	N9	Infraestrutura	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de telecomunicações para rede metropolitana da PCDF, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching)	Aprimorar a Estrutura de Rede de Dados da PCDF	Índice de disponibilidade dos Serviços de Rede da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	2	3	3	18	Nova	dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 4.424.591,16	CONCLUÍDO
	A91	DGI	DITEC	N11	Capacitação	Contratação de Instituições de Ensino Superior, visando à capacitação profissional em TIC a nível de especialização, mestrado e doutorado	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	3	3	2	18		dez-19	dez-19	R\$ -	R\$ 1.050.000,00	ANDAMENTO
	A99	DPE	CECOR	N13	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aquisição de solução tecnológica composta de ferramenta machine learning, incluindo formação de um banco de dados (data lake), estruturados e não estruturados, indexados, acompanhada de serviços de capacitação e digitalização	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	3	3	2	18		dez-19	dez-19	R\$ 9.000.000,00	R\$ -	ANDAMENTO
	A100	DGI	DIPO	N13	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Contratação de empresa especializada em soluções de inteligência	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	3	2	3	18		dez-18	dez-18	R\$ 25.000.000,00	R\$ -	NÃO INICIADO
	A101	DPC/DPE/DGI	DPC/DPE/DGI	N5	Infraestrutura	Aquisição equipamentos para viatura técnica	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	2	3	3	18		dez-19	dez-19	R\$ 1.300.000,00	R\$ -	NÃO INICIADO



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



4. Plano de Investimentos e Custeio

Foi realizada a atualização do Plano de Investimentos e Custeio após a 3ª Revisão do PDTIC/PCDF 2017 a 2019, para acrescentar a este Plano os valores referentes às ações incluídas no Plano de Metas e Ações do PDTIC, conforme tabela a seguir:

PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Id	Tipo de Necessidade	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)					
			Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
N1	Infraestrutura	Garantir a continuidade do negócio	R\$ 1.467.796,67	R\$ 300.000,00	R\$ 449.838,00	R\$ 300.000,00	R\$ 1.404.000,00	R\$ 440.000,00
N2	Infraestrutura	Ampliação e modernização de armazenamento de dados/informações	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.609.048,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -
N3	Infraestrutura	Modernização, ampliação, atualização, adequação, padronização e disponibilidade do parque tecnológico	R\$ -	R\$ 4.993.102,66	R\$ 378.623,07	R\$ 4.324.777,66	R\$ 21.373.496,97	R\$ 7.074.700,78
N5	Infraestrutura	Modernização, ampliação, atualização, adequação, manutenção e padronização de Sistemas de Telecomunicações	R\$ -	R\$ 2.315.854,00	R\$ -	R\$ 2.362.600,00	R\$ 10.214.989,43	R\$ 4.396.600,00
N9	Infraestrutura	Modernização, ampliação, atualização, adequação e padronização do serviço de Rede de Longa Distância WAN, de Rede Local LAN e Rede Local sem fio (Wireless) - WLAN	R\$ -	R\$ 1.648.338,72	R\$ -	R\$ 1.648.339,72	R\$ -	R\$ 1.648.338,72
N12	Infraestrutura	Aprimoramento da gestão da política de segurança da informação	R\$ 164.550,00	R\$ 64.400,00	R\$ 6.210,00	R\$ -	R\$ 5.500.757,50	R\$ -



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019

Id	Tipo de Necessidade	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)					
			Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
N4	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aquisição, ampliação, manutenção e sustentação da solução de biometria digital e emissão de documentos de identificação	R\$ -	R\$ 4.672.200,00	R\$ -	R\$ 4.654.820,46	R\$ 23.856.691,52	R\$ 2.820.223,77
N7	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Ampliação, manutenção e sustentação da solução de prestação de serviço de interceptação e monitoramento telefônicos	R\$ -	R\$ 1.066.371,12	R\$ -	R\$ 1.066.371,12	R\$ -	R\$ 1.200.000,00
N8	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Manutenção, sustentação, desenvolvimento, integração, implementação e documentação dos sistemas utilizados na PCDF	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 422.000,00	R\$ 6.750.000,00	R\$ 5.429.195,49
N13	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Ampliação, manutenção e sustentação de soluções relacionadas a processos de investigação e de gestão da informação institucional	R\$ -	R\$ 1.578.866,79	R\$ -	R\$ 6.632.788,69	R\$ 42.612.048,61	R\$ 1.775.681,62
N16	Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	Aprimoramento da gestão patrimonial na PCDF	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00	R\$ -	R\$ 300.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 3ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2017 A 2019


Id	Tipo de Necessidade	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)					
			Investimento 2017	Custeio 2017	Investimento 2018	Custeio 2018	Investimento 2019	Custeio 2019
N11	Capacitação	Promoção de forma efetiva da Capacitação em TIC no âmbito da PCDF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.215.000,00
N6	Mão de Obra		R\$ -	R\$ 7.886.108,56	R\$ -	R\$ 7.914.665,46	R\$ -	R\$ 18.617.260,04
TOTAL			R\$ 1.632.346,67	R\$ 24.827.241,85	R\$ 5.471.719,13	R\$ 29.626.363,11	R\$ 111.711.984,03	R\$ 44.917.000,42
TOTAL GERAL								R\$ 218.186.655,21



QUADRO RESUMO

Tipo de Necessidade	Ano	Recursos Orçamentários	
		Investimento	Custeio
Infraestrutura	2017	R\$ 1.632.346,67	R\$ 9.321.695,38
	2018	R\$ 5.443.719,13	R\$ 8.635.717,38
	2019	R\$ 38.493.243,90	R\$ 13.559.639,50
Desenvolvimento e Sustentação de Sistemas	2017	R\$ -	R\$ 7.619.437,91
	2018	R\$ 28.000,00	R\$ 13.075.980,27
	2019	R\$ 73.218.740,13	R\$ 11.525.100,88
Capacitação	2017	R\$ -	R\$ -
	2018	R\$ -	R\$ -
	2019	R\$ -	R\$ 1.215.000,00
Mão de Obra	2017	R\$ -	R\$ 7.886.108,56
	2018	R\$ -	R\$ 7.914.665,46
	2019	R\$ -	R\$ 18.617.260,04
TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS			R\$ 218.186.655,21

Recursos Orçamentários por Área (2017 - 2019)






5. Proposta Orçamentária de TIC

Considerando as atualizações dos Planos de Metas e Ação e de Investimento e Custeio, é apresentada abaixo a nova proposta orçamentária para 2019.

Ano	Investimento (R\$)	Custeio (R\$)
2019	R\$ 111.711.984,03	R\$ 44.917.000,42





6. Aprovação

Os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC/PCDF aprovaram em 21 de agosto de 2019 a 3ª Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC/PCDF para o período de 2017 a 2019.

ROBSON CÂNDIDO DA SILVA
Diretor Geral e Presidente do CGTIC/PCDF

BENITO AUGUSTO GALIANI TIEZZI
Diretor-Geral Adjunto

ANDERSON JORGE DAMASCENO ESPINDOLA
Corregedor-Geral

SAULO RIBEIRO LOPES
Diretor do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação
Secretário Executivo do CGTIC/PCDF

SILVÉRIO ANTÔNIO MOITA DE ANDRADE
Diretor do Departamento de Administração Geral

GUILHERME LORENTZ BLANK
Diretor do Departamento de Atividades Especiais

RAIMUNDO CLEVERLAND A. MELO
Diretor do Departamento de Polícia Técnica

VICTOR DAN DE ALENCAR ALVES
Diretor do Departamento de Polícia Especializada



JEFERSON LISBOA GIMENEZ

Diretor do Departamento de Polícia Circunscricional

FERNANDO CESAR LIMA DE SOUZA

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

GLAUCIA CRISTINA DA SILVA

Diretor da Academia de Polícia Civil

SÉRGIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAES

Chefe da Assessoria da Direção Geral

DANIELA AQUINO MELO DE OLIVEIRA

Assessor de Gestão Estratégica