



Polícia Civil do Distrito Federal



**PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTIC
2020 A 2023**

1ª REVISÃO – Julho de 2020



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação CGTIC/PCDF

Presidente

Robson Cândido da Silva

Secretário Executivo

Saulo Ribeiro Lopes – DGI

Demais Membros

Benito Augusto Galiani Tiezzi – DGPC

Anderson Jorge Damasceno Espindola – CGP

Silvério Antônio Moita de Andrade– DAG

Guilherme Lorentz Blanck – DEPATE

Victor Dan De Alencar Alves – DPE

Vicente Paranaíba Costa Neto – DPC

Raimundo Cleverland A. Melo – DPT

Fernando Cesar Lima De Souza – DGP

Glaucia Cristina Da Silva – ESPC

Sérgio Henrique de Araújo Moraes –ASS/DGPC

José Werick de Carvalho – GCI

Representantes Técnicos

Charles Fernando Alves – DITEC/DGI

Oswaldo Gilson Victorino Silva – DITEL/DGI



Equipe de Revisão do PDTIC 2020-2023

Coordenação

Dr. Saulo Ribeiro Lopes – DGI

Dra. Ana Carolina Litran Andrade – DGI

Representantes Técnicos

Leila Mara Martins – SDEP/DGI

Renata Barros de Lima – SDEP/DGI

Raphael Felipe de Sousa – DIPLANE/GCI

Fanny dos Reis – DAG

Charles Fernando Alves – DITEC/DGI

Simone Pereira Duarte – DITEC/DGI

Filipe Ribeiro de Oliveira – DITEC/DGI

Rômulo Ribeiro Moreira – DITEC/DGI

Rogério Alves da Conceição – DITEC/DGI

Érika Renata Vieira Bueno – DITEC/DGI

Fernando Ramos Etchepare – DIPO/DGI

Alexandre Braga M. de Faria – DIPO/DGI

Marco Antonio de S. Fernandes – DITEL/DGI

Oswaldo Gilson Victorino Silva – DITEL/DGI

Colaboradores Técnicos

Andrei Alles Oliveira dos Santos Lopes – CGP

Giedre Pereira Lopes – CGP

Ricardo Arppi Lopes – ESPC

Maurício Coelho – ESPC

Fábio Luiz de Farias – DPC

Samuel de Roure – DPC

Débora de Albuquerque Couto – DPE

Eduardo Luiz Penna Maroja – DPE

Diovani de Souza Drumond – DEPATE

Cléber Scoralick Júnior – DAG

Leonardo de Azevedo Carvalho – DGP

Eric Ninomiya – DGP

Marcos Vinicius Soares – IC/DPT

Otávio Augusto P. da Silva Maciel – IC/DPT

Leila Lopes Mizokami – II/DPT

Otávio Castello de Campos Pereira – IML/DPT

Anelise Krause Guimarães Costa – IML/DPT

Arthur Estivalet Svidzinski – IPDNA/DPT

Braz Felizardo da Silveira – IPDNA/DPT

Glaiton Pereira Cardoso – CGCV/DPT

Robinson Pereira Valadão – CGCV/DPT



Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
Julho/2019	1.0	Publicação da Resolução nº 03/2019 – CGTIC/PCDF que designa a Comissão de Elaboração do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Julho/2019	1.0	Início dos trabalhos de elaboração do PDTIC 2020 a 2023.	Comissão de Elaboração do PDTIC
Agosto/2019	1.0	Aprovação do Plano de Trabalho para elaboração do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Novembro/2019	1.0	Submissão da versão 1.1 do Plano de Trabalho para elaboração do PDTIC 2020 a 2023	CGTIC/PCDF
Dezembro/2019	1.0	Aprovação da Tabela das ações de TIC priorizadas para o PDTIC/PCDF 2020 a 2023	CGTIC/PCDF
Janeiro/2020	1.0	Finalização dos trabalhos de elaboração do PDTIC 2020 a 2023.	Comissão de Elaboração do PDTIC
Fevereiro /2020	1.0	Aprovação do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Junho/2020	1.1	Reunião com membros do CGTIC em 04/06/2020 para repriorização das ações de TIC	CGTIC/PCDF
Julho/2020	1.1	Aprovação da 1ª revisão do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF



Índice

1. Introdução.....	6
2. Estrutura Organizacional de TIC na PCDF	7
3. Avaliação dos Resultados Alcançados nas Ações previstas no PDTIC/PCDF para o ano de 2020	11
4. Plano de Metas e de Ações	18
5. Plano de Investimentos e Custeio (atualizar conforme PDTIC 2020).....	46
6. Proposta Orçamentária de TIC	50
7. Aprovação	51

1. Introdução

O presente documento teve por escopo reunir as informações a serem atualizadas, alteradas, incluídas ou excluídas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC/PCDF para o quadriênio 2020 a 2023.

O PDTIC/PCDF 2020-2023 foi aprovado pelo CGTIC em 06/02/2020. Contudo, em razão da aprovação do Plano Anual de Contratações – PAC/PCDF 2020 estar ocorrendo em junho e julho/2020, houve necessidade de se iniciar os trabalhos e levantamentos para a primeira revisão do PDTIC/PCDF, entre os meses de junho e julho/2020, sob a responsabilidade da Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF.

A figura a seguir ilustra as fases que compõem o processo de revisão do PCDTIC:




Figura 1 – Fases do Processo de Revisão do PDTIC

A primeira fase do processo de revisão do PDTIC buscou o alinhamento ao PAC/PCDF 2020. O DGI, na função de Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF, realizou levantamento junto aos Departamentos da PCDF sobre a situação das ações previstas no PDTIC/PCDF para o ano de 2020 a fim de atualizar a priorização dos projetos contidos no PDTIC/PCDF 2020 a 2023, conforme processo SEI-GDF [00052-00007984/2020-79](#).

Após a consolidação das informações obtidas junto aos Departamentos, com diagnóstico da situação atual das ações propostas pelas áreas de negócio da PCDF, foi realizada, no dia 04 de junho de 2020, reunião da Secretaria Executiva do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação da Polícia Civil do Distrito Federal com a presença dos Diretores de Departamento, que resultou na aprovação da tabela de ações priorizadas para o ano de 2020 e a conseqüente repriorização de ações de TIC para o ano de 2021, conforme ATA nº 17 constante do processo SEI-GDF [00052-00007685/2020-34](#).

Dessa forma, a presente revisão buscou promover o alinhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da PCDF à previsão orçamentária da Instituição para o ano de 2020, bem como suprir a necessidade de documentar o andamento da execução das ações planejadas, assegurando a conformidade do PDTIC/PCDF 2020 a 2023 às prioridades institucionais e aos Objetivos Estratégicos definidos no Plano Estratégico Institucional denominado PROGRAMA AVANÇAR 2º Ciclo – 2019 a 2023.

A seguir, são listadas, por seção, as alterações necessárias ao PDTIC 2020/2023 da PCDF. As seções não mencionadas permanecem inalteradas nessa primeira revisão.

Por conseguinte, não sofreram revisão as seções: *Apresentação, Introdução, Termos e Abreviações, Metodologia Aplicada, Documentos de Referência, Princípios e Diretrizes, Referencial Estratégico de TIC, Resultados do PDTI Anterior, Alinhamento com a Estratégia da Organização, Inventário de Necessidades, Plano de Gestão de Pessoas, Plano de Gestão de Riscos, Processo de Revisão do PDTIC, Fatores Críticos para a Implantação do PDTIC e Conclusão*.

Finalmente, foi incluída a Seção “*Avaliação dos Resultados Alcançados nas Ações previstas no PDTIC/PCDF para o ano de 2020*”.




2. Estrutura Organizacional de TIC na PCDF

A PCDF, como parte integrante da Administração Pública do Distrito Federal, tem como um de seus objetivos e desafios acompanhar a modernização do Poder Executivo, bem como prover uma adequada infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Visando atender ao rápido desenvolvimento tecnológico e às demandas especializadas necessárias ao desempenho de suas atribuições legais, a PCDF vem promovendo melhorias constantes de TIC nas suas áreas de atuação, com ênfase nos sistemas corporativos, nas áreas de Inteligência Policial, de Polícia Técnica, além de outros serviços essenciais ao cidadão.

Como Instituição basilar para a Segurança Pública Distrital, atualmente subdividida em diversas Unidades Policiais, cada qual com seus objetivos e competências, a PCDF tem suas particularidades, especialidades e especificidades. O organograma abaixo mostra, em linhas gerais, a organização das áreas de negócio da Instituição.




2.1. Do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação

O Departamento de Inteligência e Gestão da Informação – DGI, unidade de coordenação técnica e operacional, diretamente subordinado à Direção-Geral da PCDF, tem, dentre suas atribuições, atender por suas unidades vinculadas à crescente e ininterrupta demanda institucional por soluções de tecnologia da informação e comunicação, de forma ágil e eficiente.

A Divisão de Tecnologia – DITEC é a unidade subordinada ao DGI responsável por prover e administrar a Infraestrutura de TI, além de desenvolver, manter e gerir os sistemas corporativos da PCDF. Presta ainda, quando necessário, consultoria na contratação dos sistemas e equipamentos de TI adquiridos de terceiros e geridos por outros setores da PCDF, bem como o suporte necessário ao acesso destas soluções pelas demais unidades da Instituição.


A Divisão de Telecomunicações – DITEL é a unidade subordinada ao DGI responsável por prover e administrar todas as atividades de telecomunicações e radiocomunicações da PCDF, prestando suporte técnico e manutenção a toda infraestrutura, sistemas e equipamentos necessários à comunicação institucional.

Organograma do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação – DGI



DGI	DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DIPO	Divisão de Inteligência Policial
LAB-LD	Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro
DATE	Divisão de Análise Técnica e Estatística
DICOE	Divisão de Controle de Denúncias
DE	Delegacia Eletrônica
DITEC	Divisão de Tecnologia
DITEL	Divisão de Telecomunicações

Organograma da Divisão de Tecnologia – DITEC



DITEC DIVISÃO DE TECNOLOGIA

SA Seção de Administração

SADS Seção de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

SSTM Seção de Suporte Técnico e Manutenção

SRDT Seção de Redes de Dados e Teleprocessamento

SAORC Seção de Análise e Otimização de Recursos Computacionais


SPCT Seção de Pesquisa Científico-Tecnológica

SAT Seção de Avanços Tecnológicos

SPE Seção de Planejamento e Execução

NINF Núcleo de Informática I, II, III, IV e V

Organograma da Divisão de Telecomunicações – DITEL



DITEL DIVISÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

SAAEI Seção de Apoio Administrativo Estatística e Informática

SECON Seção de Controle de Equipamentos

SMTRI Seção de Telefonia e Redes Internas

SAT Seção de Atendimento Técnico

SEME Seção de Manutenção de Equipamentos




3. Avaliação dos Resultados Alcançados nas Ações previstas no PDTIC/PCDF para o ano de 2020

A 1ª Revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023 foi realizada visando o alinhamento ao PAC/PCDF 2020, bem como suprir a necessidade de se readequar o número de projetos previstos à capacidade de execução da área negocial. A repriorização foi devidamente submetida e aprovada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC/PCDF.

Neste sentido, **04** ações foram EXCLUÍDAS, **04** ações foram INCLUÍDAS e **19** ações foram repriorizadas, restando um TOTAL de **125** AÇÕES no PDTIC/PCDF 2020 a 2023. Assim, após a finalização da 1ª Revisão do PDTIC foi possível concluir que, dentre as **73** ações priorizadas para o ano de 2020, **07 (9,59%)** foram CONTRATADAS, **07 (9,59%)** tiveram o CONTRATO RENOVADO, **13 (17,81%)** foram CONCLUÍDAS NA UNIDADE REQUISITANTE e estão no DAG/PCDF aguardando a finalização do processo de licitação, **40 (54,79%)** encontram-se com o Planejamento da Contratação EM ANDAMENTO e **6 (8,22%)** NÃO foram INICIADAS.

PDTIC/PCDF - STATUS AÇÕES 2020	
CONTRATADAS	7
CONTRATO RENOVADO	7
CONCLUÍDAS NA UNIDADE REQUISITANTE	13
EM ANDAMENTO	40
NÃO INCIADAS	6
TOTAL	73



A seguir é apresentada a lista com o status das 73 ações priorizadas para o ano de 2020 após a 1ª Revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023:



STATUS ATUAL DAS 73 AÇÕES PREVISTAS PARA 2020 APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020 a 2023

TOTAL DE AÇÕES (73 AÇÕES) 63.774.955,46 41.377.026,54

CONTRATADAS (07 AÇÕES) 3.339.144,00 13.813.325,27

STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC	Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento 2020	Custeio 2020
---	------------------	----------------	-------------------	--------------

DITEC/DGI

A3	Servidores de Rede para Virtualização VMWare	2019	2020	3.039.144,00	0,00
A15	Serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da PCDF	2018	2020	0,00	9.631.937,52
A19	Contratação de serviço de acesso à internet com links redundantes	2020	2020	0,00	500.000,00
A31	Solução de impressão, cópia e digitalização para as unidades policiais da PCDF	2018	2020	0,00	3.526.775,75
A34	Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para servidores policiais	2019	2020	0,00	145.312,00

ASS/DGPC

A33	Atualização de licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views	2020	2020	0,00	9.300,00
-----	---	------	------	------	----------

DITEL/DGI

A10	Equipamentos para telefonia IP	2019	2020	300.000,00	0,00
-----	--------------------------------	------	------	------------	------

CONTRATO RENOVADO (07 AÇÕES) 0,00 9.334.687,58

STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC	Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento 2020	Custeio 2020
---	------------------	----------------	-------------------	--------------

DITEC/DGI

A14	Renovação de Garantia e Suporte técnico dos Servidores HP DL 980	2020	2020	0,00	124.897,96
A16	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco	2020	2020	0,00	200.000,00

DITEL/DGI

A25	Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	2020	2020	0,00	800.000,00
A26	Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância.	2020	2020	0,00	820.000,00

DIPO/DGI

A29	Renovação de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	2020	2020	0,00	1.250.000,00
-----	---	------	------	------	--------------

II/DPT

A12	Serviços de emissão de documentos oficiais de identificação expedidos	2020	2020	0,00	3.555.848,00
A13	Serviços de suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção da Solução AFIS	2020	2020	0,00	2.583.941,62



STATUS ATUAL DAS 73 AÇÕES PREVISTAS PARA 2020 APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020 a 2023

TOTAL DE AÇÕES (73 AÇÕES) 63.774.955,46 41.377.026,54

**CONCLUÍDO NA UNIDADE REQUISITANTE E
ENCAMINHADOS AO DAG (13 AÇÕES)** 15.191.769,64 4.058.324,96

STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC	Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento 2020	Custeio 2020
---	------------------	----------------	-------------------	--------------

DITEC/DGI

A1	Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança - SIEM	2018	2020	2.069.547,50	0,00
A2	Solução de Segurança da Informação para a Auditoria e Rastreabilidade	2019	2020	0,00	415.747,50
A5	Ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site de contingência da PCDF	2018	2020	7.262.048,61	0,00

DITEL/DGI

A8	Suporte Técnico Especializado Residente, com substituição de componentes e partes, para as Centrais Telefônicas	2019	2020	0,00	1.663.000,00
A9	Contratação de Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação	2019	2020	0,00	1.376.370,40

DIPO/DGI

A28	Certificado Digital Tipo 1 Padrão ICP-BRASIL para aplicação no sistema SITTEL	2020	2020	0,00	17.000,00
A71	Aquisição de Solução de busca e geolocalização de terminais telefônicos conectados à rede móvel de telefonia celular	2020	2020	5.000.000,00	0,00

LABLD/DGI

A70	Softwares FASTREPORT ENTERPRISE VCL, TeeChart Pro VCL/FMX, DEVEXPRESS ASP.NET e Visual Studio Professional	2020	2020	20.000,00	30.000,00
-----	--	------	------	-----------	-----------

DPT/ESPC/DGI

A42	Capacitação profissional a nível de especialização, mestrado e doutorado	2020	2020	0,00	500.000,00
-----	--	------	------	------	------------

IPDNA/DPT

A22	Manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema LIMS	2020	2020	499.290,00	56.207,06
-----	--	------	------	------------	-----------

II/DPT

A46	Aquisição de licenças Zbrush	2020	2020	48.883,53	0,00
-----	------------------------------	------	------	-----------	------

IC/DPT

A128	Aquisição de 2 unidades de switches de 48 portas, 4 unidades de servidor para rack 19", Console de equipamentos de processamento de dados e Estante para rack	2019	2020	200.000,00	0,00
------	---	------	------	------------	------

IML/DPT

A129	Sistema de Armazenamento PACS para tomógrafo	2019	2020	92.000,00	0,00
------	--	------	------	-----------	------



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



**STATUS ATUAL DAS 73 AÇÕES PREVISTAS PARA 2020
APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020 a 2023**

TOTAL DE AÇÕES (73 AÇÕES)

63.774.955,46

41.377.026,54

EM ANDAMENTO (40 AÇÕES)

37.343.264,00

13.570.688,73

STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC		Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento 2020	Custeio 2020	DOD	ETP	AR	PB/TR
DITEC/DGI									
A17	Solução antivírus	2020	2020	1.080.000,00	450.000,00				
A18	Solução de segurança lógica de perímetro - APT e EDR	2020	2020	3.050.000,00	0,00				
A24	Biblioteca de fitas com 4 drives LTO	2020	2020	500.000,00	0,00				
A27	Switches do Tipo Topo de Rack, LICENÇA OSPF (full L3) e com Software de Gerência	2017	2019	960.000,00	0,00				
A35	Ampliação e manutenção do ambiente de Backup/Restore	2017	2019	1.500.000,00	0,00				
A36	Acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GbIC)	2017	2019	2.000.000,00	0,00				
A47	Scanners, mesas digitalizadoras, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	2018	2019	1.116.250,00	0,00				
A65	Elaboração, treinamento e implantação do PDSI, POSIC	2018	2019	0,00	780.000,00				
A67	Treinamento em ciência de dados, machine learn, deep learn, inteligência artificial, modelagem de DW/BI e utilização de softwares de banco de dados não relacionais NoSQL, mineração de dados e busca de dados em big data	2018	2019	0,00	300.000,00				
A68	Serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico especializado e treinamento em plataforma de big data, data lake, deep learning, machine learning, para processamento distribuído de grandes volumes de dados	2018	2019	0,00	1.459.364,00				
A69	Aquisição de software para prototipação de sistemas	2019	2019	8.000,00	0,00				
A99	Aquisição de computadores do tipo desktop para ampliação do parque computacional da PCDF	2019	2019	10.000.000,00	0,00				
DITEL/DGI									
A40	Sistema de Rádio: Aquisição de terminais e acessórios Tetra, incluindo Serviços de Instalação e Capacitação	2020	2020	4.000.000,00	0,00				
A41	Equipamentos de Infraestrutura complementar Tetra e sistemas de Despacho e Controle, sistema de interligação a outras redes e manutenção preventiva e corretiva	2020	2020	2.500.000,00	250.000,00				



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



**STATUS ATUAL DAS 73 AÇÕES PREVISTAS PARA 2020
APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020 a 2023**

TOTAL DE AÇÕES (73 AÇÕES)			63.774.955,46	41.377.026,54					
EM ANDAMENTO (40 AÇÕES)			37.343.264,00	13.570.688,73					
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC		Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento 2020	Custeio 2020				
GAB/DGI						DOD	ETP	AR	PB/TR
A20	Renovação da de serviços técnicos especializados e atualização de licenças QlikView	2020	2020	0,00	1.775.681,62	RENOVAÇÃO DO CONTRATO			
DIPO/DGI						DOD	ETP	AR	PB/TR
A23	Atualização e prestação de serviço de suporte técnico especializado das licenças IBM i2 para continuidade, reestruturação e potencialização do "Sistema Cérebro"	2020	2020	0,00	1.000.000,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO			
A115	Solução de Análise de Redes Sociais, fontes abertas e deep/dark web	2020	2020	0,00	202.400,00				
A63	Certificação de inteligência em ambiente cibernético			0,00	160.000,00				
LABLD/DGI						DOD	ETP	AR	PB/TR
A21	Atualização de Licença do SOFTWARE DELPHI XE e do SOFTWARE DEVEXPRESS VCL (SUBSCRIPTION)	2020	2020	0,00	17.000,00	RENOVAÇÃO DO CONTRATO			
DICOE/DGI						DOD	ETP	AR	PB/TR
A37	Serviço de modernização do call center para teleatendimento policial e sistema de denúncia AVAYA	2020	2020	1.300.000,00	80.000,00				
DPT/DGI/DPE/CGP						DOD	ETP	AR	PB/TR
A43	Solução para quebra de senha de dispositivos móveis	2020	2020	1.500.000,00	0,00				
DPT/DGI/DPE/DPC/Assessoria Institucional						DOD	ETP	AR	PB/TR
A75	Solução de sistema informatizado de atendimento com dispensador de senhas (totem para senhas e equipamento para pesquisa pós-atendimento individualizado)	2020	2020	1.747.048,00	0,00				
A119	Aquisição de notebooks e ultrabooks para unidades da PCDF	2020	2020	360.000,00	0,00				
DPT/DAG/DGI						DOD	ETP	AR	PB/TR
A95	Aquisição de monitor para microcomputador	2020	2020	286.000,00	0,00				



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



**STATUS ATUAL DAS 73 AÇÕES PREVISTAS PARA 2020
APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020 a 2023**

TOTAL DE AÇÕES (73 AÇÕES)			63.774.955,46	41.377.026,54					
EM ANDAMENTO (40 AÇÕES)			37.343.264,00	13.570.688,73					
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC		Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento 2020	Custeio 2020	DOD	ETP	AR	PB/TR
IC/DPT									
A39	Máquina pericial de alto desempenho (servidor) para projeto com convênio do Ministério da Justiça (Direitos Difusos)	2020	2020	700.000,00	0,00				
A44	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados em nuvem	2020	2020	500.000,00	0,00				
A45	Aquisição de soluções para recuperação de disco rígido e memórias.	2020	2020	500.000,00	0,00				
A80	Capacitação, treinamento e formação nas ferramentas forenses / Cursos de perícia de informática forense.	2020	2020	0,00	550.000,00				
A81	Licenciamento de software e aplicativos utilizados pelo IC/DPT	2020	2020	620.500,00	2.280.290,00				
A84	Serviço de manutenção e atualização do sistema informatizado de indexação balística - solução EVOFINDER	2020	2020	0,00	2.000.000,00				
II/DPT									
A11	Serviços de suporte técnico, ampliação, atualização tecnológica com manutenção da Solução ABIS	2020	2020	0,00	54.289,11	RENOVAÇÃO DO CONTRATO			
A102	Aquisição de tablets	2020	2020	175.000,00	0,00				
DAG/DRM									
A32	Manutenções e Suporte Técnico com atualização de licenças e Help Desk para o Sistema ASI	2019	2020	0,00	500.000,00				
DOF/DAG									
A50	Implantação de Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos	2020	2020	0,00	600.000,00				
ESPC									
A51	Software de gestão acadêmica, contratação de serviços de consultoria, incluindo a transferência de tecnologia	2020	2020	0,00	600.000,00				
A88	Software de detecção de plágio	2020	2020	8.000,00	0,00				
DGP									
A74	Solução em Tecnologia da Informação para gestão de pessoas	2020	2020	2.655.000,00	494.664,00				
CORD/DPE									
A130	Equipamentos de rastreamento para serem utilizados na atividade de investigação e de inteligência na PCDF	2020	2020	262.466,00	0,00				
DIVICOM/CGP/ESPC									
A76	Corel Draw Graphics Suíte – Licença perpétua.	2020	2020	15.000,00	0,00				
DIVICOM/ESPC									
A77	Aquisição de licenças do Adobe Creative Cloud	2020	2.020,00	0,00	17.000,00				



STATUS ATUAL DAS 73 AÇÕES PREVISTAS PARA 2020 APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020 a 2023

TOTAL DE AÇÕES (73 AÇÕES) 63.774.955,46 41.377.026,54

NÃO INICIADAS (6 AÇÕES) 7.900.777,82 600.000,00

STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC		Previsão Inicial	Previsão Atual	Investimento 2020	Custeio 2020
DGI/CGP					
A66	Solução de videoconferência e coleta narrativa através de captura de áudio e vídeo de oitivas/depoimento	2020	2020	4.000.000,00	0,00
DGI/GCI					
A55	Aquisição de Solução de Segurança composta por CFTV e biometria para controle de acesso às Unidades da PCDF	2020	2020	3.000.000,00	0,00
IC/DPT					
A79	Solução para virtualização de cenas de crimes, contemplando software e equipamentos	2020	2020	0,00	600.000,00
DAE/DAG					
A58	Softwares de arquitetura, engenharia, editoração de imagens e vídeos e renderizações em 3D com capacitação	2020	2020	620.000,00	0,00
A59	Solução para videomonitoramento de obras com transmissão para a DAE	2020	2020	200.000,00	0,00
DRCC/DPE					
A72	Aquisição de duplicador forense TX1 com adaptadores KIT	2020	2020	80.777,82	0,00



4. Plano de Metas e de Ações

O Plano de Ações define quais ações serão executadas durante a vigência do PDTIC para o atendimento das metas definidas. O planejamento de execução detalha as informações sobre as ações, evidenciando a categoria, os prazos e os recursos orçamentários.

A fim de se adequar ao orçamento previsto no Plano Anual de Contratações 2020 (PAC), foi necessário repriorizar as necessidades de TIC. A repriorização foi devidamente submetida e aprovada pela Secretaria Executiva do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC/PCDF.

Nessa linha, considerando as ações inicialmente previstas, algumas foram REPRIORIZADAS, INCLUÍDAS e EXCLUÍDAS, tendo como resultado um Plano de Metas e Ações atualizado, conforme tabelas abaixo:

I. AÇÕES REPRIORIZADAS

Ações REPRIORIZADAS - PDTIC/PCDF 2020 a 2023

ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	PROCESSO	Ação	Quantidade	Investimento 2020	Custeio 2020	Previsão	Repriorização	JUSTIFICATIVA
A6/A7	A37/a54	DGI	DITEC	DITEC	CPL - 00052-00021192/2018-92	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Solução de Monitoramento de Performance de Aplicações (APM), suporte técnico, e manutenções; Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de gerenciamento de desempenho de rede e aplicações, o Network Performance Monitor (NPM) da Rede Corporativa da PCDF, com transferência de conhecimento, suporte técnico, e manutenções	1	R\$ 4.100.000,00		2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A38	A45	DEPATE	DEPATE? DPT?	DCCP	00052-00008355/2019-22	Contratação de Empresa especializada no Suporte e manutenção da Solução de Gestão de Presos - SPIS/SISPEN	1		R\$ 2.600.000,00	2020	2022	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Ações REPRIORIZADAS - PDTIC/PCDF 2020 a 2023

ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	PROCESSO	Ação	Quantidade	Investimento 2020	Custeio 2020	Previsão	Repriorização	JUSTIFICATIVA
A48	A99	CGP, DPE, DGI, CECOR	PCDF	CECOR/DIPO	(1) AÇÃO REMANESCENTE DO PDTIC 2017/2019	Aquisição de solução tecnológica composta de ferramenta machine learning, busca em sistemas externos, consultas de bases de dados, busca em fontes abertas, incluindo formação de um banco de dados (data lake), estruturados e não estruturados, indexados, acompanhada de serviços de capacitação e digitalização	1	R\$ 9.000.000,00		2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A49	A48	DPE, CGP, DPT	DITEC	Pregão eletrônico	(2) AÇÃO NOVA	Aquisição de servidores de rede para as unidades da PCDF	24	R\$ 1.320.000,00		2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A52	A39	DGI/DGPC	DITEC	DITEC	(1) AÇÃO REMANESCENTE DO PDTIC 2017/2019	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Solução de Vídeo Wall para salas do centro de monitoramento da PCDF	1	R\$ 2.000.000,00		2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A53	DGP	Policlínica	Policlínica	Pregão eletrônico	(1) AÇÃO REMANESCENTE DO PDTIC 2017/2019	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação em saúde ocupacional e assistencial da Policlínica	1	R\$ 1.500.000,00		2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A54	A100	DGI/CGP/DPE	DIPO, DICOR/DALI, DPE	DIPO	(1) AÇÃO REMANESCENTE DO PDTIC 2017/2019	Contratação de empresa especializada em soluções de inteligência	1	R\$ 30.000.000,00		2020	2022	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A56	101	DPC/DPE/DGI	DPC/DPE/DGI	DPC/DPE/DGI	(1) AÇÃO REMANESCENTE DO PDTIC 2017/2019	Aquisição equipamentos para viatura técnica	7	R\$ 1.300.000,00		2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A57	A56	DGI, DPT, ESPC	DITEC, IPDNA, II, IC, DTE	DITEC	(1) AÇÃO REMANESCENTE DO PDTIC 2017/2019	Contratação de empresas para promoção de programas para nivelamento de conhecimento / capacitação em TIC na PCDF	1		R\$ 400.000,00	2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Ações REPRIORIZADAS - PDTIC/PCDF 2020 a 2023

ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	PROCESSO	Ação	Quantidade	Investimento 2020	Custeio 2020	Previsão	Repriorização	JUSTIFICATIVA
A64	NOVA AÇÃO	DGI	DIPO	DIPO	(2) AÇÃO NOVA	Aquisição de Solução de busca, indexação e correlacionamento de dados, com treinamento e suporte técnico	1	R\$ 1.900.000,00		2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A73	A66	DGI/DPT	DITEC	DITEC	(1) AÇÃO REMANESCENTE DO PDTIC 2017/2019	Contratação de serviços de digitalização de documentos para digitalizar o legado da Polícia Civil e disponibilizá-lo em sistema de virtualização de documentos	1		R\$ 1.860.000,00	2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A78	NOVA AÇÃO	DPE	CORD	CORD	(2) AÇÃO NOVA	Curso Cellebrite CCPA e CCME bootcamp em São Paulo durante 4 dias para vinte servidores policiais - O curso Analista físico certificado pela Cellebrite (CCPA), com duração de três dias.	10		R\$ 59.900,00	2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A85	NOVA AÇÃO	DPT	IC	IC	(2) AÇÃO NOVA	Solução composta por hardware e software para os Cromatógrafos Gasosos	4	R\$ 170.000,00		2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A82	NOVA AÇÃO	DPT	II	Pregão eletrônico	(2) AÇÃO NOVA	Solução de imagem para a detecção, captura e aprimoramento de impressão digital, composto de equipamento DSC5, marca FOSTER FREEMAN, composto por base, software, computador, monitor, suporte, câmera, lentes e filtros.	1	R\$ 1.412.345,00		2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A83	NOVA AÇÃO	DPT	IC	Pregão eletrônico	(2) AÇÃO NOVA	Ferramenta de biometria de voz Nuance Forensics (BATVOX), periféricos de áudio e respectiva capacitação na ferramenta.	23	R\$ 529.800,00		2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Ações REPRIORIZADAS - PDTIC/PCDF 2020 a 2023

ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	PROCESSO	Ação	Quantidade	Investimento 2020	Custeio 2020	Previsão	Repriorização	JUSTIFICATIVA
A86	A53	DPT/DGI/DPE/DP C/CGP	IC/DIPO/DAIE/DAIC/DAIC	IC	(1) AÇÃO REMANESCENTE DO PDTIC 2017/2019	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados para dispositivos móveis.	10	R\$ 2.500.000,00	R\$ 500.000,00	2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A87	NOVA AÇÃO	DPT	IML	IML	(2) AÇÃO NOVA	Desenvolvimento ou aquisição de solução em Tecnologia da Informação para perícias médico-legais de natureza criminal e gestão das atividades meio do IML/DF	1	R\$ 2.500.000,00		2020	2021	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A99	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	00052-00000909/2020-87	Aquisição de computadores do tipo desktop para ampliação do parque computacional da PCDF	3150	R\$ 37.045.000,00	R\$ -	2021	2022	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020
A101	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	(2) AÇÃO NOVA	Aquisição de Workstations	200	R\$ 5.796.000,00	R\$ -	2021	2022	Necessidade de alinhamento ao PAC/PCDF 2020



II. AÇÕES INCLUÍDAS

Ações de INCLUÍDAS - PDTIC/PCDF 2020-2023

ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	PROCESSO	Ação	Quantidade	Investimento 2020	Custeio 2020	Previsão	JUSTIFICATIVA
A128	A97	DPT	IC	IC	CPL - 0052-000317/2015	Aquisição de dois switches, oito computadores, dois servidores e trinta e dois HD's	44	R\$ 141.838,05		dez/19	REMANESCENTE DO PDTIC 2017 a 2019 e ESTÁ NA CPL
A129	NOVA AÇÃO	DPT	IML	IML	AÇÃO NOVA	Sistema de Armazenamento PACS para tomógrafo: servidor autônomo com discos incluídos e sistemas redundantes e Storage tipo NAS para backup das imagens e Software de armazenamento DICOM com contrato de suporte técnico (para gerenciamento do tomógrafo)	1	R\$ 92.000,00		mar/19	INCLUÍDA POR SE TRATAR DE DEMANDA DE TIC INFORMADA NO PAC e NÃO NO PDTIC (ESTÁ NA CPL)
A130	NOVA AÇÃO	DGI, CGP, DPE, DPC	DGI, CGP, DPE, DPC	CORD/DPE	00052-00003212/2019-24	Aquisição de equipamentos de rastreamento para serem utilizados na atividade de investigação e de inteligência, na Polícia Civil do Distrito Federal	369	R\$ 262.466,00		jul/20	INCLUÍDA POR SE TRATAR DE DEMANDA DE TIC INFORMADA NO PAC e NÃO NO PDTIC (ESTÁ NA CPL)



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



III. AÇÕES EXCLUÍDAS

Ações de TIC EXCLUÍDAS - PAC/PCDF 2020

ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	PROCESSO	Ação	Quantidade	Investimento 2020	Custeio 2020	Previsão	JUSTIFICATIVA
A4	A71	DGI	DITEC	DITEC	CPL - 00052-00021964/2018-96	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de telecomunicações para rede metropolitana da PCDF, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching)	1		R\$ 1.474.863,72		EXCLUÍDA EM RAZÃO DO DECRETO 40.015/19
A60	NOVA AÇÃO	DEPATE	DOA	DOA	(2) AÇÃO NOVA	Assinatura de Atualização de Base de Dados GTN 750/GN430 Baron e GNS 530 / GNS 430 XINGU	2		R\$ 16.000,00	2020	EXCLUÍDA POR SOLICITAÇÃO DA DOA
A61	NOVA AÇÃO	DEPATE	DOA	DOA	(2) AÇÃO NOVA	Assinatura de Atualização de Base de Dados GTN 750/GN430 Baron e GNS 530 / GNS 430 XINGU - para tablet pessoal dos pilotos. dos Pilotos	8		R\$ 24.000,00	2020	EXCLUÍDA POR SOLICITAÇÃO DA DOA
A62	NOVA AÇÃO	DEPATE	DOA	DOA	(2) AÇÃO NOVA	Atualização e ampliação do Sistema de Imageamento Aéreo	1	R\$ 1.490.000,00	R\$ 760.000,00	2020	EXCLUÍDA POR SOLICITAÇÃO DA DOA



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



IV. PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO

Desta forma, após a 1ª revisão e atualização do PDTIC/PCDF 2020 a 2023, o Plano de Metas e Ações passou a conter 125 ações, conforme descrito na tabela a seguir.

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)																	
Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
0	A1	A55	DGI	DITEC	DITEC	N4	Aquisição de Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança para Resposta a Incidentes de Segurança da Informação - SIEM (Security Information and Event Management)	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação e comunicação tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implementação de políticas para o fortalecimento da segurança da informação	1	5	5	5	125	jan/20	R\$ 2.069.547,50	R\$ -
0	A2	A76	DGI	DITEC	DITEC	N4	Aquisição de Solução de Segurança da Informação para a Auditoria e Rastreabilidade no Ambiente de Domínio e Servidores de arquivo	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação e comunicação tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implementação de políticas para o fortalecimento da segurança da informação	1	5	5	5	125	jan/20	R\$ -	R\$ 415.747,50
0	A3	A72	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de Servidores de Rede para Virtualização VMWare para o Datacenter da DITEC/PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	jan/20	R\$ 3.039.144,00	R\$ -
0	A5	A24	DGI	DITEC	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site de contingência da PCDF	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	jan/20	R\$ 7.262.048,61	R\$ -
0	A8	A14a	DGI	DITEL	DITEL	N5	Contratação de Suporte Técnico Especializado Residente, com substituição de componentes e partes, para as Centrais Telefônicas (CPCT) Mitel/Aastra/MX-One da Polícia Civil do Distrito Federal	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	1	5	5	5	125	ago/20	R\$ -	R\$ 4.363.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
0	A9	A14	DGI	DITEL	DITEL	N5	Contratação de Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	1	5	5	5	125	dez/20	R\$ -	R\$ 4.046.370,40
0	A10	A33	DGI	DITEL	DITEL	N2	Aquisição de equipamentos para telefonia IP do Sistema Telefônico Mitel/Aastra/MX-One (versão 5.0) da Polícia Civil do Distrito Federal	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	500	5	5	5	125	jun/20	R\$ 700.000,00	R\$ -
0	A11	A8	DPT	DPT	II	N6	Contratação de Empresa para prestação de serviços de suporte técnico, ampliação, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de multibiometria Digital	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	5	5	125	RENOVAÇÃO (vence 12/2020)	R\$ -	R\$ 1.056.733,23
0	A12	A8	DPT	DPT	II	N6	Contratação de empresa especializada para emissão de documentos oficiais de identificação expedidos pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal (II/PCDF)	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	5	5	125	RENOVAÇÃO (vence 03/2020)	R\$ -	R\$ 10.143.780,00
0	A13	A8	DPT	DPT	II	N6	Prestação de serviços de suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de Biometria Digital e emissão de documentos de identificação	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	5	5	125	RENOVAÇÃO (vence 06/2020)	R\$ -	R\$ 2.583.941,62



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
0	A14	A4	DGI	DGI	DITEC	N1	Renovação de Garantia e Suporte técnico dos Servidores HP DL 980	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	RENOVAÇÃO (vence 01/2020)	R\$ -	R\$ 549.795,92
0	A15	A13	DGI	DITEC	DITEC	N5	Contratação de empresa para provimento de Mão de Obra técnica especializada para prestação de serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	1	5	5	5	125	abr/20	R\$ -	R\$ 38.527.750,08
0	A16	A9	DGI	DITEC	DITEC	N1	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco (Chassi, lâminas e switches de ligação)	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	RENOVAÇÃO (vence 05/2020)	R\$ -	R\$ 800.000,00
0	A17	A5	DGI	DITEC	DITEC	N4	Contratação de empresa para fornecimento de solução antivírus, com licenciamento perpétuo, gerência centralizada, suporte técnico on site e capacitação.	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação e comunicação tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança da informação	1	5	5	5	125	abr/20	R\$ 1.080.000,00	R\$ 450.000,00
0	A18	A58	DGI	DITEC	DITEC	N4	Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de segurança lógica de perímetro contra ataques avançados que utilizam malware avançado, exploração do dia zero, e táticas de APT e EDR, com Transferência de conhecimento, suporte técnico e manutenções	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação e comunicação tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança da informação	1	5	5	5	125	abr/20	R\$ 3.050.000,00	R\$ -



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
0	A19	A2	DGI	DITEC	DITEC	N3	Contratação de serviço de acesso à internet com links redundantes	Aprimorar a Estrutura de Rede de Dados da PCDF	Índice de disponibilidade dos Serviços de Rede da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	1	5	5	5	125	mai/20	R\$ -	R\$ 2.000.000,00
0	A20	A17	DGI	DGI	DGI	N7	Renovação da prestação de serviços técnicos especializados, modalidade conhecida como on site, através da alocação de profissionais dentro do ambiente da PCDF e ampliação/atualização de licenças QlikView	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	Dificuldade em monitorar as manchas criminais através das ocorrências registradas nas delegacias, perda de subsídios que fundamentam os processos decisórios e a gestão da informação institucional	1	5	5	5	125	RENOVAÇÃO (vence 06/2020)	R\$ -	R\$ 1.775.681,62
0	A21	A65/87	DGI	LABLD	LABLD	N6	Atualização de Licença do SOFTWARE DELPHI XE e do SOFTWARE DEVEXPRESS VCL	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	5	5	125	RENOVAÇÃO (vence 06/2020)	R\$ -	R\$ 77.000,00
0	A22	A21	DPT	IPDNA/CGCV	IPDNA/CGCV	N6	Renovação do contrato de manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema de Administração de Informações Laboratoriais, LIMS	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	5	5	125	jun/20	R\$ 499.290,00	R\$ 224.828,24
0	A23	A19	DGI	DIPO	DIPO	N7	Contratação de empresa especializada para atualização e prestação de serviço de suporte técnico especializado das licenças IBM i2 para continuidade, reestruturação e potencialização do "Sistema Cérebro" da PCDF	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	Dificuldade em monitorar as manchas criminais através das ocorrências registradas nas delegacias, perda de subsídios que fundamentam os processos decisórios e a gestão da informação institucional	1	5	5	5	125	RENOVAÇÃO (vence 09/2020)	R\$ -	R\$ 6.600.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
0	A24	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N1	Biblioteca de fitas com 4 drives LTO	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	jun/20	R\$ 500.000,00	R\$ -
0	A25	A36	DGI	DITEL	DITEL	N2	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	1	5	4	5	100	RENOVAÇÃO (vence 05/2020)	R\$ -	R\$ 3.200.000,00
0	A26	A18	DGI	DITEL	DITEL	N2	Contratação de Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância.	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	1	4	4	5	80	RENOVAÇÃO (vence 06/2020)	R\$ -	R\$ 3.280.000,00
0	A27	A41	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de switches do Tipo Topo de Rack, LICENÇA OSPF (full L3) e com Software de Gerência	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	8	5	5	5	125	jun/20	R\$ 960.000,00	R\$ -
0	A28	A10	DGI	DIPO	DIPO	N7	Aquisição de Certificado Digital Tipo 1 Padrão ICP-BRASIL para aplicação no sistema SITTEL	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	3	5	5	5	125	jul/20	R\$ -	R\$ 17.000,00
0	A29	A34	DGI	DIPO	DIPO	N7	Renovação de suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	5	5	125	RENOVAÇÃO (vence 03/2020)	R\$ -	R\$ 5.000.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
0	A30	A12	DGI	DITEC	DITEC	N4	Aquisição de Certificado SSL do tipo WildCard para o Domínio da PCDF.	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação e comunicação tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança da informação	2	5	5	5	125	ago/21	R\$ -	R\$ 20.000,00
0	A31	A11	DGI	DITEC	DITEC	N1	Contratação de solução de impressão, cópia e digitalização a fim de atender necessidades gerais e específicas das unidades policiais da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	jan/20	R\$ -	R\$ 14.107.103,00
0	A32	A88	DAG	DRM	DRM	N6	Renovação de Contratação de empresa especializada para executar serviços de Manutenções Preventiva e Corretiva, Evolutiva e Adaptativa sob demanda, Suporte Técnico com atualização de licenças e Help Desk de forma continuada para o Sistema Integrado de Gestão Automation System Inventory – ASI	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	5	5	125	set/20	R\$ -	R\$ 2.000.000,00
0	A33	A89	DGPC	ASS/DGPC	DGPC	N6	Contratação de empresa para atualização de licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	2	5	5	5	125	jan/20	R\$ -	R\$ 15.300,00
0	A34	A42	CGP	CGP	DITEC	N4	Aquisição de Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para servidores policiais	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação e comunicação tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança da informação	3800	5	5	5	125	jun/20	R\$ -	R\$ 2.699.772,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
0	A35	A1	DGI	DITEC	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para ampliação e manutenção do ambiente de Backup/Restore	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	jun/20	R\$ 1.500.000,00	R\$ -
0	A36	A59	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GbIC)	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	jun/20	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
0	A37	A31	DGI	DICOE	DICOE	N6	Contratação de empresa para prestação de serviço de modernização do call center para teleatendimento policial e sistema de denúncia AVAYA	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	5	5	125	jun/20	R\$ 1.300.000,00	R\$ 80.000,00
0	A39	A48	DPT	IC	IC	N1	Compra de máquina pericial de alto desempenho (servidor) para projeto com convênio do Ministério da Justiça (Direitos Difusos). Verba originada do convênio proposta 42666/19. Valor do equipamento: R\$700.000,00. Valor da contrapartida da PCDF: R\$15.000,00.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	jun/20	R\$ 700.000,00	R\$ -
0	A40	A16	DGI	DITEL	DITEL	N2	Digitalização do Sistema de Rádio: Aquisição de terminais e acessórios Tetra, incluindo Serviços de Instalação e Capacitação	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	2380	5	5	5	125	jun/20	R\$ 7.000.000,00	R\$ -



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	TOTAL			Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total		Custeio Total	
											G	U	T		GUT	R\$	R\$	R\$
0	A41	A16a	DGI	DITEL	DITEL	N2	Digitalização do Sistema de Rádio: Aquisição de equipamentos de Infraestrutura complementar Tetra e sistemas de Despacho e Controle, sistema de interligação a outras redes e manutenção preventiva e corretiva.	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	15	5	5	5	125	jun/20	R\$ 3.500.000,00	R\$ 1.250.000,00	
1	A42	A91	DPE, DPT, DGI, ESPC	DEAM, DITEC, DIPO, IC	DPT/ESPC	N8	Contratação de Instituições de Ensino Superior, visando a capacitação profissional a nível de especialização, mestrado e doutorado	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	50	5	4	5	100	jun/20	R\$ -	R\$ 1.550.000,00	
1	A43	A53	DPT/DGI/DPC/DPE/CGP	IC	IC	N7	Solução para quebra de senha de dispositivos móveis	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	5	5	100	jun/20	R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00	
1	A44	A53	DPT	IC	IC	N7	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados em nuvem	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	3	5	4	5	100	jun/20	R\$ 1.100.000,00	R\$ -	
1	A45	A53	DPT	IC	IC	N7	Aquisição de soluções para recuperação de disco rígido e memórias.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	3	4	5	5	100	jun/20	R\$ 1.500.000,00	R\$ -	
1	A46	A35	DPT	II	II	N7	Aquisição de licenças Zbrush	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	9	4	5	5	100	jun/20	R\$ 48.883,53	R\$ -	



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	TOTAL			Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total		Custeio Total
											G	U	T		GUT	R\$	
1	A47	A62	DGI, DPT, ESPC	PCDF	DITEC	N1	Aquisição de scanners, mesas digitalizadoras, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	4	5	100	jun/20	R\$ 1.116.250,00	R\$ -
1	A50	SIG/82	DAG	DOF/DAG	DOF	N6	Implantação de Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	5	5	100	jun/20	R\$ -	R\$ 600.000,00
1	A51	SIG / A82	ESPC	ESPC	ESPC	N6	Aquisição de software de gestão acadêmica, contratação de serviços de consultoria, incluindo a transferência de tecnologia	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	5	5	100	jun/20	R\$ -	R\$ 600.000,00
1	A115	A61	DGI	DIPO	DIPO	N7	Aquisição de Solução de Análise de Redes Sociais, fontes abertas e deep/dark web	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	5	4	5	100	out/20	R\$ -	R\$ 202.400,00
1	A55	A70	DGI/GCI	PCDF	GCI/DIPO	N1	Aquisição de Solução de Segurança composta por CFTV e biometria para controle de acesso às instalações das Unidades da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	4	100	dez/20	R\$ 3.000.000,00	R\$ -
2	A58	NOVA AÇÃO	DAG	DAE	DAE	N6	Aquisição de softwares de arquitetura, engenharia, editoração de imagens e vídeos e renderizações em 3D com capacitação	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	4	4	80	jun/20	R\$ 700.000,00	R\$ -
2	A59	NOVA AÇÃO	DAG	DAE	DAE	N1	Aquisição de solução para videomonitoramento de obras com transmissão para a DAE	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	4	4	80	jul/20	R\$ 400.000,00	R\$ -



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
2	A63	NOVA AÇÃO	DGI	DIPO	DIPO	N8	Certificação de inteligência em ambiente cibernético	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	5	4	5	5	100	mai/20	R\$	480.000,00
2	A64	NOVA AÇÃO	DGI	DIPO	DIPO	N7	Aquisição de Solução de busca, indexação e correlacionamento de dados, com treinamento e suporte técnico	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	5	4	5	100	out/21	R\$	1.900.000,00 R\$ -
2	A71	NOVA AÇÃO	DGI	DIPO	DIPO	N7	Aquisição de Solução de busca e geolocalização de terminais telefônicos conectados à rede móvel de telefonia celular	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	3	5	4	5	100	fev/20	R\$	5.000.000,00 R\$ -
2	A65	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N4	Contratação de empresa especializada na elaboração, treinamento e implantação do PDSI (Plano Diretor de Segurança da Informação), POSIC (Políticas de Segurança da Informação), em conformidade com a Lei Geral de Proteção a Dados - LGPD, e normas ISO 27000 e ISO 31000.	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação e comunicação tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança da informação	6	5	5	4	100	jun/20	R\$	- R\$ 780.000,00
2	A66	NOVA AÇÃO	DGI/CGP/DPC	PCDF	DGI	N7	Aquisição de Solução de videoconferência e coleta narrativa através de captura de áudio e vídeo de oitivas/depoimentos (software, câmera e microfone)	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	500	5	5	4	100	jun/20	R\$	4.000.000,00 R\$ -



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
2	A67	A43/A99	DGI	DITEC	DITEC	N8	Contratação de empresa para treinamento em ciência de dados, machine learn, deep learn, inteligência artificial, modelagem de DW/Bi e utilização de softwares de banco de dados não relacionais NoSQL, mineração de dados e busca de dados em big data	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	15	5	5	4	100	jun/20	R\$ -	R\$ 300.000,00
2	A68	A99	DGI	DITEC	DITEC	N7	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico especializado e treinamento em plataforma de big data, data lake, deep learning, machine learning, para processamento distribuído de grandes volumes de dados	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	5	5	4	100	jun/20	R\$ -	R\$ 1.459.364,00
2	A69	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N5	Aquisição de software para prototipação de sistemas	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	4	5	4	4	80	jun/20	R\$ 8.000,00	R\$ -
2	A70	NOVA AÇÃO	DGI	LABLD	LABLD	N6	Aquisição de SOFTWARE FASTREPORT ENTERPRISE VCL, do SOFTWARE TeeChart Pro VCL/FMX, do SOFTWARE DEVEXPRESS ASP.NET e do SOFTWARE Visual Studio Professional	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	4	4	80	dez/20	R\$ 20.000,00	R\$ 105.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
2	A72	NOVA AÇÃO	DGI/DPE	DITEC/DRCC	DRCC	N7	Aquisição de duplicador forense TX1 com adaptadores KIT	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	2	4	4	5	80	jun/20	R\$ 80.777,82	R\$ -
2	A99	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de computadores do tipo desktop para ampliação do parque computacional da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	3150	4	5	4	80	out/20	R\$ 37.045.000,00	R\$ -
2	A119	A49	DGI (CGP, DPE, DPT, DCIG), DAG	DITEC (DICOR, DRCC, LABLD, IC, DIPLANE, DIPROJ), DAE	DITEC/DPT	N1	Aquisição de notebooks e ultrabooks para unidades da PCDF	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	650	4	5	4	80	jun/20	R\$ 5.110.000,00	R\$ -
2	A102	A14b	DGI/DPT/DEPATE	PCDF	DITEL/II	N1	Aquisição de tablets	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	300	5	4	4	80	set/20	R\$ 975.000,00	R\$ -
2	A74	NOVA AÇÃO	DGP	DGP	DGP	N6	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação para gestão de pessoas	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	5	4	80	jun/20	R\$ 2.655.000,00	R\$ 1.978.656,00
2	A75	NOVA AÇÃO	DGPC, DAG, DPT	DGI	DGI/DPT	N1	Solução de sistema informatizado de atendimento com dispensador de senhas (totem para senhas e equipamento para pesquisa pós-atendimento individualizado) (DPC: 31; II: 10; IC: 1; DPE: 7; IML: 1; DGP: 1, IPDNA);	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	56	5	4	5	100	dez/20	R\$ 1.747.048,00	R\$ -



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
2	A76	NOVA AÇÃO	DGPC/CGP/ESPC	DICOR/DAL/DIVICOM	DIVICOM/ESPC	N6	Corel Draw Graphics Suite – Licença perpétua.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	6	5	4	4	80	dez/20	R\$ 15.000,00	R\$ -
2	A77	NOVA AÇÃO	DGPC/ESPC	ESPC/DTE/SEAD/DIVICOM	DIVICOM/ESPC	N6	Aquisição de licenças do Adobe Creative Cloud	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	4	5	4	4	80	dez/20	R\$ -	R\$ 17.000,00
a88	A130	NOVA AÇÃO	DPE	CORD	CORD	N7	Aquisição de Rastreadores para serem utilizados na atividade de investigação e de inteligência, na Polícia Civil do Distrito Federal	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	369	5	4	4	80	out/20	R\$ 262.466,01	
2	A79	NOVA AÇÃO	DPT	IC	IC	N7	Solução para virtualização de cenas de crimes, contemplando software e equipamentos	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	3	5	4	5	100	jun/20	R\$ -	R\$ 1.200.000,00
2	A80	NOVA AÇÃO	DPT	IC	IC	N8	Capacitação, treinamento e formação nas ferramentas forenses / Cursos de perícia de informática forense.	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	22	5	4	5	100	jun/20	R\$ -	R\$ 1.730.000,00
2	A81	A35	DPT	IC	IC	N6	Licenciamento de software e aplicativos utilizados para operacionalização de sistemas, fins periciais e desenvolvimento e sustentação de sistemas utilizados como atividade meio para produção da prova material e elaboração de laudos periciais.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	129	5	5	4	100	jun/20	R\$ 866.700,00	R\$ 3.527.345,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
2	A84	NOVA AÇÃO	DPT	IC	IC	N6	Serviço de manutenção e atualização do sistema informatizado de indexação balística - solução EVOFINDER	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	5	4	100	jun/20	R\$ -	R\$ 2.000.000,00
2	A128	A97	DPT	IC	IC	N1	Aquisição de 2 unidades de switches de 48 portas, 4 unidades de servidor para rack 19", Console de equipamentos de processamento de dados e Estante para rack.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	44	4	5	5	100	dez/19	R\$ 200.000,00	
2	A127	NOVA AÇÃO	DPT	II	II	N6	Solução de terminal de autoatendimento para emissão de 2ª via de carteira de identidade.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	19	5	5	4	100	jun/21	R\$ -	R\$ 1.300.000,00
2	A129	NOVA AÇÃO	DPT	IML	IML	N6	Sistema de Armazenamento PACS para tomógrafo: servidor autônomo com discos incluídos e sistemas redundantes e Storage tipo NAS para backup das imagens e Software de armazenamento DICOM com contrato de suporte técnico (para gerenciamento do tomógrafo)	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	5	5	100	mar/19	R\$ 92.000.000,00	
2	A88	NOVA AÇÃO	ESPC	ESPC/DSUF	ESPC	N6	Aquisição de software de detecção de plágio	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	2	4	5	4	80	dez/20	R\$ 8.000,00	R\$ -
3	A89	NOVA AÇÃO	ESPC, CGP	CGP, ESPC	DITEC	N6	Aquisição de software conversor de formatos PDF em formatos editáveis	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	5	5	4	4	80	jun/21	R\$ 4.800,00	R\$ -



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	TOTAL			Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total		Custeio Total
											G	U	T		GUT	R\$	
3	A48	A99	CGP, DPE, DGI, CECOR	PCDF	CECOR/DIPO	N7	Aquisição de solução tecnológica composta de ferramenta machine learning, busca em sistemas externos, consultas de bases de dados, busca em fontes abertas, incluindo formação de um banco de dados (data lake), estruturados e não estruturados, indexados, acompanhada de serviços de capacitação e digitalização	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	5	4	80	jun/21	R\$ 9.000.000,00	R\$ -
3	A52	A39	DGI/DGPC	DGI/DGPC	DIPO	N1	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Solução de Vídeo Wall para salas do centro de monitoramento da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	4	5	4	80	jun/21	R\$ 2.000.000,00	R\$ -
3	A54	A100	DGI/CGP/DPE	DIPO	DIPO	N7	Contratação de empresa especializada em soluções de inteligência	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	4	4	64	out/21	R\$ 30.000.000,00	R\$ 6.600.000,00
3	A6/A7	A37/A54	DGI	DITEC	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Solução de Monitoramento de Performance de Aplicações (APM), suporte técnico, e manutenções; Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de gerenciamento de desempenho de rede e aplicações, o Network Performance Monitor (NPM) da Rede Corporativa da PCDF, com transferência de conhecimento, suporte técnico, e manutenções	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico/Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação e comunicação tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico/Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança da informação	1	5	4	4	80	jan/21	R\$ 4.100.000,00	R\$ -



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	TOTAL GUT			Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total		Custeio Total	
											G	U	T		R\$		R\$	
3	A49	A48	DPE, CGP, DPT	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de servidores de rede para as unidades da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	24	4	4	5	80	jun/21	R\$ 1.320.000,00	R\$	-
3	A57	A27	DGI, DPT, ESPC	DITEC, IPDNA, II, IC, DTE	DITEC	N8	Contratação de empresas para promoção de programas para nivelamento de conhecimento / capacitação em TIC na PCDF	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	1	4	4	5	80	out/21	R\$ -	R\$ 1.200.000,00	
3	A73	A66	DGI/DPT	DITEC	DITEC	N6	Contratação de serviços de digitalização de documentos para digitalizar o legado da Polícia Civil e disponibilizá-lo em sistema de virtualização de documentos	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	4	4	80	out/21	R\$ -	R\$ 1.860.000,00	
3	A90	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N6	Interface de programação (API) do Google Maps	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	4	4	80	jun/21	R\$ 320.000,00	R\$	-
3	A91	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de cofre para armazenamento e acondicionamento para fitas LTO	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	4	4	80	mai/21	R\$ 80.000,00	R\$	-
3	A92	NOVA AÇÃO	DGI	PCDF	DITEC	N1	Expansão do ambiente de armazenamento - 10 gavetas de discos SAS e SATA (8 gavetas de discos SAS e 2 gavetas SATA)	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	4	4	5	80	mai/21	R\$ 4.426.000,00	R\$	-
3	A93	A38	DGI	DITEC	DITEC	N3	Contratação de empresa especializada para atualização e suporte técnico integral do parque tecnológico da rede WIMAX da PCDF	Aprimorar a Estrutura de Rede de Dados da PCDF	Índice de disponibilidade dos Serviços de Rede da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	1	4	4	5	80	jun-21	R\$ -	R\$ 2.400.000,00	



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
3	A94	A47	DGI	DITEC	DITEC	N4	Aquisição de Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação e comunicação tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança da informação	1	4	4	5	80	jun/21	R\$ 1.120.000,00	R\$ -
3	A95	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de monitor para microcomputador	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	2000	4	4	4	64	out/21	R\$ 1.500.000,00	R\$ -
3	A96	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N2	Aquisição de rack datacenter modular de alta disponibilidade com infraestrutura associada para as unidades policiais	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	55	4	4	4	64	jun/21	R\$ 4.400.000,00	R\$ -
3	A97	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N4	Solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação e comunicação tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implemento de políticas para o fortalecimento da segurança da informação	1	4	4	4	64	jun/21	R\$ 750.000,00	R\$ -
3	A98	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N8	Contratação de empresa para treinamento em Banco de Dados	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	20	4	4	4	64	jun/21	R\$ -	R\$ 300.000,00
3	A100	A16b	DGI	DITEL	DITEL	N2	Aquisição de Software para Integração de redes de comunicações para Motorola/Motobridge (para 100 usuários externos, 10 grupos de banda larga, 16 canais de áudio <analógicos ou digitais>, sistema de gravação e 02 despachadores para desktop)	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	1	4	4	5	80	dez/21	R\$ 290.000,00	R\$ -



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	TOTAL GUT				Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total		Custeio Total	
											G	U	T			R\$		R\$	
3	A94	A47	DGI	DITEC	DITEC	N4	Aquisição de Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação e comunicação tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implementação de políticas para o fortalecimento da segurança da informação	1	4	4	5	80	jun/21	R\$ 1.120.000,00	R\$ -		
3	A101	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de Workstations	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	200	5	4	4	80	jun/21	R\$ 5.796.000,00	R\$ -		
3	A103	A14	DGI	DITEL	DITEL	N2	Contratação de atualização, suporte e expansão das licenças de utilização e licença de software de gestão para as Centrais Telefônicas (CPCT) Mitel/Aastra/MX-One (da versão 5.0 para a mais recente) da Polícia Civil do Distrito Federal.	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF; % de atendimento de demandas dos usuários	1	4	4	4	64	dez/21	R\$ 1.500.000,00	R\$ 900.000,00		
3	A104	A60	DGI, DPT	DITEC/IC	DITEC, IC	N1	Aquisição de switches de acesso 48 portas PoE para alocação nas unidades em construção/reforma e para substituição dos equipamentos sem garantia que apresentarem problema	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	111	4	4	4	64	jun-21	R\$ 2.990.400,00	R\$ -		
3	A105	NOVA AÇÃO	DGI/DAG	DAE	DITEC/DAE	N1	Sistema para controle de acesso com leitor biométrico com software de cadastramento e exclusão de usuários	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	17	4	4	4	64	jun/21	R\$ 1.200.000,00	R\$ -		
3	A53	A98	DGP	Policlínica	Policlínica	N6	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação em saúde ocupacional e assistencial da Policlínica	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	4	4	64	dez/21	R\$ 1.500.000,00	R\$ -		
3	A78	NOVA AÇÃO	DPE	CORD	CORD	N8	Curso Cellebrite CCPA e CCME bootcamp em São Paulo durante 4 dias para vinte servidores policiais - O curso Analista físico certificado pela Cellebrite (CCPA), com duração de três dias.	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	10	4	4	4	64	jun/21	R\$ -	R\$ 59.900,00		



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	TOTAL GUT				Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total		Custeio Total
											G	U	T			R\$	R\$	
3	A94	A47	DGI	DITEC	DITEC	N4	Aquisição de Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação e comunicação tornando-as mais adequadas à evolução do Parque Tecnológico da PCDF	Atualização e/ou implementação de políticas para o fortalecimento da segurança da informação	1	4	4	5	80	jun/21	R\$ 1.120.000,00	R\$ -	
3	A56	101	DPC/DPE/DGI	PCDF	DPC/DPE/DGI	N1	Aquisição equipamentos para viatura técnica	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	7	3	4	5	60	jul/21	R\$ 1.300.000,00	R\$ -	
3	A97	NOVA AÇÃO	DPT	IML	IML	N6	Desenvolvimento ou aquisição de solução em Tecnologia da Informação para perícias médico-legais de natureza criminal e gestão das atividades meio do IML/DF	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	4	4	64	jun/21	R\$ 2.500.000,00	R\$ -	
3	A82	NOVA AÇÃO	DPT	II	II	N6	Solução de imagem para a detecção, captura e aprimoramento de impressão digital, composto de equipamento DSC5, marca FOSTER FREEMAN, composto por base, software, computador, monitor, suporte, câmera, lentes e filtros.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	4	4	64	jun/21	R\$ 1.412.345,00	R\$ -	
3	A83	NOVA AÇÃO	DPT	IC	IC	N6	Ferramenta de biometria de voz Nuance Forensics (BATVOX), periféricos de áudio e respectiva capacitação na ferramenta.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	23	4	4	4	64	dez/21	R\$ 529.800,00	R\$ -	
3	A85	NOVA AÇÃO	DPT	IC	IC	N6	Solução composta por hardware e software para os Cromatógrafos Gasosos	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	4	4	4	4	64	jun/21	R\$ 170.000,00	R\$ -	
3	A86	A53	DPT/DGI/DPE/DPC/CGP	IC	IC	N7	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados para dispositivos móveis.	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	10	4	4	4	64	jun/21	R\$ 2.500.000,00	R\$ 500.000,00	



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
3	A106	NOVA AÇÃO	DPT	IC	IC	N7	Equipamento para leitura forense de dados armazenados em discos rígidos e memórias de diversas naturezas.	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	5	4	4	4	64	jun/21	R\$ 250.000,00	R\$ -
3	A107	NOVA AÇÃO	DPT	IC	IC	N7	Aquisição/Manutenção de Solução automatizada de confronto balístico	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	4	4	4	64	jun/21	R\$ 6.000.000,00	R\$ -
3	A108	NOVA AÇÃO	DPT	IC	IC	N7	Sistema de captura de movimento humano – “MoCap – Motion Capture” composto por 02 trajes portáteis com sensores inerciais wireless.	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	4	4	4	64	jun/21	R\$ 760.000,00	R\$ -
3	A109	NOVA AÇÃO	DPT	IPDNA/CG CV	IPDNA	N6	Adquirir Crystal Reports para desenvolvimento de relatórios para o sistema LIMS, pois, tal sistema utiliza a respectiva tecnologia do Crystal.	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	2	4	4	4	64	jun/21	R\$ 5.000,00	R\$ -
3	A110	NOVA AÇÃO	DPT	IC	IC	N7	Laboratório (equipamentos) para recuperação de discos rígidos: - Camara de ar limpo portátil - PC-3000 Express Ultimate System - DeepSpar Disk Imager™ 4 - RuSolut Visual Nand Reconstructor kit - RuSolut eMMC-NAND RECONSTRUCTOR	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	4	4	4	64	jun/21	R\$ 600.000,00	R\$ -
3	A111	A53	DPT	IC	IC	N7	Aquisição de soluções para extração física e/ou leitura direta de chips e memórias de dispositivos móveis	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	2	4	4	4	64	jun/21	R\$ 1.200.000,00	R\$ -



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
3	A112	NOVA AÇÃO	DPT	IC	IC	N1	Componentes de computador para manutenção de servidores de rede	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	80	4	5	4	80	jun/21	R\$ 126.800,00	R\$ -
4	A113	NOVA AÇÃO	DEPATE	DALOP	DALOP	N6	Aquisição de Sistema de Transmissão e Recepção de Vídeo, Voz e Dados IP Mesh-Silvus Technologies entre as Aeronaves e Equipes em Solo	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	4	4	64	dez/22	R\$ 1.000.000,00	R\$ -
4	A38	A45	DPT/DGI	II/DITEC	II/DITEC	N6	Contratação de Empresa especializada no Suporte e manutenção da Solução de Gestão de Presos - SPIS/SISPEN	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	4	3	48	out/22	R\$ -	R\$ 2.600.000,00
4	A114	A73	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de estações de trabalho iMac de 21,5 polegadas "on site".	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	35	4	3	4	48	jun/22	R\$ 1.104.000,00	R\$ -
4	A116	NOVA AÇÃO	DGI	DIPO	DIPO	N7	Software forense de análise de imagens e vídeos	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	4	3	4	48	jun/22	R\$ 70.000,00	R\$ -
4	A117	A63	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de licenças VMware em sua versão mais atualizada à época de contratação	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	?	3	4	4	48	abr/22	R\$ -	R\$ 1.160.000,00
4	A118	A20	DGI	DITEC	DITEC	N5	Aquisição de licenças de softwares de infraestrutura e desenvolvimento Microsoft	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	4	3	3	36	jun/22	R\$ -	R\$ 10.000.000,00
4	A120	A94	DPE	DECRIN	DECRIN	N6	Aquisição de soluções que viabilizem a coleta de informações de vítimas com deficiência física, auditiva e/ou visual	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	4	3	3	36	jun/22	R\$ 87.000,00	R\$ -



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (Atualizado após a 1ª revisão)

Prioridade	ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão Inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
4	A121	NOVA AÇÃO	DPT	IC	IC	N1	Cluster de placas de vídeo para exames periciais.	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	1	4	3	3	36	jun/22	R\$ 350.000,00	R\$ -
4	A122	A57	DPT	IPDNA/CG CV	DPT	N1	Aquisição de solução para utilização de smart labels (lacres inteligentes/RFID-Identificação por Radiofrequência)	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	1	4	3	3	36	jun/22	R\$ 2.500.000,00	R\$ -
4	A123	NOVA AÇÃO	DPT	DPT	IC	N7	Laboratório (equipamentos) de telecomunicação: - Conjunto para Box para extração de dados de dispositivos móveis. (Riff Box, Octopus/Octoplus, MEDUZA PRO, etc), Z3X. - Osciloscópio - Removedor de tela de celulares - Estação de Ar Quente. Compra de Estação de Ar Quente 220V. Modelo de referência Aida 850 D. (lab telecom) - Plnças, gabaritos, antenas e repetidores. - Reativador de Bateria Compra de Reativador de Bateria iPhone e outros dispositivos com Voltímetro e Amperímetro Digital e baterias padrões para dispositivos móveis.	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	4	3	3	36	jul/22	R\$ 540.300,00	R\$ -
5	A124	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de suporte técnico e manutenções da solução de armazenamento da PCDF	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	1	4	3	3	36	jun/23	R\$ -	R\$ 2.000.000,00
5	A125	NOVA AÇÃO	DGI	DITEC	DITEC	N1	Solução de Arquivamento (Archiving) para File Server	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	1	3	3	3	27	jun/23	R\$ 250.000,00	R\$ 327.000,00
5	A126	AÇÃO NOVA	ESPC	ESPC/DAE/BIBLIOTECA	ESPC	N6	Aquisição de sistema de gerenciamento de serviços de biblioteca	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	2	2	3	12	jun/23	R\$ 44.000,00	R\$ -
TOTAL																R\$ 200.106.600,46	R\$ 154.520.468,61



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



5. Plano de Investimentos e Custeio

Foi realizada a atualização do Plano de Investimentos e Custeio após a 1ª Revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023, no qual não foram contabilizadas as ações excluídas do Plano de Metas e Ações.

Foram ainda acrescentados a este Plano os valores referentes às ações incluídas no Plano de Metas e Ações do PDTIC, conforme tabela a seguir:

PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020 a 2023

Id	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)							
		Investimento 2020	Custeio 2020	Investimento 2021	Custeio 2021	Investimento 2022	Custeio 2022	Investimento 2023	Custeio 2023
N1	Modernização, ampliação, atualização, adequação, padronização e disponibilidade do parque tecnológico	R\$ 33.045.490,61	R\$ 3.851.673,71	R\$ 18.957.200,00	R\$ 3.851.673,71	R\$ 28.445.000,00	R\$ 4.456.775,75	R\$14.150.000,00	R\$ 6.783.775,75
N2	Modernização, ampliação, atualização, adequação, manutenção e padronização de Sistemas de Telecomunicações	R\$ 6.800.000,00	R\$ 1.870.000,00	R\$ 7.890.000,00	R\$ 2.220.000,00	R\$ 1.700.000,00	R\$ 2.270.000,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.270.000,00
N3	Modernização, ampliação, atualização, adequação e padronização do serviço de Rede de Longa Distância WAN, de Rede Local - LAN e Rede Local sem fio (Wireless) – WLAN	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 2.900.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00
N4	Gestão da segurança da informação	R\$ 6.199.547,50	R\$ 1.791.059,50	R\$ 1.870.000,00	R\$ 887.230,00	R\$ -	R\$ 877.230,00	R\$ -	R\$ 810.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 1ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020 A 2023

Id	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)							
		Investimento 2020	Custeio 2020	Investimento 2021	Custeio 2021	Investimento 2022	Custeio 2022	Investimento 2023	Custeio 2023
N5	Manutenção, sustentação e atualização, integração, implementação e documentação dos sistemas corporativos da PCDF e da infraestrutura de TIC	R\$ 8.000,00	R\$ 12.671.307,92	R\$ -	R\$ 11.421.937,52	R\$ -	R\$ 16.421.937,52	R\$ -	R\$ 16.421.937,52
N6	Manutenção, sustentação, desenvolvimento, integração, implementação e documentação dos sistemas utilizados na PCDF	R\$ 5.829.790,00	R\$ 12.878.539,79	R\$ 6.523.145,00	R\$ 4.990.444,10	R\$ 1.167.000,00	R\$ 7.979.190,10	R\$ 209.000,00	R\$ 4.921.410,10
N7	Modernização, ampliação, manutenção e sustentação de soluções relacionadas a processos de investigação e de gestão da informação institucional	R\$ 11.892.127,35	R\$ 6.304.445,62	R\$ 21.510.000,00	R\$ 3.950.000,00	R\$ 31.610.300,00	R\$ 4.250.000,00	R\$ 1.300.000,00	R\$ 10.350.000,00
N8	Promoção de forma efetiva da Capacitação em TIC no âmbito da PCDF	R\$ -	R\$ 1.510.000,00	R\$ -	R\$ 1.729.900,00	R\$ -	R\$ 1.270.000,00	R\$ -	R\$ 1.110.000,00
TOTAL		R\$ 63.774.955,46	R\$ 41.377.026,54	R\$ 56.750.345,00	R\$ 31.951.185,33	R\$ 62.922.300,00	R\$38.025.133,37	R\$16.659.000,00	R\$ 43.167.123,37
TOTAL GERAL								R\$	354.627.069,07




QUADRO RESUMO

Tipo de Necessidade	Ano	Recursos Orçamentários	
		Investimento	Custeio
Hardware	2020	R\$ 38.280.734,43	R\$ 745.312,00
	2021	R\$ 32.369.545,00	R\$ 6.277.230,00
	2022	R\$ 29.872.300,00	R\$ 4.177.230,00
	2023	R\$ 14.200.000,00	R\$ 1.000.000,00
Software	2020	R\$ 14.539.931,03	R\$ 7.138.737,50
	2021	R\$ 21.380.800,00	R\$ 955.425,00
	2022	R\$ 30.550.000,00	R\$ 6.780.205,00
	2023	R\$ 1.459.000,00	R\$ 13.259.425,00
Serviço	2020	R\$ 4.454.290,00	R\$ 29.772.977,04
	2021	R\$ -	R\$ 20.428.630,33
	2022	R\$ -	R\$ 23.187.698,37
	2023	R\$ -	R\$ 25.027.698,37
Comunicação	2020	R\$ 6.500.000,00	R\$ 2.370.000,00
	2021	R\$ 3.000.000,00	R\$ 2.720.000,00
	2022	R\$ 2.500.000,00	R\$ 2.770.000,00
	2023	R\$ 1.000.000,00	R\$ 2.770.000,00
Capacitação	2020	R\$ -	R\$ 1.350.000,00
	2021	R\$ -	R\$ 1.569.900,00
	2022	R\$ -	R\$ 1.110.000,00
	2023	R\$ -	R\$ 1.110.000,00
TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 200.106.600,46	R\$ 154.520.468,61



Tipo de Necessidade	Recursos Orçamentários
Hardware	R\$ 126.922.351,43
Software	R\$ 96.063.523,53
Serviço	R\$ 102.871.294,11
Comunicação	R\$ 23.630.000,00
Capacitação	R\$ 5.139.900,00
Valor Total	R\$ 354.627.069,07






6. Proposta Orçamentária de TIC

Considerando as atualizações dos Planos de Metas e Ação e de Investimento e Custeio, é apresentada abaixo a nova proposta orçamentária para o PDTIC/PCDF 2020 a 2023.

Ano	Investimento (R\$)	Custeio (R\$)
2020	R\$ 63.774.955,46	R\$ 41.377.026,54
2021	R\$ 56.750.345,00	R\$ 31.951.185,33
2022	R\$ 62.922.300,00	R\$ 38.025.133,37
2023	R\$ 16.659.000,00	R\$ 43.167.123,37
Total	R\$ 200.106.600,46	R\$ 154.520.468,61





7. Aprovação

Os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação aprovaram em 06 de julho de 2020 a 1ª Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação para o período de 2020 a 2023, conforme definido em reunião da Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF com a presença dos Diretores de Departamento, realizada em 04 de junho de 2020 – ATA Nº 17 constante do processo SEI-GDF 00052-00007685/2020-34, na qual foi apresentada a consolidação do levantamento realizado junto aos Departamentos da PCDF sobre a situação ações previstas no PDTIC/PCDF para o ano de 2020 a fim de atualizar a priorização dos projetos contidos no PDTIC/PCDF 2020 a 2023, conforme processo SEI-GDF 00052-00007984/2020-79.

ROBSON CÂNDIDO DA SILVA

Diretor Geral e Presidente do CGTIC/PCDF

ANDERSON JORGE DAMASCENO ESPINDOLA

Corregedor-Geral

SAULO RIBEIRO LOPES

Diretor do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação
Secretário Executivo do CGTIC/PCDF

SILVÉRIO ANTÔNIO MOITA DE ANDRADE

Diretor do Departamento de Administração Geral

GUILHERME LORENTZ BLANCK

Diretor do Departamento de Atividades Especiais

RAIMUNDO CLEVERLAND A. MELO

Diretor do Departamento de Polícia Técnica



VICTOR DAN DE ALENCAR ALVES
Diretor do Departamento de Polícia Especializada

VICENTE PARANAHIBA COSTA NETO
Diretor do Departamento de Polícia Circunscrição

FERNANDO CESAR LIMA DE SOUZA
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

GLAUCIA CRISTINA DA SILVA
Diretor da Academia de Polícia Civil

SÉRGIO HENRIQUE DE ARAÚJO MORAES
Chefe da Assessoria da Direção Geral

JOSÉ WERICK DE CARVALHO
Chefe do Gabinete e Controle Interno