



Polícia Civil do Distrito Federal



**PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PDTIC
2020 A 2023**

2ª REVISÃO – Maio de 2022



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação CGTIC/PCDF

Presidente

Robson Cândido da Silva

Secretário Executivo

Saulo Ribeiro Lopes – DGI

Demais Membros

Benito Augusto Galiani Tiezzi – DGPC

José Werick de Carvalho – GABDG

Adval Cardoso de Matos – CGP

Silvério Antônio Moita de Andrade – DAG

Guilherme Lorentz Blanck – DEPATE

Victor Dan De Alencar Alves – DPE

Vicente Paranaíba Costa Neto – DPC

Raimundo Cleverland A. Melo – DPT

Fernando Cesar Lima De Souza – DGP

Yury Pereira Fernandes – ESPC

Leonardo de Castro Cardoso – DECOR

Carlos Augusto Machado Carneiro – ASS/DGPC

Representantes Técnicos

Charles Fernando Alves – DITEC/DGI

Marco Antonio De Sousa Fernandes – DITEL/DGI



Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
Julho/2019	1.0	Publicação da Resolução nº 03/2019 – CGTIC/PCDF que designa a Comissão de Elaboração do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Julho/2019	1.0	Início dos trabalhos de elaboração do PDTIC 2020 a 2023.	Comissão de Elaboração do PDTIC
Agosto/2019	1.0	Aprovação do Plano de Trabalho para elaboração do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Novembro/2019	1.0	Submissão da versão 1.1 do Plano de Trabalho para elaboração do PDTIC 2020 a 2023	CGTIC/PCDF
Dezembro/2019	1.0	Aprovação da Tabela das ações de TIC priorizadas para o PDTIC/PCDF 2020 a 2023	CGTIC/PCDF
Janeiro/2020	1.0	Finalização dos trabalhos de elaboração do PDTIC 2020 a 2023.	Comissão de Elaboração do PDTIC
Fevereiro /2020	1.0	Aprovação do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Junho/2020	1.1	Reunião com membros do CGTIC em 04/06/2020 para repriorização das ações de TIC	CGTIC/PCDF
Julho/2020	1.1	Aprovação da 1ª revisão do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Fevereiro/2022	1.2	Reunião com membros do CGTIC em 10/02/2022 para repriorização das ações de TIC	CGTIC/PCDF
Abril/2022	1.2	Reunião com membros do CGTIC em 05/04/2022 para aprovação da 2ª revisão do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Mai/2022	1.2	Publicação da 2ª revisão do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF



Índice

1. Introdução.....	5
2. Estrutura Organizacional de TIC na PCDF	6
3. Avaliação dos Resultados das Ações previstas no PDTIC/PCDF nos anos de 2020, 2021 e 2022	10
4. Plano de Metas e de Ações	16
5. Plano de Investimentos e Custeio	36
6. Proposta Orçamentária de TIC	40
7. Aprovação	41

1. Introdução

O presente documento teve por escopo reunir as informações a serem atualizadas, alteradas, incluídas ou excluídas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC/PCDF para o quadriênio 2020 a 2023.

O PDTIC/PCDF 2020-2023 foi aprovado pelo CGTIC em 06/02/2020. Em julho/2020, foi realizada a primeira revisão do PDTIC. Em razão da aprovação do Plano Anual de Contratações – PACC/PCDF dos anos de 2021 e 2022, houve necessidade de realização da segunda revisão do PDTIC/PCDF, sob a responsabilidade da Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF.

A figura a seguir ilustra as fases que compõem o processo de revisão do PCDTIC:




Figura 1 – Fases do Processo de Revisão do PDTIC

A primeira fase do processo da 2ª revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023 buscou o alinhamento à disponibilização orçamentária da PCDF para os anos de 2021 e 2022. O DGI, na função de Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF, realizou a consolidação das informações obtidas nos Planos Anuais de Compras e Contratações da Polícia Civil do Distrito Federal – PACC/PCDF/2021 e 2022.

A 2ª revisão, visou, ainda, suprir a necessidade de documentar o andamento da execução das ações planejadas, assegurando a conformidade do PDTIC/PCDF 2020 a 2023 às prioridades institucionais e aos Objetivos Estratégicos definidos no Plano Estratégico Institucional denominado PROGRAMA AVANÇAR 2º Ciclo – 2019 a 2023.

A seguir, são listadas, por seção, as alterações necessárias ao PDTIC 2020/2023 da PCDF. As seções não mencionadas permanecem inalteradas nessa primeira revisão.

Por conseguinte, não sofreram revisão as seções: *Apresentação, Introdução, Termos e Abreviações, Metodologia Aplicada, Documentos de Referência, Princípios e Diretrizes, Referencial Estratégico de TIC, Resultados do PDTI Anterior, Alinhamento com a Estratégia da Organização, Inventário de Necessidades, Plano de Gestão de Pessoas, Plano de Gestão de Riscos, Processo de Revisão do PDTIC, Fatores Críticos para a Implantação do PDTIC e Conclusão.*




2. Estrutura Organizacional de TIC na PCDF

A PCDF, como parte integrante da Administração Pública do Distrito Federal, tem como um de seus objetivos e desafios acompanhar a modernização do Poder Executivo, bem como prover uma adequada infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Visando atender ao rápido desenvolvimento tecnológico e às demandas especializadas necessárias ao desempenho de suas atribuições legais, a PCDF vem promovendo melhorias constantes de TIC nas suas áreas de atuação, com ênfase nos sistemas corporativos, nas áreas de Inteligência Policial, de Polícia Técnica, além de outros serviços essenciais ao cidadão.

Como Instituição basilar para a Segurança Pública Distrital, atualmente subdividida em diversas Unidades Policiais, cada qual com seus objetivos e competências, a PCDF tem suas particularidades, especialidades e especificidades. O organograma abaixo mostra, em linhas gerais, a organização das áreas de negócio da Instituição.




2.1. Do Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação

O Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação – DGI, unidade de coordenação técnica e operacional, diretamente subordinado à Direção-Geral da PCDF, tem, dentre suas atribuições, atender por suas unidades vinculadas à crescente e ininterrupta demanda institucional por soluções de tecnologia da informação e comunicação, de forma ágil e eficiente.

A Divisão de Tecnologia – DITEC é a unidade subordinada ao DGI responsável por prover e administrar a Infraestrutura de TI, além de desenvolver, manter e gerir os sistemas corporativos da PCDF. Presta ainda, quando necessário, consultoria na contratação dos sistemas e equipamentos de TI adquiridos de terceiros e geridos por outros setores da PCDF, bem como o suporte necessário ao acesso destas soluções pelas demais unidades da Instituição.


A Divisão de Telecomunicações – DITEL é a unidade subordinada ao DGI responsável por prover e administrar todas as atividades de telecomunicações e radiocomunicações da PCDF, prestando suporte técnico e manutenção a toda infraestrutura, sistemas e equipamentos necessários à comunicação institucional.

Organograma do Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação – DGI



DGI	DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA, TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
CI	Coordenação de Inteligência
DIPO	Divisão de Inteligência Policial
DICOE	Divisão de Controle de Denúncias
LAB-LD	Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro
DATE	Divisão de Análise Técnica e Estatística
DITEC	Divisão de Tecnologia
DITEL	Divisão de Telecomunicações


Organograma da Divisão de Tecnologia – DITEC



DITEC DIVISÃO DE TECNOLOGIA

SA	Seção de Administração
SADS	Seção de Análise e Desenvolvimento de Sistemas
SSTM	Seção de Suporte Técnico e Manutenção
SRDT	Seção de Redes de Dados e Teleprocessamento
SAORC	Seção de Análise e Otimização de Recursos Computacionais
SPCT	Seção de Pesquisa Científico-Tecnológica
SAT	Seção de Avanços Tecnológicos
SPE	Seção de Planejamento e Execução
NINF	Núcleo de Informática I, II, III, IV e V

Organograma da Divisão de Telecomunicações – DITEL



DITEL DIVISÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

SAAEI Seção de Apoio Administrativo Estatística e Informática

SECON Seção de Controle de Equipamentos

SMTRI Seção de Telefonia e Redes Internas

SAT Seção de Atendimento Técnico

SEME Seção de Manutenção de Equipamentos



3. Avaliação dos Resultados das Ações previstas no PDTIC/PCDF nos anos de 2020, 2021 e 2022


A 2ª Revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023 foi realizada visando o alinhamento ao PAC/PCDF 2021 e 2022, de forma a adequar o número de projetos à previsão orçamentária, levando-se em consideração a capacidade de execução das áreas envolvidas no processo de contratação. A repriorização foi devidamente submetida e aprovada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC/PCDF.

Neste sentido, **14** ações foram INCLUÍDAS e **05** ações foram EXCLUÍDAS, restando um TOTAL de **134** AÇÕES no PDTIC/PCDF 2020 a 2023. Assim, após a finalização da 2ª Revisão do PDTIC foi possível concluir que, dentre as **76** ações priorizadas para os anos de 2020, 2021 e 2022, **40 (52,63%)** estão com os CONTRATOS EXECUTADOS, **10 (13,16%)** estão com os PLANEJAMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONCLUÍDOS nas Unidades Requisitantes, sendo os processos encaminhados ao DAG/PCDF para aguardar a finalização do processo de contratação, **18 (23,68%)** estão com o Planejamento da Contratação EM ANDAMENTO e **8 (10,53%)** NÃO foram INICIADAS.

STATUS DAS 76 AÇÕES PREVISTAS NO PDTIC/PCDF PARA O PERÍODO DE 2020 A 2022

CONTRATOS EXECUTADOS	40	52,63%
PLANEJAMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONCLUÍDOS	10	13,16%
EM ANDAMENTO	18	23,68%
NÃO INICIADAS	8	10,53%
TOTAL	76	100%

STATUS DAS 76 AÇÕES PREVISTAS NO PDTIC/PCDF PARA O PERÍODO DE 2020 A 2022





A seguir é apresentada a lista com o status das 76 ações previstas no PDTIC/PCDF para o período de 2020 a 2022:

STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF				
TOTAL DE AÇÕES PDTIC 2020, 2021 E 2022 (76 AÇÕES)		99.069.403,00	126.252.798,78	
CONTRATOS EXECUTADOS (40 AÇÕES)		31.192.204,09	100.853.464,30	
		Previsão Atual	Investimento	Custeio
DITEC/DGI				
A1	Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança - SIEM	2021	544.000,00	405.000,00
A2	Solução de Segurança da Informação para a Auditoria e Rastreabilidade	2021	0,00	795.000,00
A3	Servidores de Rede para Virtualização VMWare	2020	1.079.104,00	0,00
A14	Renovação de Garantia e Suporte técnico dos Servidores HP DL 980	2021	0,00	549.795,92
A15	Serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da PCDF	2020	0,00	38.527.750,08
A16	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco	2021	0,00	800.000,00
A17	Solução antivírus	2021	1.080.000,00	450.000,00
A18	Solução de segurança lógica de perímetro - APT e EDR	2021	3.050.000,00	0,00
A19	Contratação de serviço de acesso à internet com links redundantes	2022	0,00	1.763.000,00
A24	Biblioteca de fitas com 4 drives LTO	2021	263.000,00	0,00
A30	Aquisição de Certificado SSL do tipo WildCard para o Domínio da PCDF.	2021	0,00	40.000,00
A31	Solução de impressão, cópia e digitalização para as unidades policiais da PCDF	2020	0,00	14.107.103,00
A34	Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para servidores policiais	2022	0,00	284.308,16
A35	Ampliação e manutenção do ambiente de Backup/Restore	2021	1.301.000,00	376.000,00
A65	Elaboração, treinamento e implantação do PDSI, POSIC	2021	0,00	544.000,00
A99	Aquisição de computadores do tipo desktop para ampliação do parque computacional da PCDF	2022	19.450.000,00	0,00
IPDNA/DPT				
A22	Manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema LIMS	2020	0,00	1.064.823,24
DAG/DRM				
A32	Manutenções e Suporte Técnico com atualização de licenças e Help Desk para o Sistema ASI	2022	0,00	1.792.488,92
ASS/DGPC				
A33	Atualização de licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views	2022	0,00	22.800,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



CONTRATOS EXECUTADOS (40 AÇÕES)			31.192.204,09	100.853.464,30
		Previsão Atual	Investimento	Custeio
DITEL/DGI				
A9	Contratação de Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação	2020	0,00	3.864.020,00
A25	Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	2021	0,00	3.200.000,00
A26	Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância.	2021	0,00	3.280.000,00
DIPO/DGI				
A23	Atualização e prestação de serviço de suporte técnico especializado das licenças IBM i2	2021	0,00	6.378.000,00
A28	Certificado Digital Tipo 1 Padrão ICP-BRASIL para aplicação no sistema SITTEL	2020	0,00	6.200,00
A29	Renovação de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	2021	0,00	5.000.000,00
LABLD/DGI				
A21	Atualização de Licença do SOFTWARE DELPHI XE e do SOFTWARE DEVEXPRESS VCL (SUBSCRIPTION)	2020	0,00	77.000,00
A70	Softwares FASTREPORT ENTERPRISE VCL, TeeChart Pro VCL/FMX, DEVEXPRESS ASP.NET e Visual Studio Professional	2020	20.000,00	62.000,00
DICOE/DGI				
A37	Serviço de modernização do call center para teleatendimento policial e sistema de denúncia AVAYA	2021	0,00	883.601,20
II/DPT				
A11	Contratação de Empresa para prestação de serviços de suporte técnico, ampliação, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de multibiometria Digital	2022	0,00	1.056.733,23
A12	Serviços de emissão de documentos oficiais de identificação expedidos pelo Instituto de Identificação	2021	0,00	10.478.266,06
A13	Serviços de suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção da Solução AFIS	2021	0,00	4.114.170,47
A46	Aquisição de licenças Zbrush	2020	50.994,00	0,00
IC/DPT				
A43	Solução para quebra de senha de dispositivos móveis	2021	1.439.800,89	164.620,36
A44	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados em nuvem	2021	657.216,33	41.783,66
A84	Serviço de manutenção e atualização do sistema informatizado de indexação balística - solução EVOFINDER	2021	1.958.223,87	330.000,00
DIVICOM/ESPC				
A76	Corel Draw Graphics Suíte – Licença perpétua.	2020	15.000,00	0,00
A77	Aquisição de licenças do Adobe Creative Cloud	2022	0,00	395.000,00
ESPC				
A88	Software de detecção de plágio	2021	15.149,00	0,00
CORD/DPE				
A130	Equipamentos de rastreamento para serem utilizados na atividade de investigação e de inteligência na PCDF	2020	262.466,00	0,00
DITRAN/DAG				
A139	Aquisição de licença de uso de sistemas integrados de Gestão Pública na área de controle de Serviço OS para peças e acessórios automotivos.	2022	6.250,00	0,00



**PLANEJAMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONCLUÍDOS E
ENCAMINHADOS AO DAG (10 AÇÕES)**

31.054.198,91

6.039.281,48

STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC

Previsão
Atual

Investimento

Custeio

DITEC/DGI

A5	Ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site de contingência da PCDF	2022	8.537.720,00	1.192.500,00
A27	Aquisição de switches do Tipo Topo de Rack, LICENÇA OSPF (full L3) e com Software de Gerência	2022	2.700.000,00	0,00
A36	Acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GbIC)	2022	1.500.000,00	0,00
A68	prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico especializado e treinamento em plataforma de big data, data lake, deep learning, machine learning	2022	0,00	2.955.455,00
A97	Solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado	2022	2.563.523,50	0,00
A104	Aquisição de switches de acesso 48 portas PoE	2022	2.900.000,00	0,00
A117	Aquisição de licenças VMware em sua versão mais atualizada à época de contratação	2022	0,00	1.160.000,00

DITEL/DGI

A41	Equipamentos de Infraestrutura complementar Tetra e sistemas de Despacho e Controle, sistema de interligação a outras redes e manutenção preventiva e corretiva	2022	7.120.649,85	644.326,48
-----	---	------	--------------	------------

DIPO/DGI

A115	Aquisição de Solução de Análise de Redes Sociais, fontes abertas e deep/dark web	2022		87.000,00
------	--	------	--	-----------

DGI/CGP

A66	Solução de videoconferência e coleta narrativa através de captura de áudio e vídeo de oitivas/depoimento	2022	5.732.305,56	0,00
-----	--	------	--------------	------



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



EM ANDAMENTO (18 AÇÕES)					34.573.000,00	17.794.753,00							
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC					Previsão Atual	Investimento	Custeio						
DITEC/DGI							DOD	ETP	AR	PB/TR			
A6	Contratação de empresa especializada na entrega, instalação e configuração de controlador de fornecimento de aplicativo - ADC (Aplication Delivery Controller) com balanceamento de cargas e aplicações				2022	4.000.000,00	0,00						
A92	Expansão do ambiente de armazenamento - 10 gavetas de discos SAS e SATA (8 gavetas de discos SAS e 2 gavetas SATA)				2022	4.426.000,00	0,00						
A93	Contratação de empresa especializada para atualização e suporte técnico integral do parque tecnológico da rede WIMAX da PCDF				2022	0,00	2.400.000,00						
A94	Aquisição de Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF				2022	1.120.000,00	0,00						
A95	Aquisição de monitor para microcomputador				2022	1.550.000,00	0,00						
A118	Aquisição de licenças de softwares de infraestrutura e desenvolvimento Microsoft				2022		10.000.000,00						
A119	Aquisição de notebooks para unidades da PCDF				2022	5.000.000,00							
A132	Contratação de empresa para fornecimento de link de internet pelo prazo de 12 meses.				2022		1.500.000,00						
A133	Contratação de serviços de garantia e suporte técnico dos equipamentos switches instalados nas unidades policiais.				2022		55.000,00						
DITEL/DGI							DOD	ETP	AR	PB/TR			
A8/A10	Contratação de Atualização e Manutenção das centrais telefônicas da PCDF.				2022	1.000.000,00	765.000,00						
A40	Digitalização do Sistema de Rádio: Aquisição de terminais e acessórios Tetra, incluindo Serviços de Instalação e Capacitação				2022	4.000.000,00							
DIPO/DGI							DOD	ETP	AR	PB/TR			
A63	Certificação de inteligência em ambiente cibernético				2022		320.000,00						
A71	Aquisição de Solução de busca e geolocalização de terminais telefônicos conectados à rede móvel de telefonia celular				2022	9.000.000,00							
A137	Aquisição de solução de vigilância remota, portátil e de montagem rápida.				2022	450.000,00	0,00						
DIPO/DRCC							DOD	ETP	AR	PB/TR			
A136	Aquisição de solução de rastreamento de transações com criptomoedas.				2022	1.200.000,00	0,00						
IC/DPT							DOD	ETP	AR	PB/TR			
A80	Capacitação, treinamento e formação nas ferramentas forenses / Cursos de perícia de informática forense.				2022		910.000,00						
A81	Licenciamento de software e aplicativos utilizados para operacionalização de sistemas, fins periciais e desenvolvimento e sustentação de sistemas utilizados como atividade meio para produção da prova material e elaboração de laudos periciais.				2022	172.000,00	855.425,00						
DGP							DOD	ETP	AR	PB/TR			
A74	Solução em Tecnologia da Informação para gestão de pessoas				2022	2.655.000,00	989.328,00						



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



NÃO INICIADAS (8 AÇÕES)		2.250.000,00	1.565.300,00	
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC		Previsão Atual	Custeio	
DITEC/DGI				
A135	Contratação de empresa para fornecimento de assinatura de serviço de hospedagem de vídeos - Ferramenta Vimeo	2022	0,00	1.440,00
A142	Renovação dos serviços de suporte técnico e garantia de microcomputadores pelo período de 24 meses	2022		600.000,00
A143	Aquisição de Solução de Comunicação Unificada Segura (Videoconferência), permitindo a comunicação multimídia, por meio de texto, voz e vídeo, criptografada entre integrantes da PCDF	2022	250.000,00	
DICOE/DGI				
A144	Contratação do serviço para integração do CHATBOT com a API (Application Programming Interface) de recebimento e envio de mensagens do WhatsApp Official Business API, para o canal oficial de recebimento de denúncias anônimas do WhatsApp	2022	0,00	51.280,00
IC/DPT				
A79	Solução para virtualização de cenas de crimes, contemplando software e equipamentos	2022	0,00	800.000,00
DRCC				
A138	Contratação de empresa especializada em análise de vulnerabilidades em sites (web).	2022	0,00	50.000,00
ESPC				
A51	Aquisição de software de gestão acadêmica, contratação de serviços de consultoria, incluindo a transferência de tecnologia	2022	2.000.000,00	
A141	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de plataforma de biblioteca virtual.	2022	0,00	62.580,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



4. Plano de Metas e de Ações

O Plano de Ações define quais ações serão executadas durante a vigência do PDTIC para o atendimento das metas definidas. O planejamento de execução detalha as informações sobre as ações, evidenciando a categoria, os prazos e os recursos orçamentários.

A fim de se adequar ao orçamento previsto no Plano Anual de Compras e Contratações 2021 e 2022 (PACC), algumas ações foram INCLUÍDAS e EXCLUÍDAS, tendo como resultado um Plano de Metas e Ações atualizado, conforme tabelas abaixo:

I. AÇÕES INCLUÍDAS

Ações INCLUÍDAS - 2022											
ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	PROCESSO	Ação	Quantidade	Investimento 2022/2023	Custeio 2022/2023	Previsão	JUSTIFICATIVA
A131	AÇÃO NOVA	DAE	ESPC	DTE	00052-00017448/2021-62	Software de transmissão remota de aula.	1	R\$ 15.000,00		jun/23	Ação incluída por solicitação da ESPC
A132	AÇÃO NOVA	DGI	DITEC	DITEC	00052-00022306/2021-17	Contratação de serviços de garantia e suporte técnico dos equipamentos switches instalados nas unidades policiais.	1		R\$ 1.500.000,00	jun/22	A contratação é condição de procedibilidade do funcionamento dos switches. Os switches são parte primordial da rede da PCDF.
A133	AÇÃO NOVA	DGI	DITEC	DITEC	00052-00022878/2021-04	Contratação de empresa para fornecimento de link de internet pelo prazo de 12 meses.	1		R\$ 55.000,00	mai/22	Redundância de link para manter disponibilidade nos sistemas da PCDF.
A134	AÇÃO NOVA	DGI	DITEC	DITEC		Contratação de solução de AntiSpam corporativo para PCDF	1	R\$ 850.000,00		jun/23	Implementar e atualizar as soluções de políticas de segurança da informação
A135	AÇÃO NOVA	DGI	DITEC	DITEC	00052-00025237/2021-01	Contratação de empresa para fornecimento de assinatura de serviço de hospedagem de vídeos - Ferramenta Vimeo	1		R\$ 1.440,00	jun/22	A ferramenta <i>Vimeo</i> mostra-se extremamente necessária para a continuidade, principalmente, das atividades acadêmicas da PCDF.
A136	AÇÃO NOVA	DGI	DIPO / DRCC	DIPO / DRCC	00052-00031895/2021-24	Aquisição de solução de rastreamento de transações com criptomoedas.	1	R\$ 1.200.000,00		jun/22	Ação incluída por solicitação da DRCC/DPE.



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Ações INCLUÍDAS - 2022

ID PDTIC 2020-2023	ID PDTIC 2017-2019	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	PROCESSO	Ação	Quantidade	Investimento 2022/2023	Custeio 2022/2023	Previsão	JUSTIFICATIVA
A137	AÇÃO NOVA	DGI	DIPO	DIPO	00052-00031896/2021-79	Aquisição de solução de vigilância remota, portátil e de montagem rápida.	1	R\$ 450.000,00		jun/22	Ação incluída por solicitação da DIPO/DGI.
A138	AÇÃO NOVA	DPE	DRCC	DRCC	00052-00021373/2021-14 00052-00003383/2022-59	Contratação de empresa especializada em análise de vulnerabilidades em sites (web).	1		R\$ 50.000,00	mar/22	Ação incluída por solicitação da DRCC/DPE.
A139	AÇÃO NOVA	DAG	DITRAN	DITRAN	00052-00015732/2020-13	Aquisição de licença de uso de sistemas integrados de Gestão Pública na área de controle de Ordem de Serviço - OS para peças e acessórios automotivos.	1	R\$ 6.250,00		jan/22	Grande número de ordens de serviço de peças e acessórios automotivos para gerenciar.
A140	AÇÃO NOVA	DAE	ESPC	ESPC		Aquisição, implementação, montagem e automação de estúdios de gravação e transmissão de video-aula com prestação de serviço de consultoria	1	R\$ 1.917.600,00		mai/23	Aumento da quantidade de alunos e cursos a serem ministrados pela ESPC.
A141	AÇÃO NOVA	DAE	ESPC	ESPC		Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de plataforma de biblioteca virtual.	1		R\$ 62.580,00	mai/22	Para atender às demandas de pesquisas científicas da comunidade acadêmica da ESPC.
A142	AÇÃO NOVA	DGI	DGI	DITEC	00052-00002971/2022-75	Renovação dos serviços de suporte técnico e garantia de microcomputadores pelo período de 24 meses.	1		R\$ 600.000,00	mar/22	A renovação é condição de procedibilidade do funcionamento dos microcomputadores instalados em diversas unidades policiais.
A143	AÇÃO NOVA	DGI	PCDF	PCDF	00052-00014842/2020-68	Aquisição de Solução de Comunicação Unificada segura com videoconferência, permitindo a comunicação multimídia, por meio de texto, voz e vídeo, criptografada entre integrantes da PCDF	1	R\$ 250.000,00		jul/22	Atendimento à demanda por reuniões virtuais em toda PCDF.
A144	AÇÃO NOVA	DGI	DGI	DICOE	00052-00007757/2022-13	Contratação do serviço para integração do CHATBOT da Divisão de Controle de Denúncias – DICOE com a API (Application Programming Interface) de recebimento e envio de mensagens do WhatsApp Official Business API, para o canal oficial de recebimento de denúncias anônimas do WhatsApp	1	R\$ 51.280,00	R\$ 0,00	jul/22	A plataforma WhatsApp Business API visa complementar a implementação da SOLUÇÃO CONTACT CENTER plataforma Avaya IPO 500 instalada na DICOE/DGI/PCDF.



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



II. AÇÕES EXCLUÍDAS

Ações EXCLUÍDAS - 2021/2022											
ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	PROCESSO	Ação	Quantidade	Investimento 2020	Investimento 2021	Custeio 2020	Previsão	JUSTIFICATIVA
A7	DGI	DITEC	DITEC	SEI 00052-00021192/2018-92	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de gerenciamento de desempenho de rede e aplicações, o Network Performance Monitor (NPM) da Rede Corporativa da PCDF	1		R\$ 1.900.000,00		2021	Exclusão solicitada pela DITEC/DGI, conforme Ata 18/2021/CGTIC/PCDF de 28/10/2021
A69	DGI	DITEC	DITEC	00052-00021008/2019-95	Aquisição de software para prototipação de sistemas	4	R\$ 8.000,00				Uso de software público
A100	DGI	DITEL	DITEL	00052-00019973/2018-17	Aquisição de Software para Integração de redes de comunicações para Motorola/Motobridge (para 100 usuários externos, 10 grupos de banda larga, 16 canais de áudio <analógicos ou digitais>, sistema de gravação e 02 despachadores para desktop)	1		R\$ 290.000,00		2023	Esta aquisição deixou de ser necessária pois a SSP-DF doou o equipamento à PCDF e está sendo utilizado na integração do Sistema de Radiocomunicação Analógica-Digital.
A112	DPT	IC	IC		Componentes de computador para manutenção de servidores de rede	80		R\$ 126.800,00		2021	Exclusão solicitada pelo Gab/DPT em razão da infraestrutura de TI ter sido migrada para a DITEC
A129	DPT	IML	IML	AÇÃO NOVA	Sistema de Armazenamento PACS para tomógrafo: servidor autônomo com discos incluídos e sistemas redundantes e Storage tipo NAS para backup das imagens e Software de armazenamento DICOM com contrato de suporte técnico (para gerenciamento do tomógrafo)	1		R\$ 92.000,00			O sistema requerido armazena as informações do tomógrafo em servidor hospedado fora das dependências da PCDF, contrariando as normas de segurança orgânica policiais.



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



III. PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO

Desta forma, após a 2ª revisão e atualização do PDTIC/PCDF 2020 a 2023, o Plano de Metas e Ações passou a conter 134 ações, conforme descrito na tabela a seguir.

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A1	DGI	DITEC	DITEC	N4	Aquisição de Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança para Resposta a Incidentes de Segurança da Informação - SIEM (Security Information and Event Management)	1	5	5	5	125	mar/21		R\$ 544.000,00	R\$ 405.000,00
A2	DGI	DITEC	DITEC	N4	Aquisição de Solução de Segurança da Informação para a Auditoria e Rastreabilidade no Ambiente de Domínio e Servidores de arquivo	1	5	5	5	125	abr/21	abr/22	R\$ 0,00	R\$ 795.000,00
A3	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de Servidores de Rede para Virtualização VMWare para o Datacenter da DITEC/PCDF	1	5	5	5	125	ago/20		R\$ 1.079.104,00	R\$ 0,00
A9	DGI	DITEL	DITEL	N5	Contratação de Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação	1	5	5	5	125	mar/21	jan/22	R\$ 0,00	R\$ 3.864.020,00
A11	DPT	DPT	II	N6	Contratação de Empresa para prestação de serviços de suporte técnico, ampliação, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de multibiometria Digital	1	5	5	5	125	jun/20	dez/22	R\$ 0,00	R\$ 1.056.733,23
A12	DPT	DPT	II	N6	Contratação de empresa especializada para emissão de documentos oficiais de identificação expedidos pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal (II/PCDF)	1	5	5	5	125	mar/20	mai/22	R\$ 0,00	R\$ 10.478.266,06



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A13	DPT	DPT	II	N6	Prestação de serviços de suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de Biometria Digital e emissão de documentos de identificação.	1	5	5	5	125	jun/20	jul/21	R\$ 0,00	R\$ 4.114.170,47
A14	DGI	DGI	DITEC	N1	Renovação de Garantia e Suporte técnico dos Servidores HP DL 980	1	5	5	5	125	jan/21		R\$ 0,00	R\$ 549.795,92
A15	DGI	DITEC	DITEC	N5	Contratação de empresa para provimento de Mão de Obra técnica especializada para prestação de serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF	1	5	5	5	125	jan/20	fev/22	R\$ 0,00	R\$ 38.527.750,08
A16	DGI	DITEC	DITEC	N1	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco (Chassi, lâminas e switches de ligação)	1	5	5	5	125	mar/20	mar/22	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
A17	DGI	DITEC	DITEC	N4	Contratação de empresa para fornecimento de solução antivírus, com licenciamento perpétuo, gerência centralizada, suporte técnico on site e capacitação.	1	5	5	5	125	ago/21		R\$ 1.080.000,00	R\$ 450.000,00
A18	DGI	DITEC	DITEC	N4	Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de segurança lógica de perímetro contra ataques avançados que utilizam malware avançado, exploração do dia zero, e táticas de APT e EDR, com Transferência de conhecimento, suporte técnico e manutenções	1	5	5	5	125	ago/21		R\$ 3.050.000,00	R\$ 0,00
A19	DGI	DITEC	DITEC	N3	Contratação de serviço de acesso à internet com links redundantes	1	5	5	5	125	ago/20	ago/22	R\$ 0,00	R\$ 1.763.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A22	DPT	IPDNA/CGCV	IPDNA/CGCV	N6	Renovação do contrato de manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema de Administração de Informações Laboratoriais, LIMS	1	5	5	5	125	dez/20	dez/22	R\$ 0,00	R\$ 1.064.823,24
A23	DGI	DIPO	DIPO	N7	Contratação de empresa especializada para atualização e prestação de serviço de suporte técnico especializado das licenças IBM i2 para continuidade, reestruturação e potencialização do "Sistema Cérebro" da PCDF	1	5	5	5	125	ago/20	set/22	R\$ 0,00	R\$ 6.378.000,00
A24	DGI	DITEC	DITEC	N1	Biblioteca de fitas com 4 drives LTO	1	5	5	5	125	jun/21	Não se aplica	R\$ 263.000,00	R\$ 0,00
A25	DGI	DITEL	DITEL	N2	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	1	5	5	5	125	jul/20	jul/22	R\$ 0,00	R\$ 3.200.000,00
A26	DGI	DITEL	DITEL	N2	Contratação de Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância.	1	5	5	5	125	jul/20	jul/22	R\$ 0,00	R\$ 4.440.000,00
A28	DGI	DIPO	DIPO	N7	Aquisição de Certificado Digital Tipo 1 Padrão ICP-BRASIL para aplicação no sistema SITTEL	3	5	5	5	125	jul/20		R\$ 0,00	R\$ 6.200,00
A29	DGI	DIPO	DIPO	N7	Renovação de suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	1	5	5	5	125	fev/20	mar/22	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
A30	DGI	DITEC	DITEC	N4	Aquisição de Certificado SSL do tipo WildCard para o Domínio da PCDF.	2	5	5	5	125	ago/21		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
A31	DGI	DITEC	DITEC	N1	Contratação de solução de impressão, cópia e digitalização a fim de atender necessidades gerais e específicas das unidades policiais da PCDF	1	5	5	5	125	jan/20		R\$ 0,00	R\$ 14.107.103,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A32	DAG	DRM	DRM	N6	Renovação de Contratação de empresa especializada para executar serviços de Manutenções Preventiva e Corretiva, Evolutiva e Adaptativa sob demanda, Suporte Técnico com atualização de licenças e Help Desk de forma continuada para o Sistema Integrado de Gestão Automation System Inventory – ASI	1	5	5	5	125	jan/21	jan/22	R\$ 0,00	R\$ 1.792.488,92
A33	DGPC	ASS/DGPC	DGPC	N6	Contratação de empresa para atualização de licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views	2	5	5	5	125	jun/21	jun/22	R\$ 0,00	R\$ 22.800,00
A34	CGP	CGP	DITEC	N4	Aquisição de Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para servidores policiais	3800	5	5	5	125	jan/22		R\$ 0,00	R\$ 284.308,16
A35	DGI	DITEC	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para ampliação e manutenção do ambiente de Backup/Restore	1	5	5	5	125	out/21		R\$ 1.301.000,02	R\$ 376.000,05
A37	DGI	DICOE	DICOE	N6	Contratação de empresa para prestação de serviço de modernização do call center para teleatendimento policial e sistema de denúncia AVAYA	1	5	5	5	125	out/21	out/22	R\$ 883.601,20	R\$ 437.980,00
A43	DPT/DG I/DPC/DPE/CGP	IC	IC	N7	Solução para quebra de senha de dispositivos móveis	1	5	5	5	125	dez/21	mar/23	R\$ 1.439.800,89	R\$ 164.620,36
A44	DPT	IC	IC	N7	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados em nuvem	3	5	5	5	125	dez/21	mar/25	R\$ 657.216,33	R\$ 41.783,66
A46	DPT	II	II	N7	Aquisição de licenças Zbrush	9	5	5	5	125	nov/20	nov/20	R\$ 50.994,00	R\$ 0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A65	DGI	DITEC	DITEC	N4	Contratação de empresa especializada na elaboração, treinamento e implantação do PDSI (Plano Diretor de Segurança da Informação), POSIC (Políticas de Segurança da Informação), em conformidade com a Lei Geral de Proteção a Dados - LGPD, e normas ISO 27000 e ISO 31000.	6	5	5	5	125	mai/21		R\$ 0,00	R\$ 544.000,00
A76	DGPC/CGP/ESPC	DICOR/DAI/DIVICOM	DIVICOM/ESPC	N6	Corel Draw Graphics Suíte – Licença perpétua.	6	5	5	5	125	dez/20		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
A84	DPT	IC	IC	N6	Serviço de manutenção e atualização do sistema informatizado de indexação balística - solução EVOFINDER	1	5	5	5	125	dez/21	dez/21	R\$ 1.958.223,87	R\$ 330.000,00
A88	ESPC	ESPC/DSUP	ESPC	N6	Aquisição de software de detecção de plágio	2	5	5	5	125	set/21		R\$ 15.149,00	R\$ 0,00
A130	DPE	CORD	CORD	N7	Aquisição de Rastreadores para serem utilizados na atividade de investigação e de inteligência, na Polícia Civil do Distrito Federal	369	5	5	5	125	out/20		R\$ 262.466,01	
A139	DAG	DITRAN	DITRAN	N6	Aquisição de licença de uso de sistemas integrados de Gestão Pública na área de controle de Ordem de Serviço - OS para peças e acessórios automotivos.	1	5	5	5	125	jan/22		R\$ 6.250,00	R\$ 0,00
A5	DGI	DITEC	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site de contingência da PCDF	1	5	5	4	100	jun/22		R\$ 8.537.720,00	R\$ 1.192.500,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A6	DGI	DITEC	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada na entrega, instalação e configuração de controlador de fornecimento de aplicativo - ADC (Aplication Delivery Controller) com balanceamento de cargas e aplicações	1	5	4	5	100	jun/22		R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00
A27	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de switches do Tipo Topo de Rack, LICENÇA OSPF (full L3) e com Software de Gerência	8	5	5	4	100	jun/22		R\$ 2.700.000,00	R\$ 0,00
A36	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GbIC)	R\$ 1,00	5	5	4	100	jun/22		R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00
A40	DGI	DITEL	DITEL	N2	Digitalização do Sistema de Rádio: Aquisição de terminais e acessórios Tetra, incluindo Serviços de Instalação e Capacitação	2380	5	5	4	100	jun/22		R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00
A41	DGI	DITEL	DITEL	N2	Digitalização do Sistema de Rádio: Aquisição de equipamentos de Infraestrutura complementar Tetra e sistemas de Despacho e Controle, sistema de interligação a outras redes e manutenção preventiva e corretiva.	15	5	5	4	100	jun/22		R\$ 7.120.649,85	R\$ 644.326,48
A66	DGI/DP C/CGP	PCDF	CGP	N7	Aquisição de Solução de videoconferência e coleta narrativa através de captura de áudio e vídeo de oitivas/depoimentos (software, câmera e microfone)	500	5	5	4	100	jun/22		R\$ 5.732.305,56	R\$ 0,00
A68	DGI	DITEC	DITEC	N7	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico especializado e treinamento em plataforma de big data, data lake, deep learning, machine learning, para processamento distribuído de grandes volumes de dados	1	5	5	4	100	jun/22		R\$ 0,00	R\$ 2.955.455,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A70	DGI	LABLD	LABLD	N6	Aquisição de SOFTWARE FASTREPORT ENTERPRISE VCL, do SOFTWARE TeeChart Pro VCL/FMX, do SOFTWARE DEVEXPRESS ASP.NET e do SOFTWARE Visual Studio Professional	1	5	5	4	100	jun/22		R\$ 20.000,00	R\$ 62.000,00
A71	DGI	DIPO	DIPO	N7	Aquisição de Solução de busca e geolocalização de terminais telefônicos conectados à rede móvel de telefonia celular	1	5	4	5	100	abr/22		R\$ 9.000.000,00	R\$ 0,00
A97	DGI	DITEC	DITEC	N4	Solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado	1	5	5	4	100	jun/22		R\$ 2.563.523,50	R\$ 0,00
A104	DGI, DPT	DITEC/IC	DITEC/IC	N1	Aquisição de switches de acesso 48 portas PoE para alocação nas unidades em construção/reforma e para substituição dos equipamentos sem garantia que apresentarem problema	111	5	5	4	100	jun/22		R\$ 2.900.000,00	R\$ 0,00
A115	DGI	DIPO	DIPO	N7	Aquisição de Solução de Análise de Redes Sociais, fontes abertas e deep/dark web	1	5	4	5	100	abr/22		R\$ 0,00	R\$ 87.000,00
A117	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de licenças VMware em sua versão mais atualizada à época de contratação		5	5	4	100	abr/22		R\$ 0,00	R\$ 1.160.000,00
A132	DGI	DITEC	DITEC	N1	Contratação de serviços de garantia e suporte técnico dos equipamentos switches instalados nas unidades policiais.	1	5	4	5	100	jun/22		R\$ 0,00	R\$ 1.500.000,00
A133	DGI	DITEC	DITEC	N3	Contratação de empresa para fornecimento de link de internet pelo prazo de 12 meses.	1	5	4	5	100	mai/22		R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
A135	DGI	DITEC	DITEC	N6	Contratação de empresa para fornecimento de assinatura de serviço de hospedagem de vídeos - Ferramenta Vimeo	1	5	4	5	100	jun/22		R\$ 0,00	R\$ 1.440,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A136	DGI	DIPO / DRCC	DIPO / DRCC	N7	Aquisição de solução de rastreamento de transações com criptomoedas.	1	5	4	5	100	jun/22		R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00
A137	DGI	DIPO	DIPO	N7	Aquisição de solução de vigilância remota, portátil e de montagem rápida.	1	5	4	5	100	jun/22		R\$ 450.000,00	R\$ 0,00
A138	DPE	DRCC	DRCC	N7	Contratação de empresa especializada em análise de vulnerabilidades em sites (web).	1	5	4	5	100	mar/22		R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
A141	DAE	ESPC	ESPC	N6	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de plataforma de biblioteca virtual.	1	5	4	5	100	mai/22		R\$ 0,00	R\$ 62.580,00
A142	DGI	DITEC	DITEC	N1	Renovação dos serviços de suporte técnico e garantia de microcomputadores pelo período de 24 meses	1	5	4	5	100	mar/22		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
A143	PCDF	PCDF	DITEC	N2	Aquisição de Solução de Comunicação segura com videoconferência, permitindo a comunicação multimídia, por meio de texto, voz e vídeo, criptografada para uso da PCDF	1	5	5	4	100	jul/22		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
A144	DGI	DICOE	DICOE	N2	Contratação do serviço para integração do CHATBOT da Divisão de Controle de Denúncias – DICOE com a API (Application Programming Interface) de recebimento e envio de mensagens do WhatsApp Official Business API, para o canal oficial de recebimento de denúncias anônimas do WhatsApp	1	5	5	4	100	jul/22		R\$ 51.280,00	R\$ 0,00
A8/A103	DGI	DITEL	DITEL	N5	Contratação de Atualização e Manutenção das centrais telefônicas da PCDF.	1	4	5	4	80	out/22		R\$ 1.000.000,00	R\$ 765.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A21	DGI	LABLD	LABLD	N6	Atualização de Licença do SOFTWARE DELPHI XE e do SOFTWARE DEVEXPRESS VCL	1	5	4	4	80	out/22		R\$ 0,00	R\$ 77.000,00
A51	ESPC	ESPC	ESPC	N6	Aquisição de software de gestão acadêmica, contratação de serviços de consultoria, incluindo a transferência de tecnologia	1	4	5	4	80	out/22		R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
A63	DGI	DIPO	DIPO	N8	Certificação de inteligência em ambiente cibernético	5	4	4	5	80	out/22		R\$ 0,00	R\$ 320.000,00
A74	DGP	DGP	DGP	N6	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação para gestão de pessoas	1	4	5	4	80	out/22		R\$ 2.655.000,00	R\$ 989.328,00
A77	DGPC/ESPC/DPT	ESPC/DTE/SEAD/DIVICOM/II	DIVICOM/ESPC	N6	Aquisição de licenças do Adobe Creative Cloud	34	5	4	4	80	out/22		R\$ 0,00	R\$ 395.000,00
A79	DPT	IC	IC	N7	Solução para virtualização de cenas de crimes, contemplando software e equipamentos	3	5	4	4	80	out/22		R\$ 0,00	R\$ 800.000,00
A80	DPT	IC	IC	N8	Capacitação, treinamento e formação nas ferramentas forenses / Cursos de perícia de informática forense.	22	4	4	5	80	out/22		R\$ 0,00	R\$ 910.000,00
A81	DPT	IC	IC	N6	Licenciamento de software e aplicativos utilizados para operacionalização de sistemas, fins periciais e desenvolvimento e sustentação de sistemas utilizados como atividade meio para produção da prova material e elaboração de laudos periciais.	129	5	4	4	80	out/22		R\$ 172.000,00	R\$ 855.425,00
A92	DGI	PCDF	DITEC	N1	Expansão do ambiente de armazenamento - 10 gavetas de discos SAS e SATA (8 gavetas de discos SAS e 2 gavetas SATA)	1	4	4	5	80	out/22		R\$ 4.426.000,00	R\$ 0,00
A93	DGI	DITEC	DITEC	N3	Contratação de empresa especializada para atualização e suporte técnico integral do parque tecnológico da rede WIMAX da PCDF	1	4	4	5	80	out/22		R\$ 0,00	R\$ 2.400.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A94	DGI	DITEC	DITEC	N4	Aquisição de Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF	1	4	4	5	80	out/22		R\$ 1.120.000,00	R\$ 0,00
A95	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de monitor para microcomputador	2000	4	4	5	80	out/22		R\$ 1.550.000,00	R\$ 0,00
A99	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de computadores do tipo desktop para ampliação do parque computacional da PCDF	3150	4	4	5	80	out/22		R\$ 19.450.000,00	R\$ 0,00
A118	DGI	DITEC	DITEC	N5	Aquisição de licenças de softwares de infraestrutura e desenvolvimento Microsoft	1	5	4	4	80	out/22		R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00
A119	DGI (CGP, DPE, DPT, DCIG).	DITEC (DICOR, DRCC, LABLD, IC, DIPLANE, DIPROJ), DAE	DITEC/DPT	N1	Aquisição de notebooks para unidades da PCDF	650	4	4	5	80	out/22		R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00
A10	DGI	DITEL	DITEL	N2	Aquisição de equipamentos para telefonia IP do Sistema Telefônico Mitel/Aastra/MX-One (versão 5.0) da Polícia Civil do Distrito Federal	500	4	4	4	64	jun/23		R\$ 419.105,00	R\$ 0,00
A39	DPT	IC	IC	N1	Compra de máquina pericial de alto desempenho (servidor) para projeto com convênio do Ministério da Justiça (Direitos	1	4	4	4	64	jun/23		R\$ 1.050.000,00	R\$ 0,00
A42	DPE, DPT, DGI, ESPC	DEAM, DITEC, DIPO, IC	DPT/ESPC	N8	Contratação de Instituições de Ensino Superior, visando a capacitação profissional a nível de especialização, mestrado e doutorado	50	4	4	4	64	out/23		R\$ -	R\$ 500.000,00
A45	DPT	IC	IC	N7	Aquisição de soluções para recuperação de disco rígido e memórias.	3	4	4	4	64	jun/23		R\$ 500.000,00	R\$ 0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A48	CGP, DPE, DGI, DECOR	PCDF	DECOR/ DIPO	N7	Aquisição de solução tecnológica composta de ferramenta machine learning, busca em sistemas externos, consultas de bases de dados, busca em fontes abertas, incluindo formação de um banco de dados (data lake), estruturados e não estruturados, indexados, acompanhada de serviços de capacitação e digitalização	1	4	4	4	64	jun/23		R\$ 9.000.000,00	R\$ 0,00
A49	DPE, CGP, DPT	PCDF	DITEC	N1	Aquisição de servidores de rede para as unidades da PCDF	24	4	4	4	64	jun/23		R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00
A53	DGP	Policlínica	Policlínica	N6	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação em saúde ocupacional e assistencial da Policlínica	1	4	4	4	64	out/23		R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00
A54	DGI/CGP/DPE	DIPO	DIPO	N7	Contratação de empresa especializada em soluções de inteligência	1	4	4	4	64	out/23		R\$ 30.000.000,00	R\$ 0,00
A57	DGI, DPT, ESPC	DITEC, IPDNA, II, IC, DTE	DITEC	N8	Contratação de empresas para promoção de programas para nivelamento de conhecimento / capacitação em TIC na PCDF	1	4	4	4	64	fev/23		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
A64	DGI	DIPO	DIPO	N7	Aquisição de Solução de busca, indexação e correlacionamento de dados, com treinamento e suporte técnico	1	4	4	4	64	out/23		R\$ 1.900.000,00	R\$ 0,00
A67	DGI	DITEC	DITEC	N8	Contratação de empresa para treinamento em ciência de dados, machine learn, deep learn, inteligência artificial, modelagem de DW/BI e utilização de softwares de banco de dados não relacionais NoSQL, mineração de dados e busca de dados em big data	15	4	4	4	64	jun/23		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
A72	DGI/DP E	DITEC/DRCC	DRCC	N7	Aquisição de duplicador forense TX1 com adaptadores KIT	2	4	4	4	64	mai/23		R\$ 160.000,00	R\$ 0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A73	DGI/DPT	DITEC	DITEC	N6	Contratação de serviços de digitalização de documentos para digitalizar o legado da Polícia Civil e disponibilizá-lo em sistema de virtualização de documentos	1	4	4	4	64	out/23		R\$ 0,00	R\$ 1.860.000,00
A78	DPE	CORD	CORD	N8	Curso Cellebrite CCPA e CCME bootcamp em São Paulo durante 4 dias para vinte servidores policiais - O curso Analista físico certificado pela Cellebrite (CCPA), com duração de três dias.	10	4	4	4	64	jun/23		R\$ 0,00	R\$ 59.900,00
A82	DPT	II	II	N6	Solução de imagem para a detecção, captura e aprimoramento de impressão digital, composto de equipamento DSC5, marca FOSTER FREEMAN, composto por base, software, computador, monitor, suporte, câmera, lentes e filtros.	1	4	4	4	64	jun/23		R\$ 2.930.000,00	R\$ 0,00
A83	DPT	IC	IC	N6	Ferramenta de biometria de voz Nuance Forensics (BATVOX), periféricos de áudio e respectiva capacitação na ferramenta.	23	4	4	4	64	out/23		R\$ 529.800,00	R\$ 0,00
A85	DPT	IC	IC	N6	Solução composta por hardware e software para os Cromatógrafos Gasosos	4	4	4	4	64	jun/23		R\$ 170.000,00	R\$ 0,00
A86	DGI/DPT/DPE/DPC/CGP	IC	IC	N7	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados para dispositivos móveis.	10	4	4	4	64	jun/23		R\$ 2.600.000,00	R\$ 0,00
A87	DPT	IML	IML	N6	Desenvolvimento ou aquisição de solução em Tecnologia da Informação para perícias médico-legais de natureza criminal e gestão das atividades meio do IML/DF	1	4	4	4	64	jun/23		R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00
A89	ESPC, CGP	CGP, ESPC	DITEC	N6	Aquisição de software conversor de formatos PDF em formatos editáveis	5	4	4	4	64	jun/23		R\$ 4.800,00	R\$ 0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A90	DGI	DITEC	DITEC	N6	Interface de programação (API) do Google Maps	1	4	4	4	64	jun/23		R\$ 320.000,00	R\$ 0,00
A91	DGI	DITEC	DITEC	N1	Aquisição de cofre para armazenamento e acondicionamento para fitas LTO	1	4	4	4	64	mai/23		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
A96	DGI	DITEC	DITEC	N2	Aquisição de rack datacenter modular de alta disponibilidade com infraestrutura associada para as unidades policiais	55	4	4	4	64	jun/23		R\$ 8.600.000,00	R\$ 1.200.000,00
A98	DGI	DITEC	DITEC	N8	Contratação de empresa para treinamento em Banco de Dados	20	4	4	4	64	jun/23		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
A101	DGI/DPT	DITEC/IC	DITEC/IC	N1	Aquisição de Workstations	200	4	4	4	64	jun/23		R\$ 5.500.000,00	R\$ 0,00
A102	DGI/DPT/DEPARTAMENTO	PCDF	DITEL/II	N1	Aquisição de tablets	300	4	4	4	64	jun/23		R\$ 1.298.347,84	R\$ -
A105	DGI/DAG	PCDF	DIPO/DAE	N1	Sistema para controle de acesso com leitor biométrico com software de cadastramento e exclusão de usuários	17	4	4	4	64	jun/23		R\$ 1.200.000,00	R\$ -
A106	DPT	IC	IC	N7	Equipamento para leitura forense de dados armazenados em discos rígidos e memórias de diversas naturezas.	5	4	4	4	64	jun/23		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
A107	DPT	IC	IC	N7	Aquisição/Manutenção de Solução automatizada de confronto balístico	1	4	4	4	64	jun/23		R\$ 6.000.000,00	R\$ 0,00
A108	DPT	IC	IC	N7	Sistema de captura de movimento humano – “MoCap – Motion Capture” composto por 02 trajes portáteis com sensores inerciais wireless.	1	4	4	4	64	jun/23		R\$ 760.000,00	R\$ 0,00
A109	DPT	IPDNA/CGCV	IPDNA	N6	Adquirir Crystal Reports para desenvolvimento de relatórios para o sistema LIMS, pois, tal sistema utiliza a respectiva tecnologia do Crystal.	2	4	4	4	64	jun/23		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A110	DPT	IC	IC	N7	Laboratório (equipamentos) para recuperação de discos rígidos: - Camara de ar limpo portátil - PC-3000 Express Ultimate System - DeepSpar Disk Imager™ 4 - RuSolut Visual Nand Reconstructor kit - RuSolut eMMC-NAND RECONSTRUCTOR	1	4	4	4	64	jun/23		R\$ 600.000,00	R\$ 0,00
A111	DPT	IC	IC	N7	Aquisição de soluções para extração física e/ou leitura direta de chips e memórias de dispositivos móveis	2	4	4	4	64	jun/23		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
A113	DEPATE	DALOP	DALOP	N6	Aquisição de Sistema de Transmissão e Recepção de Vídeo, Voz e Dados IP Mesh-Silvus Technologies entre as Aeronaves e Equipes em Solo	1	4	4	4	64	out/23		R\$ 1.000.000,00	R\$ 0,00
A128	DPT	IC	IC	N1	Aquisição de 2 unidades de switches de 48 portas, 4 unidades de servidor para rack 19", Console de equipamentos de processamento de dados e Estante para rack.	2	4	4	4	64	abr/23		R\$ 114.500,00	R\$ 0,00
A131	DAE	ESPC	DTE	N6	Software de transmissão remota de aula.	1	4	4	4	64	jun/23		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
A134	DGI	DITEC	DITEC	N4	Contratação de solução de AntiSpam corporativo para PCDF	1	4	4	4	64	jun/23		R\$ 850.000,00	R\$ 0,00
A140	DAE	ESPC	ESPC	N6	Aquisição, implementação, montagem e automação de estúdios de gravação e transmissão de vídeo-aula com prestação de serviço de consultoria técnica especializada.	1	4	4	4	64	mai/23		R\$ 1.917.600,00	R\$ 0,00
A20	DGI	DGI	DGI	N7	Renovação da prestação de serviços técnicos especializados, modalidade conhecida como on site, através da alocação de profissionais dentro do ambiente da PCDF e ampliação/atualização de licenças QlikView	1	4	3	4	48	nov/23		R\$ -	R\$ 1.775.681,62



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A38	DGI/DPT	II/DITEC	II/DITEC	N6	Contratação de Empresa especializada no Suporte e manutenção da Solução de Gestão de Presos - SPIS/SISPEN	1	4	4	3	48	nov/23		R\$ 0,00	R\$ 2.600.000,00
A47	DGI, DPT, ESPC	PCDF	DITEC	N1	Aquisição de scanners, mesas digitalizadoras, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	1	4	3	4	48	ago/23		R\$ 1.635.000,00	R\$ -
A50	DAG	DOF/DAG	DOF	N6	Implantação de Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos	1	4	3	4	48	ago/23		R\$ 2.000.000,00	R\$ -
A55	DGI/DAGG	PCDF	DAE/DIPO	N1	Aquisição de Solução de Segurança composta por CFTV e biometria para controle de acesso às instalações das Unidades da PCDF	1	4	3	4	48	ago/23		R\$ 3.020.000,00	R\$ 0,00
A56	DGI/DPE/DPC	PCDF	DPC/DPE/DGI	N1	Aquisição equipamentos para viatura técnica	7	3	4	4	48	ago/23		R\$ 1.690.500,00	R\$ 0,00
A58	DAG	DAE	DAE	N6	Aquisição de softwares de arquitetura, engenharia, editoração de imagens e vídeos e renderizações em 3D com capacitação	1	4	3	4	48	ago/23		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
A59	DAG	DAE	DAE	N1	Aquisição de solução para videomonitoramento de obras com transmissão para a DAE	1	4	3	4	48	ago/23		R\$ 200.000,00	R\$ -
A75	DGPC/DAG/DPT	DGI	DGI/DPT	N1	Solução de sistema informatizado de atendimento com dispensador de senhas (totem para senhas e equipamento para pesquisa pós-atendimento individualizado) (DPC: 31; II: 10; IC: 1; DPE: 7; IML: 1; DGP: 1, IPDNA);	59	4	3	4	48	ago/23		R\$ 1.747.048,00	R\$ 0,00
A114	DGI	PCDF	DITEC	N1	Aquisição de estações de trabalho iMac de 21,5 polegadas "on site".	35	4	3	4	48	ago/23		R\$ 1.104.000,00	R\$ 0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A116	DGI	DIPO	DIPO	N7	Software forense de análise de imagens e vídeos	1	4	3	4	48	ago/23		R\$ 70.000,00	R\$ 0,00
A52	DGI/DG PC	DGI/DGPC	DIPO	N1	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Solução de Vídeo Wall para salas do centro de monitoramento da PCDF	1	3	3	4	36	dez/23		R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
A120	DPE	DECRIN	DECRIN	N6	Aquisição de soluções que viabilizem a coleta de informações de vítimas com deficiência física, auditiva e/ou visual	1	4	3	3	36	out/23		R\$ 87.000,00	R\$ 0,00
A121	DPT	IC	IC	N1	Cluster de placas de vídeo para exames periciais.	1	4	3	3	36	out/23		R\$ 350.000,00	R\$ 0,00
A122	DPT/DG I/DPC/DPE/CGP/ESPC	IPDNA/CGCV/ESPC	DPT	N1	Aquisição de solução para utilização de smart labels (lacs inteligentes/RFID- Identificação por Radiofrequência)	1	4	3	3	36	out/23		R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00
A123	DPT	DPT	IC	N7	Laboratório (equipamentos) de telecomunicação: - Conjunto para Box para extração de dados de dispositivos móveis. (Riff Box, Octopus/Octoplus, MEDUZA PRO, etc), Z3X. - Osciloscópio - Removedor de tela de celulares - Estação de Ar Quente. Compra de Estação de Ar Quente 220V. Modelo de referência Aida 850 D. (lab telecom) - Placas, gabaritos, antenas e repetidores. - Reativador de Bateria Compra de Reativador de Bateria iPhone e outros dispositivos com Voltímetro e Amperímetro Digital e baterias padrões para dispositivos móveis.	1	4	3	3	36	out/23		R\$ 534.500,00	R\$ 0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020 a 2023 (após a 2ª revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Necessidade	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A124	DGI	DITEC	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de suporte técnico e manutenções da solução de armazenamento da PCDF	1	4	3	3	36	out/23		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
A125	DGI	DITEC	DITEC	N1	Solução de Arquivamento (Archiving) para File Server	1	3	4	3	36	out/23		R\$ 250.000,00	R\$ 327.000,00
A126	ESPC	ESPC/DAE/BIBLIOTECA	ESPC	N6	Aquisição de sistema de gerenciamento de serviços de biblioteca	1	3	4	3	36	out/23		R\$ 76.980,00	R\$ 0,00
A127	DPT	II	II	N6	Solução de terminal de autoatendimento para emissão de 2ª via de carteira de identidade.	19	3	3	4	36	out/23	jun/23	R\$ 0,00	R\$ 1.300.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



5. Plano de Investimentos e Custeio

Foi realizada a atualização do Plano de Investimentos e Custeio após a 2ª Revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023, no qual não foram contabilizadas as ações excluídas do Plano de Metas e Ações.

Foram ainda acrescentados a este Plano os valores referentes às ações incluídas no Plano de Metas e Ações do PDTIC, conforme tabela a seguir:

PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020 a 2023

Id	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)							
		Investimento 2020	Custeio 2020	Investimento 2021	Custeio 2021	Investimento 2022	Custeio 2022	Investimento 2023	Custeio 2023
N1	Modernização, ampliação, atualização, adequação, padronização e disponibilidade do parque tecnológico	R\$ 7.029.104,00	R\$ 3.851.673,71	R\$ 1.877.347,86	R\$ 4.227.673,76	R\$ 44.113.720,00	R\$ 7.749.275,75	R\$ 16.795.000,00	R\$ 4.456.775,75
N2	Modernização, ampliação, atualização, adequação, manutenção e padronização de Sistemas de Telecomunicações	R\$ -	R\$ 1.620.000,00	R\$ 219.105,00	R\$ 1.620.000,00	R\$ 6.521.929,85	R\$ 2.584.326,48	R\$ 13.700.000,00	R\$ 3.660.000,00
N3	Modernização, ampliação, atualização, adequação e padronização do serviço de Rede de Longa Distância WAN, de Rede Local - LAN e Rede Local sem fio (Wireless) – WLAN	R\$ -	R\$ 263.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 2.955.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00
N4	Gestão da segurança da informação	R\$ -	R\$ 145.312,00	R\$ 4.130.000,00	R\$ 874.516,16	R\$ 3.683.523,50	R\$ 740.175,00	R\$ 850.000,00	R\$ 353.305,00




POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO ATUALIZADO APÓS A 2ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020 A 2023

Id	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)							
		Investimento 2020	Custeio 2020	Investimento 2021	Custeio 2021	Investimento 2022	Custeio 2022	Investimento 2023	Custeio 2023
N5	Manutenção, sustentação e atualização, integração, implementação e documentação dos sistemas corporativos da PCDF e da infraestrutura de TIC	R\$ -	R\$ 11.008.307,92	R\$ -	R\$ 10.339.587,12	R\$ 1.000.000,00	R\$ 15.821.937,52	R\$ -	R\$ 15.986.937,52
N6	Manutenção, sustentação, desenvolvimento, integração, implementação e documentação dos sistemas utilizados na PCDF	R\$ 35.000,00	R\$ 4.663.800,44	R\$ 2.856.974,07	R\$ 5.694.367,06	R\$ 4.661.250,00	R\$ 6.526.127,68	R\$ 13.764.200,00	R\$ 9.315.739,74
N7	Modernização, ampliação, manutenção e sustentação de soluções relacionadas a processos de investigação e de gestão da informação institucional	R\$ 313.460,00	R\$ 2.256.200,00	R\$ 1.272.017,22	R\$ 2.321.404,02	R\$ 16.382.305,56	R\$ 7.155.455,00	R\$ 53.245.000,00	R\$ 5.525.681,62
N8	Promoção de forma efetiva da Capacitação em TIC no âmbito da PCDF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 550.000,00	R\$ -	R\$ 2.239.900,00
TOTAL		R\$ 7.377.564,00	R\$ 23.808.294,07	R\$ 10.355.444,15	R\$ 25.577.548,12	R\$ 76.362.728,91	R\$ 44.082.297,43	R\$ 98.354.200,00	R\$ 42.038.339,63
TOTAL GERAL								R\$ 327.956.416,31	





QUADRO RESUMO

Tipo de Necessidade	Anos	Investimento	Custeio
Hardware	2020	R\$ 7.291.570,00	R\$ 145.312,00
Software	2020	R\$ 85.994,00	R\$ 579.500,00
Serviço	2020	R\$ -	R\$ 21.200.482,07
Comunicação	2020	R\$ -	R\$ 1.883.000,00
Capacitação	2020	R\$ -	R\$ -
Hardware	2021	R\$ 2.010.253,73	R\$ 187.136,52
Software	2021	R\$ 8.005.589,22	R\$ 2.360.113,35
Serviço	2021	R\$ 883.601,20	R\$ 21.315.298,25
Comunicação	2021	R\$ -	R\$ 2.120.000,00
Capacitação	2021	R\$ -	R\$ -
Hardware	2022	R\$ 47.416.025,56	R\$ 4.255.675,00
Software	2022	R\$ 19.071.053,50	R\$ 7.511.909,64
Serviço	2022	R\$ 3.655.000,00	R\$ 28.680.386,31
Comunicação	2022	R\$ 6.220.649,85	R\$ 3.084.326,48
Capacitação	2022	R\$ -	R\$ 550.000,00
Hardware	2023	R\$ 47.562.548,00	R\$ 5.353.305,00
Software	2023	R\$ 52.761.180,00	R\$ 6.883.754,64
Serviço	2023	R\$ 850.000,00	R\$ 28.548.379,99
Comunicação	2023	R\$ 5.900.000,00	R\$ 2.960.000,00
Capacitação	2023	R\$ -	R\$ 1.919.900,00
TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 201.713.465,06	R\$ 139.538.479,25





Tipo de Necessidade	Recursos Orçamentários
Hardware	R\$ 114.221.825,81
Software	R\$ 97.259.094,35
Serviço	R\$ 105.133.147,82
Comunicação	R\$ 22.167.976,33
Capacitação	R\$ 2.469.900,00
Valor Total	R\$ 341.251.944,31



6. Proposta Orçamentária de TIC

Considerando as atualizações dos Planos de Metas e Ação e de Investimento e Custeio, é apresentada abaixo a nova proposta orçamentária para o PDTIC/PCDF 2020 a 2023.

Ano	Investimento	Custeio
2020	R\$ 7.377.564,00	R\$ 23.808.294,07
2021	R\$ 10.899.444,15	R\$ 25.982.548,12
2022	R\$ 76.362.728,91	R\$ 44.082.297,43
2023	R\$ 107.073.728,00	R\$ 45.665.339,63
Total	R\$ 201.713.465,06	R\$ 139.538.479,25





7. Aprovação

Os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação aprovaram a 2ª Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação para o período de 2020 a 2023, conforme definido em reunião da Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF com a presença dos Diretores de Departamento, realizada em 05 de abril de 2022 – Ata nº 19 (84301128) constante do processo SEI-GDF 00052-00012308/2019-83.

ROBSON CÂNDIDO DA SILVA

Delegado Geral e Presidente do CGTIC/PCDF

BENITO AUGUSTO GALIANI TIEZZI

Delegado Geral Adjunto

JOSÉ WERICK DE CARVALHO

Chefe do Gabinete e Controle Interno

ADVAL CARDOSO DE MATOS

Corregedor-Geral

SAULO RIBEIRO LOPES

Diretor do Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação
Secretário Executivo do CGTIC/PCDF

SILVÉRIO ANTÔNIO MOITA DE ANDRADE

Diretor do Departamento de Administração Geral

GUILHERME LORENTZ BLANCK

Diretor do Departamento de Atividades Especiais

RAIMUNDO CLEVERLAND A. MELO

Diretor do Departamento de Polícia Técnica



VICTOR DAN DE ALENCAR ALVES

Diretor do Departamento de Polícia Especializada

VICENTE PARANAHIBA COSTA NETO

Diretor do Departamento de Polícia Circunscricional

FERNANDO CESAR LIMA DE SOUZA

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

YURY PEREIRA FERNANDES

Diretor da Escola Superior de Polícia Civil

LEONARDO DE CASTRO CARDOSO

Diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado

CARLOS AUGUSTO MACHADO CARNEIRO

Chefe da Assessoria da Direção Geral