

Polícia Civil do Distrito Federal



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PDTIC 2020 A 2023

4ª REVISÃO – Dezembro de 2023



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL – PCDF

Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação CGTIC/PCDF

Presidente

José Werick de Carvalho – DGPC

Secretário Executivo

Saulo Ribeiro Lopes – DGI

Demais Membros

Benito Augusto Galiani Tiezzi – DGPC

Viviane da Cunha Bonato - GABDG

Ecimar Loli – CGP

Silvério Antônio Moita de Andrade– DAG

Guilherme Lorentz Blanck – DEPATE

Valma Milograna de Oliveira Santana – DPE

Vicente Paranaíba Costa Neto – DPC

Raimundo Cleverland A. Melo – DPT

Fernando Cesar Lima De Souza – DGP

Yury Pereira Fernandes – ESPC

Leonardo de Castro Cardoso – DECOR

Carlos Augusto Machado Carneiro –ASS/DGPC

Representantes Técnicos

Delcimar de Oliveira Silva– DITEC/DGI

Marco Antonio De Sousa Fernandes – DITEL/DGI



Data	Versão	Descrição	Autor
Julho/2019	1.0	Publicação da Resolução nº 03/2019 – CGTIC/PCDF que designa a Comissão de Elaboração do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Julho/2019	1.0	Início dos trabalhos de elaboração do PDTIC 2020 a 2023.	Comissão de Elaboração do PDTIC
Agosto/2019	1.0	Aprovação do Plano de Trabalho para elaboração do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Novembro/2019	1.0	Submissão da versão 1.1 do Plano de Trabalho para elaboração do PDTIC 2020 a 2023	CGTIC/PCDF
Dezembro/2019	1.0	Aprovação da Tabela das ações de TIC priorizadas para o PDTIC/PCDF 2020 a 2023	CGTIC/PCDF
Janeiro/2020	1.0	Finalização dos trabalhos de elaboração do PDTIC 2020 a 2023.	Comissão de Elaboração do PDTIC
Fevereiro /2020	1.0	Aprovação do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Junho/2020	1.1	Reunião com membros do CGTIC em 04/06/2020 para repriorização das ações de TIC	CGTIC/PCDF
Julho/2020	1.1	Aprovação da 1ª revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Fevereiro/2022	1.2	Reunião com membros do CGTIC em 10/02/2022 para repriorização das ações de TIC	CGTIC/PCDF
Abril/2022	1.2	Reunião com membros do CGTIC em 05/04/2022 para aprovação da 2ª revisão do PDTIC 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Maio/2022	1.2	Publicação da 2ª revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Março/2023	1.3	Reunião com membros do CGTIC em 07/03/2023 para repriorização das ações de TIC	CGTIC/PCDF
Março/2023	1.3	Aprovação da 3ª revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Março/2023	1.3	Publicação da 3ª revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Outubro/2023	1.4	Disponibilização da Tabela do Plano de Metas e Ações no SEI para conhecimento das atualizações do PDTIC/PCDF 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Dezembro/2023	1.4	Aprovação da 4ª revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF
Dezembro/2023	1.4	Publicação da 4ª revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023.	CGTIC/PCDF



Índice

1. Introdução.....	5
2. Estrutura Organizacional de TIC na PCDF	6
3. Avaliação dos Resultados das Ações previstas no PDTIC/PCDF nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023	10
4. Plano de Metas e de Ações	16
5. Plano de Investimentos e Custeio.....	39
6. Proposta Orçamentária de TIC.....	42
7. Aprovação	44

1. Introdução

O presente documento teve por escopo reunir as informações a serem atualizadas, alteradas, incluídas ou excluídas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC/PCDF para o quadriênio 2020 a 2023.

O PDTIC/PCDF 2020-2023 foi aprovado pelo CGTIC em 06/02/2020. Em julho/2020, foi realizada a primeira revisão do PDTIC. Em razão da aprovação do Plano Anual de Contratações – PACC/PCDF dos anos de 2021 e 2022, houve necessidade de realização da segunda revisão do PDTIC/PCDF, sob a responsabilidade da Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF.

Em virtude do dinamismo na execução do PACC e do PDTIC, faz-se necessário realizar a 4ª revisão desse Plano para que se adeque de maneira mais assertiva à capacidade de execução pela equipe de planejamento da contratação das demandas existentes na Instituição.

A figura a seguir ilustra as fases que compõem o processo de revisão do PCDTIC:



Figura 1 – Fases do Processo de Revisão do PDTIC

A primeira fase do processo da 4ª revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023 buscou o alinhamento à disponibilização orçamentária da PCDF para os anos de 2023. O DGI, na função de Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF, realizou a consolidação das informações obtidas no Plano Anual de Compras e Contratações da Polícia Civil do Distrito Federal – PACC/PCDF 2023.

A 4ª revisão visou, ainda, suprir a necessidade de documentar o andamento da execução das ações planejadas, assegurando a conformidade do PDTIC/PCDF 2020 a 2023 às prioridades institucionais e aos Objetivos Estratégicos definidos no Plano Estratégico Institucional denominado PROGRAMA AVANÇAR 2º Ciclo – 2019 a 2023.

A seguir, são listadas, por seção, as alterações necessárias ao PDTIC 2020/2023 da PCDF. As seções não mencionadas permanecem inalteradas nessa quarta revisão.

Por conseguinte, não sofreram revisão as seções: *Apresentação, Introdução, Termos e Abreviações, Metodologia Aplicada, Documentos de Referência, Princípios e Diretrizes, Referencial Estratégico de TIC, Resultados do PDTIC Anterior, Alinhamento com a Estratégia da Organização, Inventário de Necessidades, Plano de Gestão de Pessoas, Plano de Gestão de Riscos, Processo de Revisão do PDTIC, Fatores Críticos para a Implantação do PDTIC e Conclusão.*




2. Estrutura Organizacional de TIC na PCDF

A PCDF, como parte integrante da Administração Pública do Distrito Federal, tem como um de seus objetivos e desafios acompanhar a modernização do Poder Executivo, bem como prover uma adequada infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.

Visando atender ao rápido desenvolvimento tecnológico e às demandas especializadas necessárias ao desempenho de suas atribuições legais, a PCDF vem promovendo melhorias constantes de TIC nas suas áreas de atuação, com ênfase nos sistemas corporativos, nas áreas de Inteligência Policial, de Polícia Técnica, além de outros serviços essenciais ao cidadão.

Como Instituição basilar para a Segurança Pública Distrital, atualmente subdividida em diversas Unidades Policiais, cada qual com seus objetivos e competências, a PCDF tem suas particularidades, especialidades e especificidades. O organograma abaixo mostra, em linhas gerais, a organização das áreas de negócio da Instituição.




2.1. Do Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação

O Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação – DGI, unidade de coordenação técnica e operacional, diretamente subordinado à Direção-Geral da PCDF, tem, dentre suas atribuições, atender por suas unidades vinculadas à crescente e ininterrupta demanda institucional por soluções de tecnologia da informação e comunicação, de forma ágil e eficiente.

A Divisão de Tecnologia – DITEC é a unidade subordinada ao DGI responsável por prover e administrar a Infraestrutura de TI, além de desenvolver, manter e gerir os sistemas corporativos da PCDF. Presta ainda, quando necessário, consultoria na contratação dos sistemas e equipamentos de TI adquiridos de terceiros e geridos por outros setores da PCDF, bem como o suporte necessário ao acesso destas soluções pelas demais unidades da Instituição.


A Divisão de Telecomunicações – DITEL é a unidade subordinada ao DGI responsável por prover e administrar todas as atividades de telecomunicações e radiocomunicações da PCDF, prestando suporte técnico e manutenção a toda infraestrutura, sistemas e equipamentos necessários à comunicação institucional.

Organograma do Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação – DGI



DGI	DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA, TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
CI	Coordenação de Inteligência
DIPO	Divisão de Inteligência Policial
DICOE	Divisão de Controle de Denúncias
LAB-LD	Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro
DATE	Divisão de Análise Técnica e Estatística
DITEC	Divisão de Tecnologia
DITEL	Divisão de Telecomunicações

Organograma da Divisão de Tecnologia – DITEC



DITEC DIVISÃO DE TECNOLOGIA

SA Seção de Administração

SADS Seção de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

SSTM Seção de Suporte Técnico e Manutenção

SRDT Seção de Redes de Dados e Teleprocessamento

SAORC Seção de Análise e Otimização de Recursos Computacionais


SPCT Seção de Pesquisa Científico-Tecnológica

SAT Seção de Avanços Tecnológicos

SPE Seção de Planejamento e Execução

NINF Núcleo de Informática I, II, III, IV e V

Organograma da Divisão de Telecomunicações – DITEL



DITEL DIVISÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

SAAEI Seção de Apoio Administrativo Estatística e Informática

SECON Seção de Controle de Equipamentos

SMTRI Seção de Telefonia e Redes Internas

SAT Seção de Atendimento Técnico

SEME Seção de Manutenção de Equipamentos




3. Avaliação dos Resultados das Ações previstas no PDTIC/PCDF de 2020 a 2023

A 4ª Revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023 foi realizada visando o alinhamento ao PACC/PCDF 2023, de forma a adequar o número de projetos à previsão orçamentária, levando-se em consideração a capacidade de execução das áreas envolvidas no processo de contratação.

Após a 4ª revisão, 08 ações foram EXCLUÍDAS e 17 ações foram TRANSFERIDAS para o próximo PDTIC/PCDF 2024-2027, restando um TOTAL de 83 **AÇÕES** no PDTIC/PCDF 2020 a 2023.

Assim, após a finalização da 4ª Revisão do PDTIC foi possível concluir que, dentre as ações planejadas para os anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, até a data de 11 de dezembro de 2023, **69 (83,13%)** estão CONTRATADAS, 12 **(14,46%)** estão CONCLUÍDAS NA UNIDADE REQUISITANTE, sendo os processos encaminhados ao DAG/PCDF para aguardar a finalização do processo de contratação e 2 **(2,41%)** estão com o Planejamento da Contratação EM ANDAMENTO.

APÓS A 4ª REVISÃO SEGUE STATUS DAS AÇÕES CONSTANTES NO PDTIC/PCDF 2020 A 2023		
CONTRATOS EXECUTADOS	69	83,13%
PLANEJAMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONCLUÍDOS	12	14,46%
EM ANDAMENTO	2	2,41%
TOTAL DE AÇÕES	83	100%





A seguir é apresentada a lista com o status das 83 ações constantes no PDTIC/PCDF para o período de 2020 a 2023 após a 4ª revisão:

STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 4ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020-2023				
TOTAL DE AÇÕES PDTIC 2020, 2021, 2022 e 2023 (83 AÇÕES)			96.695.724,60	133.213.020,36
CONTRATOS EXECUTADOS (69 AÇÕES)			76.155.811,24	127.787.470,56
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 4ª REVISÃO DO PDTIC		Mês da Contratação	Investimento	Custeio
DITEC/DGI				
A1	Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança - SIEM	2021	544.000,00	405.000,00
A2	Solução de Segurança da Informação para a Auditoria e Rastreabilidade	2021	0,00	795.000,00
A3	Servidores de Rede para Virtualização VMWare	2020	1.079.104,00	0,00
A5	Ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site de contingência da PCDF	2023	8.537.720,00	1.192.500,00
A6	Controlador de fornecimento de aplicativo - ADC (Appllication Delivery Controller)	2022	4.000.000,00	0,00
A14	Renovação de Garantia e Suporte técnico dos Servidores HP DL 980	2021	0,00	549.795,92
A15	Serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da PCDF	2020	0,00	38.838.096,93
A16	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco	2020	0,00	800.000,00
A17	Solução antivírus	2021	1.080.000,00	450.000,00
A18	Solução de segurança lógica de perímetro - APT e EDR	2021	3.050.000,00	0,00
A19	Contratação de serviço de acesso à internet com links redundantes	2020	0,00	1.763.000,00
A24	Biblioteca de fitas com 4 drives LTO	2021	263.000,00	0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



CONTRATOS EXECUTADOS (69 AÇÕES)			76.155.811,24	127.787.470,56
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 4ª REVISÃO DO PDTIC		Mês da Contratação	Investimento	Custeio
A27	Aquisição de switches do Tipo Topo de Rack, LICENÇA OSPF (full L3) e com Software de Gerência	2022	2.700.000,00	0,00
A30	Aquisição de Certificado SSL do tipo WildCard para o Domínio da PCDF.	2021	0,00	40.000,00
A31	Solução de impressão, cópia e digitalização para as unidades policiais da PCDF	2020	0,00	14.107.103,00
A34	Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para servidores policiais	2022	0,00	231.003,16
A35	Ampliação e manutenção do ambiente de Backup/Restore	2021	1.301.000,00	376.000,00
A36	Aquisição de acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GbIC)	2022	1.500.000,00	0,00
A47	Scanners, mesas digitalizadoras, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	2023	1.635.000,00	0,00
A65	Elaboração, treinamento e implantação do PDSI, POSIC	2021	0,00	544.000,00
A68	Plataforma de big data, data lake, deep learning, machine learning	2022	0,00	2.955.455,00
A77	Aquisição de licenças do Adobe Creative Cloud	2022	0,00	1.993.840,00
A90	Interface de programação (API) do Google Maps	2022	0,00	40.109,00
A91	Cofre para armazenamento e acondicionamento para fitas LTO	2023	80.000,00	0,00
A94	Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi	2023	1.120.000,00	0,00
A95	Monitor para microcomputador	2023	1.550.000,00	0,00
A97	Solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado	2022	2.563.523,00	0,00
A99	Aquisição de computadores do tipo desktop para ampliação do parque computacional da PCDF	2022	16.240.625,00	0,00



CONTRATOS EXECUTADOS (69 AÇÕES)			76.155.811,24	127.787.470,56
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 4ª REVISÃO DO PDTIC		Mês da Contratação	Investimento	Custeio
A104	Aquisição de switches de acesso 48 portas PoE para alocação nas unidades	2022	2.900.000,00	0,00
A117	Aquisição de licenças VMware em sua versão mais atualizada à época de contratação	2022	0,00	681.088,08
A118	Licenças de softwares de infraestrutura e desenvolvimento Microsoft	2023	0,00	5.000.000,00
A119	Notebooks para unidades da PCDF	2023	4.124.494,00	0,00
A132	Contratação de serviços de garantia e suporte técnico dos equipamentos switches instalados nas unidades policiais.	2022	0,00	924.000,00
A133	Contratação de empresa para fornecimento de link de internet pelo prazo de 12 meses.	2022	0,00	66.600,00
A134	Contratação de solução de AntiSpam corporativo para PCDF	2023	850.000,00	0,00
A135	Serviço de hospedagem de vídeos - Ferramenta Vimeo	2022	0,00	1.800,00
A142	Renovação dos serviços de suporte técnico e garantia de microcomputadores por 24 meses	2022	0,00	572.652,00
IPDNA/DPT				
A22	Manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema LIMS	2020	0,00	1.064.823,24
DAG/DRM				
A32	Manutenções e Suporte Técnico com atualização de licenças e Help Desk para o Sistema ASI	2021	0,00	1.792.488,92
ASS/DGPC				
A33	Atualização de licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views	2021	0,00	22.800,00
DAE/DAG				
A58	Softwares de arquitetura, engenharia, editoração de imagens e vídeos e renderizações em 3D com capacitação	2023	700.000,00	0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



CONTRATOS EXECUTADOS (69 AÇÕES)		76.155.811,24	127.787.470,56	
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 4ª REVISÃO DO PDTIC	Mês da Contratação	Investimento	Custeio	
DITEL/DGI				
A9	Contratação de Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação	2020	0,00	3.864.020,00
A25	Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	2020	0,00	3.200.000,00
A26	Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância.	2020	0,00	4.440.000,00
A41	Infraestrutura complementar Tetra	2022	3.519.093,84	384.327,00
DIPO/DGI				
A23	Atualização e prestação de serviço de suporte técnico especializado das licenças IBM i2	2021	0,00	6.378.000,00
A28	Certificado Digital Tipo 1 Padrão ICP-BRASIL para aplicação no sistema SITTEL	2020	0,00	6.200,00
A29	Renovação de suporte técnico, Atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	2021	0,00	5.000.000,00
A71	Solução de busca e geolocalização de terminais telefônicos conectados à rede móvel de telefonia celular	2023	9.000.000,00	0,00
A115	Solução de Análise de Redes Sociais, fontes abertas e deep/dark web	2022	0,00	87.000,00
A147	Acesso a base de dados do InfoConv e do b-Cadastros após a Formalização de Acordo de Cooperação Técnica entre a PCDF e a RFB	2023	0,00	80.000,00
A136	Aquisição de solução de rastreamento de transações com criptomoedas.	2023	1.200.000,00	R\$ 0,00
A137	Solução de vigilância remota, portátil e de montagem rápida.	2023	450.000,00	0,00
LABLD/DGI				
A21	Atualização de Licença do SOFTWARE DELPHI XE e do SOFTWARE DEVEXPRESS VCL (SUBSCRIPTION)	2020	0,00	77.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



CONTRATOS EXECUTADOS (69 AÇÕES)			76.155.811,24	127.787.470,56
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 4ª REVISÃO DO PDTIC		Mês da Contratação	Investimento	Custeio
A70	Softwares FASTREPORT ENTERPRISE VCL, TeeChart Pro VCL/FMX, DEVEXPRESS ASP.NET e Visual Studio Professional	2020	20.000,00	62.000,00
DICOE/DGI				
A37	Serviço de modernização do call center para teleatendimento policial e sistema de denúncia AVAYA	2021	1.083.601,20	437.980,00
II/DPT				
A11	Serviços de suporte técnico, ampliação, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de multibiometria digital	2022	0,00	1.056.733,23
A12	Serviços de emissão de documentos oficiais de identificação expedidos pelo Instituto de Identificação	2021	0,00	19.184.300,06
A13	Serviços de suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção da Solução AFIS	2021	0,00	4.114.170,47
A46	Aquisição de licenças Zbrush	2020	50.994,00	0,00
IC/DPT				
A43	Solução para quebra de senha de dispositivos móveis	2021	0,00	3.814.800,89
A44	Soluções que permitam a extração de dados em nuvem	2021	57.216,33	41.783,66
A84	Serviço de manutenção e atualização do sistema informatizado de indexação balística - solução EVOFINDER	2021	1.958.223,87	330.000,00
A128	2 unidades de switches de 48 portas, 4 unidades de servidor para rack 19", Console de equipamentos de processamento de dados e Estante para rack.	2021	114.500,00	0,00
A86	Soluções que permitam a extração de dados para dispositivos móveis.	2023	2.600.000,00	0,00
DIVICOM/ESPC				
A76	Corel Draw Graphics Suíte – Licença perpétua.	2020	15.000,00	0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



CONTRATOS EXECUTADOS (69 AÇÕES)		76.155.811,24	127.787.470,56	
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 4ª REVISÃO DO PDTIC	Mês da Contratação	Investimento	Custeio	
CORD/DPE				
A130	Equipamentos de rastreamento para serem utilizados na atividade de investigação e de inteligência na PCDF	2020	262.466,00	0,00
DRCC/DPE				
A138	análise de vulnerabilidades em sites (web).	2022	0,00	15.750,00
DITRAN/DAG				
A139	Aquisição de licença de uso de sistemas integrados de Gestão Pública na área de controle de Ordem de Serviço - OS para peças e acessórios automotivos.	2022	6.250,00	6.250,00
PLANEJAMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONCLUÍDOS E ENCAMINHADOS AO DAG (12 AÇÕES)		17.962.933,36	4.327.580,80	
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 4ª REVISÃO DO PDTIC	Previsão Atual	Investimento	Custeio	
DITEC/DGI				
A34	Aquisição de Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para servidores policiais	2023	0,00	R\$ 53.305,00
A49	Servidores de rede para as unidades da PCDF	2023	1.320.000,00	R\$ 0,00
A92	Expansão do ambiente de armazenamento - 10 gavetas de discos SAS e SATA (8 gavetas de discos SAS e 2 gavetas SATA)	2023	4.426.000,00	R\$ 0,00
A124	Suporte técnico e manutenções da solução de armazenamento da PCDF	2023	0,00	R\$ 2.000.000,00
DITEL/DGI				
A10	Equipamentos para telefonia IP do Sistema Telefônico Mitel/Aastra/MX-One (versão 5.0)	2023	419.105,00	R\$ 0,00
A40	Digitalização do Sistema de Rádio: Aquisição de terminais e acessórios Tetra, incluindo Serviços de Instalação e Capacitação	2023	1.600.000,00	R\$ 0,00
A8/A103	Contratação de Atualização e Manutenção das centrais telefônicas da PCDF.	2023	884.369,80	R\$ 2.289.580,80
DIPO/IC				
A39/ A145	Máquina pericial de alto desempenho (servidor) /Aquisição de servidor a integrar a infraestrutura para suporte das ações de modernização de softwares de inteligência	2023	1.721.153,00	R\$ 0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANEJAMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONCLUÍDOS E ENCAMINHADOS AO DAG (12 AÇÕES)		17.962.933,36		4.327.580,80			
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 4ª REVISÃO DO PDTIC		Previsão Atual	Investimento	Custeio			
DIPO/DGI							
A143	Solução de videoconferência	2023	250.000,00	R\$ 0,00			
ESPC							
A88	Aquisição de software de detecção de plágio	2023	0,00	R\$ 38.000,00			
II/DPT							
A82	Imagem para a detecção, captura e aprimoramento de impressão digital, composto de equipamento DSC5, marca FOSTER FREEMAN, composto por base, software, computador, monitor, suporte, câmera, lentes e filtros	2023	2.930.000,00	R\$ 0,00			
CGP							
A66	Solução de videoconferência e coleta narrativa através de captura de áudio e vídeo de oitivas/depoimento	2023	5.732.305,56	R\$ 0,00			
EM ANDAMENTO (2 AÇÕES)		2.576.980,00		0,00			
STATUS ATUAL DAS AÇÕES APÓS A 4ª REVISÃO DO PDTIC		Previsão Atual	Investimento	Custeio			
ESPC				DOD	ETP	AR	PB/TR
A126	Sistema de gerenciamento de serviços de biblioteca	2023	R\$ 76.980,00	R\$ 0,00			
IML/DPT				DOD	ETP	AR	PB/TR
A87	Solução em Tecnologia da Informação para perícias médico-legais de natureza criminal e gestão das atividades meio do IML/DF	2023	R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00			



4. Plano de Metas e Ações

O Plano de Metas e Ações define quais ações serão executadas durante a vigência do PDTIC para o atendimento das metas definidas. O planejamento de execução detalha as informações sobre as ações, evidenciando a categoria, os prazos e os recursos orçamentários.

A fim de se adequar ao orçamento previsto no Plano Anual de Compras e Contratações 2023 (PACC), algumas ações foram EXCLUÍDAS ou TRANSFERIDAS PARA O PRÓXIMO PDTIC 2024-2027, tendo como resultado um Plano de Metas e Ações atualizado, conforme tabelas abaixo:

I - AÇÕES EXCLUÍDAS

Ações EXCLUÍDAS na 4ª Revisão do PDTIC 2020 a 2023							
ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Ação	Investimento 2023	Custeio 2023	JUSTIFICATIVA
A48	CGP, DPE, DGI, DECOR	PCDF	DECOR/DIPO	Aquisição de solução tecnológica composta de ferramenta machine learning, busca em sistemas externos, consultas de bases de dados, busca em fontes abertas, incluindo formação de um banco de dados (data lake), estruturados e não estruturados, indexados, acompanhada de serviços de capacitação e digitalização	R\$ 9.000.000,00		A ação será retirada, uma vez que será realizado desenvolvimento pela própria DITEC.



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Ações EXCLUÍDAS na 4ª Revisão do PDTIC 2020 a 2023

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Ação	Investimento 2023	Custeio 2023	JUSTIFICATIVA
A50	DAG	DOF/DAG	DOF	Implantação de Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos	R\$ 2.000.000,00		Possibilitar a gestão extremamente eficiente no que tange ao Patrimônio, Administração e Contratos na PCDF.
A54	DGI/CGP/DPE	DIPO	DIPO	Contratação de empresa especializada em soluções de inteligência	R\$ 30.000.000,00		A ação será retirada em razão do alto custo, dificuldade do projeto e complexidade.
A55	PCDF	PCDF	DAE/DIPO	Aquisição de Solução de Segurança composta por CFTV e biometria para controle de acesso às instalações das Unidades da PCDF	R\$ 3.020.000,00		Solução não se enquadra como contratação de TIC conforme IN 94/2022.
A105	PCDF	PCDF	DAE/DIPO	Sistema para controle de acesso com leitor biométrico com software de cadastramento e exclusão de usuários	R\$ 1.200.000,00		Solução não se enquadra como contratação de TIC conforme IN 94/2022.



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Ações EXCLUÍDAS na 4ª Revisão do PDTIC 2020 a 2023

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Ação	Investimento 2023	Custeio 2023	JUSTIFICATIVA
A144	DGI	DGI	DICOE	Contratação do serviço para integração do CHATBOT da DICOE com a API de recebimento e envio de mensagens do WhatsApp Oficial Business API, para o canal oficial de recebimento de denúncias anônimas do WhatsApp		R\$ 51.200,00	A plataforma WhatsApp Business API visa complementar a implementação da SOLUÇÃO CONTACT CENTER plataforma Avaya IPO 500 instalada na DICOE/DGI/PCDF.
A127	DPT	II	II	Solução de terminal de autoatendimento para emissão de 2ª via de carteira de identidade		R\$ 1.300.000,00	Ação retirada em dez/23 por solicitação do Diretor do DPT por telefone
Total					R\$ 45.920.000,00	R\$ 2.151.200,00	



II - AÇÕES TRANSFERIDAS PARA O PRÓXIMO PDTIC

Ações TRANSFERIDAS na 4ª Revisão para o PDTIC 2024-2027

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Ação	Investimento	Custeio
A42	GABDG/DGI	CGSIC	GABDG/DGI	Contratação de Instituições de Ensino Superior, visando a capacitação profissional a nível de especialização, mestrado e doutorado		R\$ 500.000,00
A57	GABDG/DGI	CGSIC	GABDG/DGI	Contratação de empresas para promoção de programas para nivelamento de conhecimento / capacitação em TIC na PCDF		R\$ 400.000,00
A63	DGI/DPT	DIPO/IC	DGI/DPT	Certificação de inteligência em ambiente cibernético		R\$ 320.000,00
A64	DGI	DGI	DIPO	Aquisição de Solução de busca, indexação e correlacionamento de dados, com treinamento e suporte técnico	R\$ 5.500.000,00	
A73	A66	DPT	IC	Contratação de serviços de digitalização do legado da PCDF e disponibilizá-lo em sistema de virtualização de documentos		R\$ 1.860.000,00
A93	DGI	DITEC	DITEC	Contratação de empresa especializada para atualização e suporte técnico integral do parque tecnológico da rede WIMAX da PCDF	R\$ 2.400.000,00	



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Ações TRANSFERIDAS na 4ª Revisão para o PDTIC 2024-2027

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Ação	Investimento	Custeio
A125	DGI	DITEC	DGI	Solução de Arquivamento (Archiving) para File Server	R\$ 250.000,00	R\$ 327.000,00
A141	ESPC	ESPC	ESPC	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de plataforma de biblioteca virtual.	R\$ 62.580,00	
A80	DPT	IC	00052-00010781/2019-26	Capacitação, treinamento e formação nas ferramentas forenses / Cursos de perícia de informática forense.		R\$ 800.000,00
A81	DPT	IC	IC	Licenciamento de software e aplicativos utilizados para operacionalização de sistemas, fins periciais e desenvolvimento e sustentação de sistemas utilizados como atividade meio para produção da prova material e elaboração de laudos periciais.	R\$ 30.000,00	R\$ 750.000,00
A79	DPT	IC	IC	Solução para virtualização de cenas de crimes, contemplando software e equipamentos		R\$ 600.000,00
A109	DPT	IPDNA/CGCV	IPDNA/CGCV	Adquirir Crystal Reports para desenvolvimento de relatórios para o sistema LIMS	R\$ 5.000,00	



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Ações TRANSFERIDAS na 4ª Revisão para o PDTIC 2024-2027

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Responsável	Ação	Investimento	Custeio
A75	DGPC/DAG/DPT	DGI	DGI/DPT	Solução de sistema informatizado de atendimento com dispensador de senhas	R\$ 1.750.000,00	
A74	DGP	DGP	DGP	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação para gestão de pessoas	R\$ 3.149.664,00	
A101	DGI/DPT/DAG	DITEC/IC/DAE	DITEC	Aquisição de workstations	R\$ 10.800.000,00	
A146	DGI	DIPO	DIPO	Solução para identificação de pessoas na internet por meio de processo de reconhecimento facial.	R\$ 198.000,00	
A148	GABDG/DGI	CGSIC	GABDG/DGI	Participação em eventos técnicos e científicos anuais (congresso, simpósio, conferência, colóquio, seminário, oficina, palestra, fórum) de interesse da PCDF relacionados à SI)	R\$ 159.410,00	
Total					R\$ 24.304.654,00	R\$ 5.557.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



III - PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO

Após a 4ª revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023, o Plano de Metas e Ações passou a conter 83 ações, conforme tabela abaixo:

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A13	DPT	DPT	Prestação de serviços de suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de Biometria Digital e emissão de documentos de identificação.	1	5	5	5	125	jun/20	jul/21	R\$ 0,00	R\$ 4.114.170,47
A14	DGI	DGI	Renovação de Garantia e Suporte técnico dos Servidores HP DL 980	1	5	5	5	125	jan/21		R\$ 0,00	R\$ 549.795,92
A46	DPT	II	Aquisição de licenças Zbrush	9	5	5	5	125	nov/20	nov/20	R\$ 50.994,00	R\$ 0,00
A76	DGPC/CGP/ESPC	DICOR/DAI/DIVICOM	Corel Draw Graphics Suíte – Licença perpétua.	6	5	5	5	125	dez/20		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
A84	DPT	IC	Serviço de manutenção e atualização do sistema informatizado de indexação balística - solução EVOFINDER	1	5	5	5	125	dez/21	dez/21	R\$ 1.958.223,87	R\$ 330.000,00
A88	ESPC	ESPC/DSUP	Aquisição de software de detecção de plágio	2	5	5	5	125	set/21		R\$ 0,00	R\$ 38.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A130	DPE	CORD	Aquisição de Rastreadores para serem utilizados na atividade de investigação e de inteligência, na Polícia Civil do Distrito Federal	369	5	5	5	125	out/20		R\$ 262.466,00	R\$ 0,00
A128	DPT	IC	Aquisição de 2 unidades de switches de 48 portas, 4 unidades de servidor para rack 19", Console de equipamentos de processamento de dados e Estante para rack.	2	5	5	4	100	abr/21		R\$ 114.500,00	R\$ 0,00
A1	DGI	DITEC	Aquisição de Solução de Gerenciamento e Correlação de Eventos de Segurança para Resposta a Incidentes de Segurança da Informação - SIEM (Security Information and Event Management)	1	5	5	5	125	mar/21		R\$ 544.000,00	R\$ 405.000,00
A3	DGI	DITEC	Aquisição de Servidores de Rede para Virtualização VMWare para o Datacenter da DITEC/PCDF	1	5	5	5	125	ago/20		R\$ 1.079.104,00	R\$ 0,00
A17	DGI	DITEC	Contratação de empresa para fornecimento de solução antivírus, com licenciamento perpétuo, gerência centralizada, suporte técnico on site e capacitação.	1	5	5	5	125	ago/21		R\$ 1.080.000,00	R\$ 450.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A18	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada no fornecimento de solução de segurança lógica de perímetro contra ataques avançados que utilizam malware avançado, exploração do dia zero, e táticas de APT e EDR, com Transferência de conhecimento, suporte técnico e manutenções	1	5	5	5	125	ago/21		R\$ 3.050.000,00	R\$ 0,00
A24	DGI	DITEC	Biblioteca de fitas com 4 drives LTO	1	5	5	5	125	jun/21		R\$ 263.000,00	R\$ 0,00
A28	DGI	DIPO	Aquisição de Certificado Digital Tipo 1 Padrão ICP-BRASIL para aplicação no sistema SITTEL	3	5	5	5	125	jul/20		R\$ 0,00	R\$ 6.200,00
A30	DGI	DITEC	Aquisição de Certificado SSL do tipo WildCard para o Domínio da PCDF.	2	5	5	5	125	ago/21		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
A31	DGI	DITEC	Contratação de solução de impressão, cópia e digitalização a fim de atender necessidades gerais e específicas das unidades policiais da PCDF	1	5	5	5	125	jan/20		R\$ 0,00	R\$ 14.107.103,00



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A32	DAG	DRM	Renovação de Contratação de empresa especializada para executar serviços de Manutenções Preventiva e Corretiva, Evolutiva e Adaptativa sob demanda, Suporte Técnico com atualização de licenças e Help Desk de forma continuada para o Sistema Integrado de Gestão Automation System Inventory – ASI	1	5	5	5	125	jan/21	jan/22	R\$ 0,00	R\$ 1.792.488,92
A34	CGP	CGP	Aquisição de Certificado Digital do Tipo A3 Token ou SmartCard com personalização para servidores policiais	3800	5	5	5	125	ago/23		R\$ 0,00	R\$ 284.308,16
A35	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada para ampliação e manutenção do ambiente de Backup/Restore	1	5	5	5	125	out/21		R\$ 1.301.000,00	R\$ 376.000,00
A65	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada na elaboração, treinamento e implantação do PDSI (Plano Diretor de Segurança da Informação), POSIC (Políticas de Segurança da Informação), em conformidade com a Lei Geral de Proteção a Dados - LGPD, e normas ISO 27000 e ISO 31000.	6	5	5	5	125	fev/23		R\$ 0,00	R\$ 544.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A6	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada na entrega, instalação e configuração de controlador de fornecimento de aplicativo - ADC (Application Delivery Controller) com balanceamento de cargas e aplicações	1	5	4	5	100	set/22		R\$ 4.000.000,00	R\$ 0,00
A27	DGI	DITEC	Aquisição de switches do Tipo Topo de Rack, LICENÇA OSPF (full L3) e com Software de Gerência	8	5	5	4	100	jun/22		R\$ 2.700.000,00	R\$ 0,00
A36	DGI	DITEC	Aquisição de acessórios para os switches (Transceivers óticos, cabo stack, GbIC)	1	5	5	4	100	jun/22		R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00
A77	DGI/ESPC/DPT	ESPC/DITEC/II/IC	Aquisição de licenças do Adobe Creative Cloud	34	5	5	4	100	dez/22		R\$ 0,00	R\$ 1.993.840,00
A90	DGI	DITEC	Interface de programação (API) do Google Maps	1	5	5	4	100	nov/22		R\$ 0,00	R\$ 40.109,00
A97	DGI	DITEC	Solução de Gerenciamento de Acesso Privilegiado	1	5	5	4	100	jun/22		R\$ 2.563.523,00	R\$ 0,00
A115	DGI	DIPO	Aquisição de Solução de Análise de Redes Sociais, fontes abertas e deep/dark web	1	5	4	5	100	ago/22		R\$ 0,00	R\$ 87.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A117	DGI	DITEC	Aquisição de licenças VMware em sua versão mais atualizada à época de contratação		5	5	4	100	abr/22		R\$ 0,00	R\$ 681.088,08
A132	DGI	DITEC	Contratação de serviços de garantia e suporte técnico dos equipamentos switches instalados nas unidades policiais.	1	5	4	5	100	set/22		R\$ 0,00	R\$ 924.000,00
A133	DGI	DITEC	Contratação de empresa para fornecimento de link de internet pelo prazo de 12 meses.	1	5	4	5	100	jul/22		R\$ 0,00	R\$ 66.600,00
A135	DGI	DITEC	Contratação de empresa para fornecimento de assinatura de serviço de hospedagem de vídeos - Ferramenta Vimeo	1	5	4	5	100	set/22		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
A138	DPE	DRCC	Contratação de empresa especializada em análise de vulnerabilidades em sites (web).	1	5	4	5	100	jul/22		R\$ 0,00	R\$ 15.750,00
A142	DGI	DITEC	Renovação dos serviços de suporte técnico e garantia de microcomputadores pelo período de 24 meses	1	5	4	5	100	set/22		R\$ 0,00	R\$ 572.652,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A2	DGI	DITEC	Aquisição de Solução de Segurança da Informação para a Auditoria e Rastreabilidade no Ambiente de Domínio e Servidores de arquivo	1	5	5	5	125	abr/21	abr/23	R\$ 0,00	R\$ 795.000,00
A9	DGI	DITEL	Contratação de Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação	1	5	5	5	125	mar/22	mar/23	R\$ 0,00	R\$ 3.864.020,00
A11	DPT	DPT	Contratação de Empresa para prestação de serviços de suporte técnico, ampliação, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de multibiometria digital	1	5	5	5	125	jun/20	jun/23	R\$ 0,00	R\$ 1.056.733,23
A15	DGI	DITEC	Contratação de empresa para provimento de Mão de Obra técnica especializada para prestação de serviços de suporte técnico e sustentação dos sistemas corporativos e ao ambiente tecnológico da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF	1	5	5	5	125	jan/20	fev/23	R\$ 0,00	R\$ 38.838.096,93
A16	DGI	DITEC	Renovação de Garantia e Suporte técnico da Solução Blade Cisco (Chassi, lâminas e switches de ligação)	1	5	5	5	125	mar/20	mar/23	R\$ 0,00	R\$ 800.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A19	DGI	DITEC	Contratação de serviço de acesso à internet com links redundantes	1	5	5	5	125	ago/20	ago/23	R\$ 0,00	R\$ 1.763.000,00
A22	DPT	IPDNA/CG CV	Renovação do contrato de manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema de Administração de Informações Laboratoriais, LIMS	1	5	5	5	125	dez/20	dez/23	R\$ 0,00	R\$ 1.064.823,24
A23	DGI	DIPO	Contratação de empresa especializada para atualização e prestação de serviço de suporte técnico especializado das licenças IBM i2 para continuidade, reestruturação e potencialização do "Sistema Cérebro" da PCDF	1	5	5	5	125	ago/20	ago/23	R\$ 0,00	R\$ 6.378.000,00
A25	DGI	DITEL	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	1	5	5	5	125	jul/20	jul/23	R\$ 0,00	R\$ 3.200.000,00
A26	DGI	DITEL	Contratação de Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância.	1	5	5	5	125	jul/20	jul/23	R\$ 0,00	R\$ 4.440.000,00
A29	DGI	DIPO	Renovação de suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	1	5	5	5	125	fev/20	fev/23	R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A33	DGPC	ASS/DGPC	Contratação de empresa para atualização de licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views	2	5	5	5	125	jun/21	jun/23	R\$ 0,00	R\$ 22.800,00
A37	DGI	DICOE	Contratação de empresa para prestação de serviço de modernização do call center para teleatendimento policial e sistema de denúncia AVAYA	1	5	5	5	125	out/21	out/23	R\$ 1.083.601,20	R\$ 437.980,00
A43	DPT/DGI/DP C /DPE/CGP	IC	Solução para quebra de senha de dispositivos móveis	1	5	5	5	125	dez/21	dez/23	R\$ 0,00	R\$ 3.814.800,89
A44	DPT	IC	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados em nuvem	3	5	5	5	125	dez/21	dez/23	R\$ 57.216,33	R\$ 41.783,66
A139	DAG	DITRAN	Aquisição de licença de uso de sistemas integrados de Gestão Pública na área de controle de Ordem de Serviço - OS para peças e acessórios automotivos.	1	5	5	5	125	fev/22	fev/23	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00
A21	DGI	LABLD	Atualização de Licença do SOFTWARE DELPHI XE e do SOFTWARE DEVEXPRESS VCL	1	5	5	4	100	out/22	out/23	R\$ 0,00	R\$ 77.000,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A41	DGI	DITEL	Digitalização do Sistema de Rádio: Aquisição de equipamentos de Infraestrutura complementar Tetra e sistemas de Despacho e Controle, sistema de interligação a outras redes e manutenção preventiva e corretiva.	15	5	5	4	100	ago/22	ago/23	R\$ 3.519.093,84	R\$ 384.327,00
A68	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de instalação, configuração, suporte, serviço técnico especializado e treinamento em plataforma de big data, data lake, deep learning, machine learning, para processamento distribuído de grandes volumes de dados	1	5	5	4	100	jun/22	jun/23	R\$ 0,00	R\$ 2.955.455,00
A70	DGI	LABLD	Aquisição de SOFTWARE FASTREPORT ENTERPRISE VCL, do SOFTWARE TeeChart Pro VCL/FMX, do SOFTWARE DEVEXPRESS ASP.NET e do SOFTWARE Visual Studio Professional	1	5	5	4	100	out/23	out/23	R\$ 20.000,00	R\$ 62.000,00
A104	DGI, DPT	DITEC/IC	Aquisição de switches de acesso 48 portas PoE para alocação nas unidades em construção/reforma e para substituição dos equipamentos sem garantia que apresentarem problema	111	5	5	4	100	set/22	set/23	R\$ 2.900.000,00	R\$ 0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A12	DPT	DPT	Contratação de empresa especializada para emissão de documentos oficiais de identificação expedidos pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal (II/PCDF)	1	5	5	5	125	mar/20	mai/23	R\$ 0,00	R\$ 19.184.300,06
A66	DGI/DPC /CGP	PCDF	Aquisição de Solução de videoconferência e coleta narrativa através de captura de áudio e vídeo de oitivas/depoimentos (software, câmera e microfone)	500	5	5	4	100	abr/23		R\$ 5.732.305,56	R\$ 0,00
A92	DGI	PCDF	Expansão do ambiente de armazenamento - 10 gavetas de discos SAS e SATA (8 gavetas de discos SAS e 2 gavetas SATA)	1	4	4	4	64	jun/23		R\$ 4.426.000,00	R\$ 0,00
A94	DGI	DITEC	Aquisição de Controlador de rede sem fio Wi-Fi para rede corporativa e de Pontos de Acesso de Rede, Access Point, Wi-Fi para as Unidades da Rede Corporativa da PCDF	1	5	4	5	100	mar/23		R\$ 1.120.000,00	R\$ 0,00
A5	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada para Fornecimento e Instalação de ambiente de alta disponibilidade e segurança para o CPD do site de contingência da PCDF	1	5	5	4	100	abr/23		R\$ 8.537.720,00	R\$ 1.192.500,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A40	DGI	DITEL	Digitalização do Sistema de Rádio: Aquisição de terminais e acessórios Tetra, incluindo Serviços de Instalação e Capacitação	2380	5	4	4	80	abr/23		R\$ 1.600.000,00	R\$ 0,00
A118	DGI	DITEC	Aquisição de licenças de softwares de infraestrutura e desenvolvimento Microsoft	1	5	5	4	100	abr/23		R\$ 0,00	R\$ 5.000.000,00
A136	DGI	DIPO	Aquisição de solução de rastreamento de transações com criptomoedas.	1	5	4	4	80	mai/23		R\$ 1.200.000,00	R\$ 0,00
A137	DGI	DIPO	Aquisição de solução de vigilância remota, portátil e de montagem rápida.	1	5	4	5	100	abr/23		R\$ 450.000,00	R\$ 0,00
A47	DGI/DPT /ESPC	PCDF	Aquisição de scanners, mesas digitalizadoras, impressoras específicas e equipamentos de multimídia	1	5	4	4	80	mai/23		R\$ 1.635.000,00	R\$ 0,00
A39/A145	DGI/DPT	DIPO/IC	Compra de máquina pericial de alto desempenho (servidor) /Aquisição de servidor a integrar a infraestrutura para suporte das ações de modernização de softwares de inteligência	1	5	5	4	100	abr/23		R\$ 1.721.153,00	R\$ 0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A71	DGI	DIPO	Aquisição de Solução de busca e geolocalização de terminais telefônicos conectados à rede móvel de telefonia celular	1	5	4	5	100	abr/23		R\$ 9.000.000,00	R\$ 0,00
A58	DAG	DAE	Aquisição de softwares de arquitetura, engenharia, editoração de imagens e vídeos e renderizações em 3D com capacitação	1	5	4	4	80	mai/23		R\$ 700.000,00	R\$ 0,00
A86	DGI/DPT/DPE/DPC	IC	Aquisição de soluções que permitam a extração de dados para dispositivos móveis.	10	5	4	4	80	mai/23		R\$ 2.600.000,00	R\$ 0,00
A95	DGI	DITEC	Aquisição de monitor para microcomputador	1330	4	4	4	64	jun/23		R\$ 1.550.000,00	R\$ 0,00
A99	DGI	DITEC	Aquisição de computadores do tipo desktop para ampliação do parque computacional da PCDF	1250	4	4	4	64	jun/23		R\$ 16.240.625,00	R\$ 0,00
A119	DGI, CGP, DPE, DPT, GABDG, DAG	DITEC, DICOR, DRCC, LABLD, IC, DIPLANE, DIPPE, DAE	Aquisição de notebooks para unidades da PCDF	100	4	4	4	64	jun/23		R\$ 4.124.494,00	R\$ 0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A143	PCDF	PCDF	Aquisição de Solução de videoconferência, permitindo a comunicação multimídia, por meio de texto, voz e vídeo, criptografada para uso da PCDF	1	4	4	4	64	jun/23		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00
A8/A103	DGI	DITEL	Contratação de Atualização e Manutenção das centrais telefônicas da PCDF.	1	4	4	3	48	jul/23		R\$ 884.369,80	R\$ 2.289.580,80
A91	DGI	DITEC	Aquisição de cofre para armazenamento e acondicionamento para fitas LTO	1	4	3	4	48	ago/23		R\$ 80.000,00	R\$ 0,00
A126	ESPC	ESPC/DAE / BIBLIOTECA	Aquisição de sistema de gerenciamento de serviços de biblioteca	1	3	4	3	36	jul/23		R\$ 76.980,00	R\$ 0,00
A134	DGI	DITEC	Contratação de solução de AntiSpam corporativo para PCDF	1	4	4	4	64	mar/23		R\$ 850.000,00	R\$ 0,00
A10	DGI	DITEL	Aquisição de equipamentos para telefonia IP do Sistema Telefônico Mitel/Aastra/MX-One (versão 5.0) da PCDF	500	4	4	4	64	jun/23		R\$ 419.105,00	R\$ 0,00
A49	DPE, CGP, DPT	PCDF	Aquisição de servidores de rede para as unidades da PCDF	24	4	3	3	36	ago/23		R\$ 1.320.000,00	R\$ 0,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2020-2023 (após 4ª Revisão)

ID PDTIC 2020-2023	Departamento	Unidade Demandante	Ação	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Mês da Contratação	Mês da Renovação	Investimento Total	Custeio Total
A82	DPT	II	Solução de imagem para a detecção, captura e aprimoramento de impressão digital, composto de equipamento DSC5, marca FOSTER FREEMAN, composto por base, software, computador, monitor, suporte, câmera, lentes e filtros.	1	4	3	3	36	ago/23		R\$ 2.930.000,00	R\$ 0,00
A124	DGI	DITEC	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de suporte técnico e manutenções da solução de armazenamento da PCDF	1	4	3	3	36	ago/23		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
A121	DPT	IC	Cluster de placas de vídeo para exames periciais.	1	4	3	3	36	ago/23		R\$ 350.000,00	R\$ 0,00
A147	DGI	DIPO	Contratação com o SERPRO de serviços de acesso a base de dados do InfoConv e do b-Cadastros (Acordo de Cooperação Técnica entre a PCDF e a RFB)	1	3	4	3	36	ago/23		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
A87	DPT	IML	Solução de Tecnologia da Informação para perícias médico-legais de natureza criminal e gestão das atividades meio do IML/DF	1	3	3	3	27	ago/23		R\$ 2.500.000,00	R\$ 0,00
TOTAL											R\$ 98.365.724,60	R\$ 132.168.356,36



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



5. Plano de Investimentos e Custeio

Foi realizada a atualização do Plano de Investimentos e Custeio após a 4ª Revisão do PDTIC/PCDF 2020 a 2023, no qual não foram contabilizadas as ações excluídas do Plano de Metas e Ações.

Foram ainda acrescentados a este Plano os valores referentes às ações incluídas no Plano de Metas e Ações do PDTIC, conforme tabela a seguir:

PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO POR NECESSIDADE ATUALIZADO APÓS A 4ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020 a 2023

Id	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)							
		Investimento 2020	Custeio 2020	Investimento 2021	Custeio 2021	Investimento 2022	Custeio 2022	Investimento 2023	Custeio 2023
N1	Modernização, ampliação, atualização, adequação, padronização e disponibilidade do parque tecnológico	R\$ 7.029.104,00	R\$ 3.851.673,71	R\$ 1.678.500,00	R\$ 4.227.673,71	R\$ 11.100.000,00	R\$ 6.054.515,83	R\$ 34.034.992,00	R\$ 7.069.275,75
N2	Modernização, ampliação, atualização, adequação, manutenção e padronização de Sistemas de Telecomunicações	R\$ -	R\$ 1.620.000,00	R\$ 219.105,00	R\$ 1.620.000,00	R\$ 2.355.853,84	R\$ 2.200.000,00	R\$ 3.213.240,00	R\$ 2.584.327,00
N3	Modernização, ampliação, atualização, adequação e padronização do serviço de Rede de Longa Distância WAN, de Rede Local - LAN e Rede Local sem fio (Wireless) – WLAN	R\$ -	R\$ 263.000,00	R\$ -	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 566.600,00	R\$ -	R\$ 500.000,00
N4	Gestão da segurança da informação	R\$ -	R\$ 145.312,00	R\$ 4.674.000,00	R\$ 1.279.516,16	R\$ 2.563.523,00	R\$ 363.175,00	R\$ 1.970.000,00	R\$ 730.305,00



POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO




PLANO DE INVESTIMENTOS E CUSTEIO POR NECESSIDADE ATUALIZADO APÓS A 4ª REVISÃO DO PDTIC/PCDF 2020 a 2023

Id	Descrição da Necessidade	Estimativas de gastos (em R\$)							
		Investimento 2020	Custeio 2020	Investimento 2021	Custeio 2021	Investimento 2022	Custeio 2022	Investimento 2023	Custeio 2023
N5	Manutenção, sustentação e atualização, integração, implementação e documentação dos sistemas corporativos da PCDF e da infraestrutura de TIC	R\$ -	R\$ 11.008.307,92	R\$ -	R\$ 10.339.587,12	R\$ -	R\$ 10.521.937,52	R\$ 884.369,80	R\$ 18.121.865,17
N6	Manutenção, sustentação, desenvolvimento, integração, implementação e documentação dos sistemas utilizados na PCDF	R\$ 35.000,00	R\$ 4.663.800,44	R\$ 2.841.825,07	R\$ 5.694.367,06	R\$ 6.250,00	R\$ 6.958.192,68	R\$ 6.406.980,00	R\$ 12.905.934,74
N7	Modernização, ampliação, manutenção e sustentação de soluções relacionadas a processos de investigação e de gestão da informação institucional	R\$ 313.460,00	R\$ 2.256.200,00	R\$ 57.216,33	R\$ 3.284.584,55	R\$ -	R\$ 7.558.405,00	R\$ 18.982.305,56	R\$ 5.279.800,00
N8	Promoção de forma efetiva da Capacitação em TIC no âmbito da PCDF	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 7.377.564,00	R\$ 23.808.294,07	R\$ 9.470.646,40	R\$ 26.945.728,60	R\$ 16.025.626,84	R\$ 34.222.826,03	R\$ 65.491.887,36	R\$ 47.191.507,66
TOTAL GERAL								R\$	230.534.080,96



Recursos Orçamentários por Área (PDTIC/PCDF 2020 - 2023)





QUADRO RESUMO

Tipo de Necessidade	Anos	Investimento	Custeio
Hardware	2020	R\$ 7.291.570,00	R\$ 145.312,00
Software	2020	R\$ 85.994,00	R\$ 579.500,00
Serviço	2020	R\$ -	R\$ 21.200.482,07
Comunicação	2020	R\$ -	R\$ 1.883.000,00
Capacitação	2020	R\$ -	R\$ -
Hardware	2021	R\$ 596.605,00	R\$ 1.237.317,05
Software	2021	R\$ 7.990.440,20	R\$ 2.273.113,30
Serviço	2021	R\$ 883.601,20	R\$ 21.315.298,25
Comunicação	2021	R\$ -	R\$ 2.120.000,00
Capacitação	2021	R\$ -	R\$ -
Hardware	2022	R\$ 7.100.000,00	R\$ 1.363.175,00
Software	2022	R\$ 6.569.773,00	R\$ 3.592.116,72
Serviço	2022	R\$ -	R\$ 26.567.534,31
Comunicação	2022	R\$ 2.355.853,84	R\$ 2.700.000,00
Capacitação	2022	R\$ -	R\$ -
Hardware	2023	R\$ 47.067.297,56	R\$ 2.625.805,00
Software	2023	R\$ 13.726.980,00	R\$ 5.815.579,64
Serviço	2023	R\$ 1.934.369,80	R\$ 35.665.796,02
Comunicação	2023	R\$ 2.763.240,00	R\$ 3.084.327,00
Capacitação	2023	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 98.365.724,60	R\$ 132.168.356,36

Tipo de Necessidade	Recursos Orçamentários	Percentual
Hardware	R\$ 67.427.081,61	29%
Software	R\$ 40.633.496,86	18%
Serviço	R\$ 107.567.081,65	47%
Comunicação	R\$ 14.906.420,84	6%
Capacitação	R\$ -	0%
Valor Total	R\$ 230.534.080,96	100%



6. Proposta Orçamentária de TIC

Considerando as atualizações dos Planos de Metas e Ação e de Investimento e Custeio, é apresentada abaixo a nova proposta orçamentária para o PDTIC/PCDF 2020 a 2023.

Ano	Investimento	Custeio
2020	R\$ 7.377.564,00	R\$ 23.808.294,07
2021	R\$ 9.470.646,40	R\$ 26.945.728,60
2022	R\$ 16.025.626,84	R\$ 34.222.826,03
2023	R\$ 65.491.887,36	R\$ 47.191.507,66
Total	R\$ 98.365.724,60	R\$ 132.168.356,36





7. Aprovação:

Os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação aprovaram a 4ª Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação para o período de 2020 a 2023, conforme definido em reunião da Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF com a presença dos Diretores de Departamento, realizada em 13 de dezembro de 2023 – Ata nº 24 constante do processo SEI-GDF 00052-00012308/2019-83.

JOSÉ WERICK DE CARVALHO
Delegado Geral e Presidente do CGTIC/PCDF

BENITO AUGUSTO GALIANI TIEZZI
Delegado Geral Adjunto

VIVIANE DA CUNHA BONATO
Chefe do Gabinete e Controle Interno

ECIMAR LOLI
Corregedor-Geral

SAULO RIBEIRO LOPES
Diretor do Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação
Secretário Executivo do CGTIC/PCDF

SILVÉRIO ANTÔNIO MOITA DE ANDRADE
Diretor do Departamento de Administração Geral

GUILHERME LORENTZ BLANCK
Diretor do Departamento de Atividades Especiais



RAIMUNDO CLEVERLAND A. MELO

Diretor do Departamento de Polícia Técnica

VALMA MILOGRANA DE OLIVEIRA SANTANA

Diretor do Departamento de Polícia Especializada

VICENTE PARANAHIBA COSTA NETO

Diretor do Departamento de Polícia Circunscrição

FERNANDO CESAR LIMA DE SOUZA

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

YURY PEREIRA FERNANDES

Diretor da Escola Superior de Polícia Civil

LEONARDO DE CASTRO CARDOSO

Diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado

CARLOS AUGUSTO MACHADO CARNEIRO

Chefe da Assessoria da Direção Geral