



PDTIC

PCDF

(2024 – 2027)

1ª REVISÃO

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO



PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PDTIC

PCDF

(2024 – 2027)

1ª REVISÃO



Use a câmera do seu celular
ou acesse a página de
Governança de TI e SI na
intranet da PCDF





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

COMITÊ GESTOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CGTIC/PCDF

PRESIDENTE

José Werick de Carvalho - Delegado-Geral

SECRETÁRIO EXECUTIVO

Saulo Ribeiro Lopes - Diretor do Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação

DEMAIS MEMBROS

Benito Augusto Galiani Tiezzi - Delegado-Geral Adjunto

Viviane da Cunha Bonato -Chefe do Gabinete do Delegado-Geral

Ecimar Loli - Corregedor-Geral

Carlos Augusto Machado Carneiro - Diretor do Departamento de Administração Geral

Guilherme Lorentz Blank - Diretor do Departamento de Atividades Especiais

Vicente Paranaíba Costa Neto - Diretor do Departamento de Polícia Circunscrição

Ana Carolina Litran de Andrade - Diretora do Departamento de Polícia Especializada

Giancarlos Zuliani - Diretor da Escola Superior de Polícia Civil

Fernando Cesar Lima de Souza - Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas

Raimundo Cleverlande Alves de Melo - Diretor do Departamento de Polícia Técnica

Leonardo de Castro Cardoso - Diretor do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado

Marcelo Eustáquio Gonçalves Cesário - Chefe da Assessoria da Delegacia Geral



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

REPRESENTANTES TÉCNICOS

Leila Mara Martins – SDEP/DGI
Renato Silva e Lira – SDEP/DGI
Kalilah Pereira Guedes Monteiro – SDEP/DGI
Delcimar de Oliveira Silva– DITEC/DGI
Simone Pereira Duarte – DITEC/DGI
Érika Renata Vieira Bueno – DITEC/DGI
Filipe Ribeiro de Oliveira – DITEC/DGI
Diego Marcel de Macedo Monteiro - DITEC/DGI
Marco Antonio de Sousa Fernandes – DITEL/DGI
Roberto Eleutério Holanda – DITEL/DGI

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Responsável
Julho/2023	1.0	Início dos trabalhos de elaboração do PDTIC/PCDF 2024-2027.	Comissão de Elaboração do PDTIC
Julho/2023	1.0	Aprovação do Plano de Trabalho para elaboração do PDTIC/PCDF 2024-2027.	Comissão de Elaboração do PDTIC
Dezembro/2023	1.0	Finalização dos trabalhos de elaboração do PDTIC/PCDF 2024-2027.	Comissão de Elaboração do PDTIC
Janeiro/2024	1.0	Aprovação do PDTIC/PCDF 2024-2027.	CGTIC/PCDF
Outubro/2024	1.1	Revisão do PDTIC/PCDF 2024-2027.	Comissão de Elaboração do PDTIC
Novembro/2024	1.1	Aprovação da Revisão do PDTIC/PCDF 2024-2027.	CGTIC/PCDF
Dezembro/2024	1.1	Publicação da 1ª Revisão do PDTIC/PCDF 2024-2027	SDEP/DGI

ÍNDICE

Introdução.....	7
Estrutura Organizacional de TIC na PCDF	8
Referencial Estratégico de TIC	14
Alinhamento com a Estratégia da Organização	16
Resultados do PDTIC Anterior.....	18
Inventário de Necessidades	19
Plano de Metas e de Ações.....	29
Plano de Investimentos e Custeio	66
Proposta Orçamentária de TIC.....	70
Aprovação	71

INTRODUÇÃO

O presente documento teve por escopo reunir as informações a serem atualizadas, alteradas, incluídas ou excluídas do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC/PCDF para o quadriênio 2024 a 2027.

O PDTIC/PCDF 2024-2027 foi aprovado pelo CGTIC e está vigente a partir de janeiro de 2024, tendo sido iniciados os trabalhos e levantamentos para a primeira revisão do PDTIC/PCDF, entre os meses de setembro/2024 e novembro/2024, sob a responsabilidade da Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF.

A primeira fase do processo de revisão do PDTIC buscou o alinhamento ao PACC/PCDF 2024. O DGI, na função de Secretaria Executiva do CGTIC/PCDF, realizou levantamento junto aos Departamentos da PCDF sobre a situação das **ações** previstas no PDTIC/PCDF para o ano de 2024 a fim de atualizar a priorização dos projetos contidos no PDTIC/PCDF 2024 a 2027.

Após a consolidação das informações obtidas junto aos Departamentos, com diagnóstico da situação atual das ações propostas pelas áreas de negócio da PCDF, foi realizada a atualização da tabela de ações priorizadas para o ano de 2024.

Dessa forma, a presente revisão buscou promover o alinhamento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação da PCDF à disponibilidade orçamentária da Instituição para o ano de 2024, bem como suprir a necessidade de documentar o andamento da execução das ações planejadas, assegurando a conformidade do PDTIC/PCDF 2024 a 2027 às prioridades institucionais e aos Objetivos Estratégicos definidos no Plano Estratégico Institucional denominado PROGRAMA AVANÇAR – 3º Ciclo (2024-2027).

A seguir, são listadas, por seção, as alterações necessárias ao PDTIC 2024/2027 da PCDF. As seções não mencionadas permanecem inalteradas nessa primeira revisão.

Por conseguinte, não sofreram revisão as seções: Apresentação, Introdução, Termos e Abreviações, Metodologia Aplicada, Documentos de Referência, Princípios e Diretrizes, Resultados do PDTIC Anterior, Plano de Gestão de Pessoas, Plano de Gestão de Riscos, Processo de Revisão do PDTIC, Fatores Críticos para a Implantação do PDTIC e Conclusão.


Optou-se por manter o Referencial Estratégico de TIC, o Alinhamento com a Estratégia da Organização e o Inventário de Necessidades por conterem informações necessárias à Elaboração do Documento de Oficialização da Demanda.

Finalmente, foi incluída a Seção “Avaliação dos Resultados Alcançados nas Ações previstas no PDTIC/PCDF para o ano de 2024”.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE TIC NA PCDF

A PCDF, como parte integrante da Administração Pública do Distrito Federal, tem como um de seus objetivos e desafios acompanhar a modernização do Poder Executivo, bem como prover uma adequada infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação.


Como Instituição basilar para a Segurança Pública Distrital, atualmente subdividida em diversas Unidades Policiais, cada qual com seus objetivos e competências, a PCDF tem suas particularidades, especialidades e especificidades. O organograma abaixo mostra, em linhas gerais, a organização das áreas de negócio da Instituição.



Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação

O Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação – DGI, órgão de coordenação técnica e operacional, diretamente subordinado à Delegacia-Geral da PCDF, tem dentre suas atribuições, atender, por suas unidades vinculadas, à crescente e ininterrupta demanda institucional por soluções de tecnologia da informação e comunicação, de forma ágil e eficiente.

Organograma do Departamento de Inteligência, Tecnologia e Gestão da Informação – DGI




DGI	DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA, TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
CI	COORDENAÇÃO DE INTELIGÊNCIA
DIPO	Divisão de Inteligência Policial
DPCEV	Divisão de Prevenção e Combate ao Extremismo Violento
DICOE	Divisão de Controle de Denúncias
LAB-LD	Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro
DATE	Divisão de Análise Técnica e Estatística
DP Eletrônica	Delegacia Eletrônica
DITEC	Divisão de Tecnologia
DITEL	Divisão de Telecomunicações

Divisão de Tecnologia

A Divisão de Tecnologia – DITEC é a unidade subordinada ao DGI responsável por prover e administrar a Infraestrutura de TI, além de desenvolver, manter e gerir os sistemas corporativos da PCDF. Presta ainda, quando necessário, consultoria na contratação dos sistemas e equipamentos de TI adquiridos de terceiros e geridos por outros setores da PCDF, bem como o suporte necessário ao acesso destas soluções pelas demais unidades da Instituição.

Organograma da Divisão de Tecnologia – DITEC




DITEC	DIVISÃO DE TECNOLOGIA
SAA	Serviço de Apoio Administrativo
SIS	Serviço de Infraestrutura e Suporte
SGI	Seção de Gestão de Infraestrutura
SST	Seção de Suporte à Tecnologia da Informação
SGP	Serviço de Governança de Projetos
SES	Serviço de Engenharia de Software
SADS	Seção de Análise e Desenvolvimento de Software
SARP	Seção de Análise de Requisitos e Processos
SCD	Seção de Ciência de Dados
SSTI	Serviço de Segurança em Tecnologia da Informação

Divisão de Telecomunicações

A Divisão de Telecomunicações – DITEL é a unidade subordinada ao DGI responsável por prover e administrar todas as atividades de telecomunicações e radiocomunicações da PCDF, prestando suporte técnico e manutenção a toda infraestrutura, sistemas e equipamentos necessários à comunicação institucional.

Organograma da Divisão de Telecomunicações – DITEL



DITEL DIVISÃO DE TELECOMUNICAÇÕES

SAAEI	Seção de Apoio Administrativo Estatística e Informática
SECON	Seção de Controle de Equipamentos
SMTRI	Seção de Telefonia e Redes Internas
SAT	Seção de Atendimento Técnico
SEME	Seção de Manutenção de Equipamentos

Sistemas Corporativos

A PCDF utiliza-se de vários sistemas corporativos, os quais dão suporte às áreas meio e fim da Instituição no desenvolvimento de suas atividades diárias, finalísticas e de gestão, havendo um passivo de projetos de manutenção, desenvolvimento e implantação de sistemas de informação conhecido no momento da elaboração deste Plano.

A PCDF também trabalha em cooperação por meio de convênios com outros Órgãos do Sistema de Segurança Pública e de Justiça Criminal. Estas informações, de suma importância, são oriundas dos sistemas corporativos da Instituição, tais como Sistema de Ocorrências Policiais, Sistema de Procedimentos Policiais, Sistema de Identificação Civil e Criminal, Sistema de Controle de Denúncias, dentre outros. Esses Sistemas foram desenvolvidos por servidores policiais efetivos. Atualmente, a sustentação é realizada por servidores efetivos policiais e por terceirizados.

São mais de 130 sistemas e serviços que necessitam de manutenções corretivas/evolutivas imprescindíveis para manter seu funcionamento e atualização frente às demandas constantes por informações que dão suporte ao negócio da Instituição.

Analisando esse cenário dos sistemas corporativos da Instituição, brevemente descrito, o Tribunal de Contas do Distrito Federal, em sua Decisão nº 4295/2014, de 02 de setembro de 2014, determinou a esta PCDF, dentre outras providências, a adoção de medidas no sentido de integrar as bases de dados dos sistemas informatizados existentes na Polícia Civil do Distrito Federal. Referida determinação foi medida essencial para o atendimento de todas as outras determinações relacionadas à área de TIC, as quais foram incluídas na mesma Decisão.

Dessa forma, além das atividades de sustentação do parque de sistemas corporativos ora em produção na PCDF, existe também em curso um grande projeto para sua completa reformulação que inclui a troca da tecnologia ora utilizada e o desenho de novo modelo de dados, o que viabilizará, além da integração das bases de dados, o atendimento das outras determinações do Tribunal de Contas do Distrito Federal relacionadas à área de TIC.

Inventário de infraestrutura da PCDF

LEVANTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TIC	
ITENS	QUANTITATIVO
Servidores Virtuais	454
Servidores Físicos	65
Links MPLS	36
Links SEPLAN	30
Links Rádios MAN	42
Link de Internet	7
Pontos de rede	13.348
Switches Acesso	205
Switches de Distribuição, Núcleo (Core), Top Rack, SAN e Blade	18
Desktop / Workstation/ Notebook	5.004
Storage	4
Telefonia Fixa IP	1.800
Telefonia Fixa Analógica	3.348
Telefonia Móvel – Voz	999
Telefonia Móvel – Modems	100
Rádio Fixos Analógicos	100
Rádios Móveis Analógicos	1150
Rádios HT	413
Repetidoras	2
Rádios Tetras	591
ERB (Estação Rádio Base)	12
Rádios HT's Digitais	175

REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TIC

MAPA ESTRATÉGICO

MISSÃO: Contribuir para excelência no desempenho da função polícia judiciária, na elucidação de infrações penais e na promoção da cidadania, por meio de soluções de TIC inovadoras, com garantia de qualidade, confiabilidade e segurança das informações.

VISÃO: Ser referência pela inovação e segurança no provimento de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação voltadas para resolução das infrações penais e atendimento de serviços essenciais ao cidadão.

 VALORES SEGURANÇA CREDIBILIDADE EFETIVIDADE INOVAÇÃO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	 GESTÃO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ampliar a Abrangência Estratégica da TIC ➤ Evoluir a Maturidade da Governança e a Gestão de TIC e de Segurança da Informação ➤ Aprimorar e documentar os Processos Internos de TIC
		 ESTRUTURA	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Assegurar adequado suporte de TI às áreas de negócio ➤ Prover soluções inovadoras e efetivas de TIC com celeridade e qualidade ➤ Disponibilizar Sistemas de Informação Adequados às Necessidades de TIC
		 SERVIDOR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Valorizar e promover a Capacitação / Certificação dos Servidores da Área de TIC
		 RESULTADO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entregar e manter soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional ➤ Prover infraestrutura de TIC inovadora para subsidiar a atividade finalística da PCDF ➤ Melhorar a experiência do cidadão pela inovação tecnológica dos serviços oferecidos pela PCDF


Valores de TIC na PCDF



SEGURANÇA: proporcionar um ambiente de TIC que assegure a confidencialidade, a disponibilidade e a integridade de suas informações.



CREDIBILIDADE: inspirar confiança no público interno da PCDF e na sociedade em relação aos serviços prestados pela área de TIC.



EFETIVIDADE: atuar sempre com vistas à obtenção de resultados positivos que tragam benefícios à sociedade, com eficiência e eficácia



INOVAÇÃO: incentivar a busca contínua de soluções inovadoras para uma melhor utilização das informações, soluções e recursos de TIC.

Objetivos estratégicos de TIC

Id	Objetivos Estratégicos de TIC
OETIC 1	Ampliar a Abrangência Estratégica de TIC
OETIC 2	Evoluir a Maturidade da Governança, Gestão de TIC e Segurança da Informação
OETIC 3	Aprimorar e documentar os Processos Internos de TIC
OETIC 4	Assegurar adequado suporte de TIC às áreas de negócio
OETIC 5	Prover soluções inovadoras e efetivas de TIC com celeridade e qualidade
OETIC 6	Disponibilizar Sistemas de Informação Adequados às Necessidades de TIC
OETIC 7	Valorizar e promover a Capacitação / Certificação dos Servidores da Área de TIC
OETIC 8	Entregar e manter soluções de TIC alinhadas à estratégia Institucional
OETIC 9	Prover infraestrutura de TIC inovadora para subsidiar a atividade finalística da PCDF
OETIC 10	Melhorar a experiência do cidadão pela inovação tecnológica dos serviços oferecidos pela PCDF

ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA DA ORGANIZAÇÃO

O PDTIC 2024-2027 buscou alinhamento dos investimentos de tecnologia da informação e comunicação com o Plano Estratégico Institucional denominado PROGRAMA AVANÇAR 3º Ciclo – 2024-2027, para servir de lastro aos planos que a ele se subordinem.

Entende-se que o planejamento das ações de TIC deverá buscar o alinhamento com os objetivos estratégicos definidos pela PCDF. A efetiva execução dos projetos de TIC é fator fundamental para que as áreas finalísticas atinjam os objetivos estratégicos institucionais divididos em 4 perspectivas: Gestão, Estrutura, Servidor e Resultado. Os objetivos foram assim definidos:

Perspectiva	ID	Objetivos Estratégicos Institucionais
Gestão	OEI 01	Aprimorar a Governança com foco na gestão por resultados
Gestão	OEI 02	Assegurar assertividade orçamentária e financeira
Estrutura	OEI 03	Aprimorar o uso da Tecnologia da Informação e Comunicação
Estrutura	OEI 04	Garantir a modernização organizacional
Servidor	OEI 05	Assegurar a valorização do servidor
Servidor	OEI 06	Desenvolver equipe de alta performance
Resultado	OEI 07	Elucidar infrações penais com efetividade
Resultado	OEI 08	Exercer com excelência as funções de polícia judiciária
Resultado	OEI 09	Fomentar a redução da criminalidade
Resultado	OEI 10	Maximizar a satisfação do cidadão



MAPA ESTRATÉGICO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Visão

Consolidar a credibilidade institucional, firmando-se como organização policial de referência

Missão

Proporcionar segurança pública com excelência na elucidação de infrações penais, no desempenho da função de polícia judiciária e na promoção da cidadania

Objetivos Estratégicos



GESTÃO

- Aprimorar a Governança com Foco na Gestão por Resultados
- Assegurar Assertividade Orçamentária e Financeira



ESTRUTURA

- Aprimorar o Uso da Tecnologia da Informação e Comunicação
- Garantir a Modernização Institucional



SERVIDOR

- Desenvolver Equipe de Alta Performance
- Assegurar a Valorização do Servidor



RESULTADO

- Fomentar a Redução da Criminalidade
- Elucidar Infrações Penais com Efetividade
- Maximizar a Satisfação do Cidadão
- Exercer com Excelência as Funções de Polícia Judiciária

Valores

Ética ★ Legalidade ★ Transparência ★ Urbanidade ★ Proatividade ★ Resiliência ★ Justiça Social e Cidadania


AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DAS AÇÕES DO PDTIC/PCDF 2024 A 2027

Análise gráfica dos resultados das Ações do PDTIC/PCDF 2024 a 2027 previstas no ano de 2024

A 1ª Revisão do PDTIC/PCDF 2024 a 2027 foi realizada visando o alinhamento ao PACC/PCDF 2025, bem como suprir a necessidade de se readequar o número de projetos previstos à capacidade de execução da área negocial. A repriorização foi devidamente submetida e aprovada pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC/PCDF.

Neste sentido, **15** ações foram EXCLUÍDAS e **04** ações foram INCLUÍDAS, restando um TOTAL de 68 AÇÕES no PDTIC/PCDF 2024 a 2027. Assim, após a finalização da 1ª Revisão do PDTIC foi possível concluir que, dentre as **68** ações priorizadas para o ano de 2024, **23** (33,82%) foram CONTRATADAS, **14** (20,59%) estão com CONTRATOS RENOVADOS/VIGENTES, **13** (19,12%) foram CONCLUÍDAS NA UNIDADE REQUISITANTE e estão no DAG/PCDF aguardando a finalização do processo de contratação, **16** (23,53%) encontram-se com o Planejamento da Contratação EM ANDAMENTO e **2** (2,94%) ainda NÃO tiveram os CONTRATOS RENOVADOS.

STATUS DAS 69 AÇÕES DO PDTIC/PCDF 2024 A 2027 PREVISTAS PARA 2024				
PREVISTAS PARA O ANO DE 2024	Quantidade	Percentual	Investimento	Custeio
CONTRATADAS (contratos assinados em 2024)	23	33,82%	20.289.390,00	12.764.864,00
CONTRATOS RENOVADOS/VIGENTES	14	20,59%	0,00	36.538.277,00
PLANEJAMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONCLUÍDOS	13	19,12%	10.368.153,00	6.167.063,60
EM ANDAMENTO	16	23,53%	20.968.250,00	3.970.000,00
CONTRATOS A RENOVAR	2	2,94%	0,00	1.644.000,00
TOTAL	68	100%	R\$ 51.625.793,00	R\$ 61.084.204,60



A seguir é apresentada a lista com o status das 68 ações prioritizadas para o ano de 2024 após a 1ª Revisão do PDTIC/PCDF 2024 a 2027:

STATUS DAS AÇÕES DO PDTIC/PCDF 2024 A 2027							
NO ANO DE 2024 NO MÊS DE NOVEMBRO							
TOTAL DE AÇÕES PDTIC/PCDF - ANO 2024: 68 AÇÕES						R\$ 51.625.793,00	R\$ 61.084.204,60
CONTRATADAS (23 ações)						R\$ 20.289.390,00	R\$ 12.764.864,00
Departamento	Unidade	STATUS ATUAL DAS AÇÕES EM JULHO/24		Mês da Contratação	Investimento	Custeio	
DGI	DITEL	2	A2	Atualização e Manutenção das centrais telefônicas da PCDF.	mai/24	R\$ 820.000,00	R\$ 1.004.000,00
DGI	DITEC	3	A3	Serviço de suporte técnico e manutenções da solução de armazenamento da PCDF	jul/24		R\$ 2.000.000,00
DGI	DITEC	5	A5	Certificação digital tipo A3 para servidores policiais	mai/24		R\$ 210.000,00
DGI	DIPO	6	A6	Suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	mar/24		R\$ 1.900.000,00
DGI	DITEC	7	A7	Soluções de segurança de redes, compostas de firewall corporativo e multifuncional	mar/24	R\$ 4.000.000,00	
DGI	DITEC	8	A8	Contratação de certificado Digital SSL	mar/24		R\$ 6.000,00
DGI	DIPO	18	A18	Atualização e prestação de serviço de suporte técnico especializado das licenças IBM i2	jan/24		R\$ 3.252.364,00
DGI	DIPO	33	A33	Aquisição de solução de rastreamento de transações com criptomoedas. (5 licenças)	mai/24		R\$ 1.000.000,00
DGI	DITEC	47	A47	Expansão do ambiente de armazenamento - 10 gavetas de discos SAS e SATA (8 gavetas de discos SAS e 2 gavetas SATA)	jul/24	R\$ 4.426.000,00	
DGI	DIPO	49	A49	Solução de videoconferência, permitindo a comunicação multimídia, por meio de texto, voz e vídeo, criptografada para uso da PCDF	jan/24	R\$ 250.000,00	
DPT	IC	52	A52	Cluster de placas de vídeo para exames periciais	jan/24	R\$ 1.500.000,00	
ESPC	ESPC	55	A55	Sistema de gerenciamento de serviços de biblioteca	abr/24	R\$ 24.620,00	

STATUS DAS AÇÕES DO PDTIC/PCDF 2024 A 2027 NO ANO DE 2024 NO MÊS DE NOVEMBRO

TOTAL DE AÇÕES PDTIC/PCDF - ANO 2024: 68 AÇÕES **R\$ 51.625.793,00** **R\$ 61.084.204,60**

CONTRATADAS (23 ações)

R\$ 20.289.390,00 **R\$ 12.764.864,00**

Departamento	Unidade	STATUS ATUAL DAS AÇÕES EM JULHO/24		Mês da Contratação	Investimento	Custeio	
DGI	DITEL	63	A63	Aquisição de equipamentos para telefonia IP do Sistema Telefônico Mitel/Aastra/MX-One (versão 5.0) da PCDF	mai/24	R\$ 538.770,00	
ASCOM/DGPC	ASCOM	68	A68	Assinatura de Inteligência Artificial como ChatGPT, Midjourney ou Bard, se disponível para o Brasil.	mai/24		R\$ 6.500,00
GABDG/DGI	CGSIC	77	A77	Contratação de Instituições de Ensino Superior, visando a capacitação profissional a nível de especialização, mestrado e doutorado.	jun/24		R\$ 250.000,00
DPT	IC	79	A79	Licenciamento de software e aplicativos utilizados para operacionalização de sistemas, fins periciais e desenvolvimento e sustentação de sistemas utilizados como atividade meio para produção da prova material e elaboração de laudos periciais	jul/24	R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00
DPT	IC	81	A81	Licença de softwares forenses (Burp Suite, IDA PRO, Passware)	jul/24	R\$ 30.000,00	
DGI	SDEP	92	A92	Capacitação em planejamento das contratações de TIC	set/24		R\$ 30.000,00
DGI	DITEL	95	A95	Digitalização do Sistema de Rádio: aquisição de terminais e acessórios Tetra	abr/24	R\$ 3.860.000,00	
ASCOM/DGPC	ASCOM	98	A98	Assinatura Times do Envato Elements ou similar (uma conta principal de até 5 membros)	mai/24		R\$ 6.000,00
DPT	II/DIVLAB/LE P e LPIP	102	A102	DCS 5 FOSTER FREEMAN: Solução de imagem para a detecção, captura e aprimoramento de impressão digital	fev/24	R\$ 3.310.000,00	
DPT	IC/DA	118	A118	Servidores destinados ao processamento de vestígios digitais provenientes das extrações conduzidas pelas diversas seções do Instituto de Criminalística	dez/24	R\$ 1.500.000,00	
DPT	II	151	A151	Solução tecnológica de identificação multibiométrica civil, criminal e de investigação forense para a Polícia Civil do Distrito Federal	dez/24		R\$ 3.000.000,00

CONTRATOS RENOVADOS E VIGENTES (14 ações)					R\$	36.538.277,00
Departamento	Unidade	STATUS ATUAL DAS AÇÕES EM JULHO/24		Mês da Renovação	Custeio	
DGI	DITEC	A1	Serviços de links de comunicação de dados para acesso à internet	jan/24	R\$	122.700,00
DAG	DITRAN	A4	Sistema CILIA-GOV de orçamento de peças genuínas para controle da Gestão Pública no pagamento de notas fiscais de peças e acessórios automotivos.	mar/24	R\$	6.250,00
DPT	II	A9	Serviços de suporte técnico, ampliação, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de multibiometria Digital	dez/24	R\$	820.000,00
DPT	II	A10	Serviços de emissão de documentos oficiais de identificação expedidos pelo Instituto de Identificação	ago/24	R\$	13.000.000,00
DGI	DITEC	A12	Software Vimeo	set/24	R\$	5.000,00
DGI	DICOE	A17	Serviço de manutenção e suporte técnico 24x7 da solução Contact Center AVAYA e Gravação de Prompts da URA.	set/24	R\$	273.000,00
DGI	DITEL	A20	Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação	mar/24	R\$	830.000,00
DGI	DITEL	A22	Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância	ago/24	R\$	880.000,00
DGI	DITEL	A23	Digitalização do Sistema de Rádio: aquisição de equipamentos de Infraestrutura complementar Tetra e sistemas	ago/24	R\$	384.327,00
DGI	DITEC	A25	Serviços técnicos especializados para suporte e sustentação à infraestrutura e operações de TIC	ago/24	R\$	18.000.000,00
DGI	DIPO	A29	Licença da solução de busca e geolocalização de terminais telefônicos conectados à rede móvel de telefonia celular (prorrogação de uma licença)	dez/24	R\$	1.000.000,00
DGI	DITEC	A43	Solução de Grenciamento de Acesso Lógico Privilegiado para o Gerenciamento de credenciais de altos privilégios (PAM)	nov/26	R\$	667.000,00
DGI	DITEC	A75	Suporte e consultoria da plataforma Elastic Stack	jun/24	R\$	500.000,00
DGI	DITEC	A117	Licença de Interface de programação - API Google Maps	nov/24	R\$	50.000,00

PLANEJAMENTOS DA CONTRATAÇÃO CONCLUÍDOS E ENCAMINHADOS AO DAG (13 AÇÕES)				R\$	10.368.153,00	R\$	6.167.063,60
Departamento	Unidade	ID	STATUS ATUAL DAS AÇÕES EM JULHO/24	Investimento		Custeio	
DGI	DITEC	A14	Contratação de solução de impressão para unidades policiais			R\$	4.000.000,00
DGPC	SANOR	A19	Atualização de licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views			R\$	5.000,00
DGI	DITEL	A21	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância			R\$	975.600,00
DGI	DITEC	A30	Solução de gestão e remediação de vulnerabilidades - CVEs	R\$	4.000.000,00		
DGI	DICOE	A45	Expansão do Sistema Contact Center Avaya, plataforma 197			R\$	520.000,00
DGI/DPT	DIPO/IC	A48	Máquina pericial de alto desempenho (servidor) / Servidor a integrar a infraestrutura para suporte das ações de modernização de softwares de inteligência policial	R\$	1.721.153,00		
DPE, CGP, DPT	DITEC	A53	Servidores de rede para as unidades da PCDF	R\$	1.320.000,00		
DGI	DIPO	A66	Solução de buscas e análises de dados na internet profunda (deep/dark web) para detecção e prevenção de ameaças e padrões criminosos			R\$	422.463,60
PCDF	DITEL	A78	Aquisição de tablets	R\$	77.000,00		
DGI	DITEC	A88	Solução de processamento de IA e ML por GPU	R\$	1.500.000,00		
DPT	IC	A101	Equipamentos de hardware e software para virtualização de cena de crimes do IC	R\$	1.750.000,00		
DGI	DITEC	A103	Capacitação em Inteligência Artificial e Ciência de Dados			R\$	150.000,00
DGI	DITEC	A149	Contratação com o SERPRO de serviços de acesso a base de dados do InfoConv e do b-Cadastros			R\$	94.000,00

CONTRATOS A RENOVAR (2 AÇÕES)				R\$	-	R\$	1.644.000,00
Departamento	Unidade	ID	STATUS ATUAL DAS AÇÕES EM JULHO/24	Investimento		Custeio	
DPT	IC/SPI	A11	Quebra de senha Ufed Premium			R\$	1.400.000,00
DGI	DITEC	A16	Solução de Gerenciamento de Acesso Lógico Privilegiado para acesso remotos			R\$	244.000,00

EM ANDAMENTO (16 AÇÕES)						R\$	20.968.250,00	R\$	3.970.000,00	DFD	ETP	MGR	TR
Departamento	Unidade	ID	STATUS ATUAL DAS AÇÕES EM JULHO/24	Previsão para contratação	Investimento	Custeio							
DPT	IPDNA/CGCV	A24	Manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema de Administração de Informações Laboratoriais, LIMS	out/24		R\$	500.000,00		S	S			
DGI	DIPO	A26	Solução para identificação de pessoas na internet por meio de processo de reconhecimento facial.	mar/24		R\$	2.574.000,00		S	S			
DPT	IC/SPI	A31	Renovação licença IEF	out/24		R\$	200.000,00		S				
DGI	DIPO	A56	licença sistema operacional e banco de dados para máquinas de alto desempenho	mai/24		R\$	60.000,00		S				
DPT	IML	A58	Solução de Tecnologia da Informação para perícias médico-legais de natureza criminal e gestão das atividades meio do IML/DF	jun/24	R\$	2.500.000,00			S				
DGI	DITEC	A59	Aquisição de workstations	jul/24	R\$	10.800.000,00			S	S			
DGI	SDEP	A62	Sistema de gerenciamento em tempo real das ações do PDTIC/PCDF	nov/24	R\$	200.000,00			S	S	S		
DAG	DITRAN	A72	Licença de uso de sistemas integrados comumente usados em oficinas de grande porte	jun/24		R\$	96.000,00		S				
DAG	DITRAN	A73	Licenças anuais, para 3 usuários, de sistema de tabela temporária para orçamento de serviços em veículos automotivos, de sistema de orçamento de peças não genuínas (de reposição) e de sistema "caça-peça" em diversos concessionários de peças genuínas (de reposição original)	jun/24		R\$	10.000,00		S				
DGP	DGP	A85	Solução em Tecnologia da Informação para gestão de pessoas	jul/24	R\$	2.700.000,00	R\$	500.000,00	S				
DPT	II/LEPDP	A91	Dispositivos biométricos especializados	set/24	R\$	2.497.000,00			S	S	S		
DPT	IC	A93	Capacitação e Certificação em Inteligência Artificial	out/24		R\$	30.000,00		S	S			
DPT	IPDNA	A97	Software Crystal Reports para desenvolvimento de relatórios para o sistema LIMS	abr/24	R\$	5.000,00			S				
DPT	IC	A100	Serviços de digitalização do legado da PCDF e disponibilizá-lo em sistema de virtualização de documentos	jun/24	R\$	1.860.000,00			S	S			
DGI	DITEC	A119	Monitores para microcomputadores para as unidades policiais	ago/24	R\$	56.250,00			S	S			
DAG	DAE	A150	Software de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos de obras e serviços	ago/24	R\$	350.000,00			S				

PLANO DE METAS E DE AÇÕES

O Plano de Ações define quais ações serão executadas durante a vigência do PDTIC para o atendimento das metas definidas. O planejamento de execução detalha as informações sobre as ações, evidenciando a categoria, os prazos e os recursos orçamentários.

A fim de se adequar ao orçamento previsto para o Plano Anual de Compras e Contratações 2024 (PACC), algumas ações foram INCLUÍDAS e EXCLUÍDAS por solicitação das áreas requisitantes, tendo como resultado um Plano de Metas e Ações atualizado, conforme tabelas abaixo:

I. AÇÕES INCLUÍDAS

Ações Incluídas - PDTIC/PCDF 2024-2027								
ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Previsão inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
A151	DPT	II	II	N6	Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução tecnológica de identificação multibiométrica civil, criminal e de investigação forense para a Polícia Civil do Distrito Federal	dez/24	R\$ 0,00	R\$ 12.000.000,00
A152	DGI	DITEC	DITEC	N6	Contratação de Serviço de Inteligência aplicada à segurança corporativa para monitoramento, captura, armazenamento, processamento, busca e alertas baseados em informações de fontes abertas, fóruns e blogs pré-determinados, mídias sociais, deep web e dark web	mai/25	R\$ 0,00	R\$ 650.000,00
A153	DGI	DITEC	DITEC	N4	Contratação de serviço de Zero Trust Network Access (ZTNA)	mai/25	R\$ 0,00	R\$ 560.000,00
A154	DAG	DAE	DAE	N6	Aquisição de licenças de uso de softwares (AutoDesk AEC Collecon Standard ELD New, Autodesk BIM Collaborate Pro Cloud, Autodesk BIM 360 Build - Cloud e Orçafascio) pelo período de 36 meses	mai/25	R\$ 0,00	R\$ 1.050.000,00
A155	DGI	DGI	CI	N6	Plataforma de inteligência de big data e coleta em massa baseada em ADINT para agências de inteligência e aplicação da lei	mai/25	R\$ 0,00	R\$ 1.860.000,00
TOTAL							R\$ 0,00	R\$ 16.120.000,00

II. AÇÕES EXCLUÍDAS

Ações Excluídas - PDTIC/PCDF 2024-2027								
ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Ação	Quantidade	Previsão inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
A15	DGI	DITEL	DITEL	Contratação de Atualização e Manutenção das centrais telefônicas da PCDF.	1	dez/24	R\$ 2.635.451,00	R\$ 1.083.278,13
A50	DGI	DITEL	DITEL	Aquisição de equipamentos para telefonia IP do Sistema Telefônico Mitel/Aastra/MX-One (versão 5.0) da PCDF	500	mai/25	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
A28	DPE	DRCC	DRCC	Contratação de empresa especializada em análise de vulnerabilidades em sites (web).	1	jul/24	R\$ 0,00	R\$ 63.000,00
A32	PCDF	SSTM	DITEC	Contratação de serviços de suporte técnico e garantia de equipamentos workstation	250	out/24	R\$ 0,00	R\$ 3.600.000,00
A61	DGI/DPE	DRCC	DRCC	Aquisição de duplicador forense TX1 com adaptadores KIT	1	jul/24	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00
A64	DGI	SPCT	DITEC	Contratação de empresa para treinamento em administração de dados e administração de banco de dados Microsoft.	1	mar/24	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
A67	DGI	SRDT	DITEC	Aquisição de solução para um sistema de Videowall/Videoconferência corporativo, abrangendo montagem da solução completa no ambiente da PCDF	1	abr/27	R\$ 2.700.000,00	R\$ 0,00
A71	DAG	DAE	DAE	Assinatura por 36 meses do software Naviworks	7	jun/25		R\$ 84.497,00

Ações Excluídas - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Ação	Quantidade	Previsão inicial da Contratação	Investimento Total	Custeio Total
A82	DPT	IC	IC/SPI	Licença Windows Server	1	jul/24	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
A86	DPE	DEAM 1	DEAM 1	Contratação de software para controle de agenda			R\$ 5.000,00	
A104	DPE	CORPAT RI	CORPAT RI	Software ou licença de software para pesquisa de OSINT	1	jun/24	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
A111	DPT	II	II/DIVLAB/LEP e LPIP	FORENSCOPE 4K TABLET: Sistema para detecção multiespectral de impressões digitais latentes	2	out/24	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00
A137	DPT	II	II/DIVLAB/LEP e LPIP	FORENSCOPE CSI PRO SMARTPHONE: Sistema para detecção de impressões digitais com imagem micro e macro	2	jul/25	R\$ 178.000,00	R\$ 0,00
A127	DPE	DEMA	DEMA	Aquisição de software de criptografia de documentação	1	jun/25	R\$ 1.000,00	
A128	DPE	DEMA	DEMA	Aquisição de software de criptografia de banco de dados	1	jun/25	R\$ 1.000,00	
TOTAL							R\$ 6.730.451,00	R\$ 5.158.775,13

III. PLANO DE METAS E AÇÕES ATUALIZADO

Desta forma, após a 1ª revisão e atualização do PDTIC/PCDF 2024 a 2027, o Plano de Metas e Ações passou a conter 140 ações, conforme descrito na tabela a seguir.

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027														
ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A1	DGI	SRDT	DITEC	N3	Contratação de serviços de links de comunicação de dados para acesso à internet	Aprimorar a Estrutura de Rede de Dados da PCDF	Índice de disponibilidade dos Serviços de Rede da PCDF	1	5	5	5	125	jul/25	jul/24
A2	DGI	DITEL	DITEL	N5	Contratação de Atualização e Manutenção das centrais telefônicas da PCDF	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	1	5	5	5	125	mai/24	mai/25
A3	DGI	DITEC	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de suporte técnico e manutenções da solução de armazenamento da PCDF	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	1	5	5	5	125	jan/24	
A4	DAG	DITRAN	DITRAN	N6	Renovação de licença de uso do sistema CILIA-GOV para 4 usuários, de orçamento de peças genuínas para controle da Gestão Pública no pagamento de notas fiscais de peças e acessórios automotivos	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125		mar/24

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A5	DGI	SSTM	DITEC	N6	Contratação de empresa especializada para fornecimento de certificação digital tipo A3 para servidores policiais	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	4862	5	5	5	125	fev/24	
A6	DGI	DIPO	DIPO	N6	Contratação de suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125	mar/24	
A7	DGI	SRDT	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para fornecimento de soluções de segurança de redes, compostas de firewall corporativo e multifuncional	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	mar/24	
A8	DGI	SRDT	DITEC	N4	Contratação de certificado Digital SSL	Aprimorar a Política de Segurança da Informação e Comunicação da PCDF	Total de eventos/ataques. Tempo médio para detecção e tempo médio para resposta	1	5	5	5	125	mar/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A9	DPT	II	II	N6	Serviços de suporte técnico, ampliação, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de Multibiometria Digital	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125		dez/24
A10	DPT	II	II	N6	Contratação anual de serviços de emissão de documentos oficiais de identificação expedidos pelo Instituto de Identificação	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125		ago/24
A11	DPT	IC	IC/SPI	N6	Quebra de senha Ufed Premium;	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125		dez/24
A12	DGI	DITEC	DITEC	N6	Contratação de software Vimeo	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125	set/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A13	DGI	SRDT	DITEC	N6	Contratação de empresa para fornecimento da solução de Antivírus, EDR - Endpoint Detection and Response e Proteção de Ameaças Avançadas (Anti-APT – Advanced Persistent Threats)	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125	out/25	out/26
A14	DGI	SSTM	DITEC	N1	Contratação de solução de impressão para unidades policiais	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	out/24	out/25
A16	DGI	SRDT	DITEC	N6	Solução de Gerenciamento de Acesso Lógico Privilegiado para acessos remotos por suporte ATENDENTE	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	25	5	5	5	125		nov/24
A17	DGI	DGI	DICOE	N6	Serviço de manutenção e suporte técnico 24x7 da solução Contact Center AVAYA e Gravação de Prompts da URA.	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125		set/24

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A18	DGI	DIPO	DIPO	N6	Prorrogação da contratação de empresa especializada para atualização e prestação de serviço de suporte técnico especializado das licenças IBM i2 para continuidade, reestruturação e potencialização do “Sistema Cérebro” da PCDF	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125	jan/24	jan/25
A19	DGPC	ASS/DG PC	SANOR	N6	Contratação de empresa para atualização de licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125	jul/24	
A20	DGI	DITEL	DITEL	N2	Contratação de Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF	1	5	5	5	125		mar/24
A21	DGI	DITEL	DITEL	N2	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF	1	5	5	5	125	jul/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A22	DGI	DITEL	DITEL	N2	Contratação de Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF	1	5	5	5	125		ago/24
A23	DGI	DITEL	DITEL	N2	Digitalização do Sistema de Rádio: Aquisição de equipamentos de Infraestrutura complementar Tetra e sistemas de Despacho e Controle, sistema de interligação a outras redes e manutenção preventiva e corretiva	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF	15	5	5	5	125	ago/27	
A24	DPT	IPDNA/CGCV	IPDNA/C GCV	N6	Renovação do contrato de manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema de Administração de Informações Laboratoriais, LIMS	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125	out/24	
A25	DGI	SRDT	DITEC	N1	Contratação de serviços técnicos especializados para suporte e sustentação à infraestrutura e operações de TIC	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125		abr/24

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A26	DGI	DIPO	DIPO	N6	Contratação de licença de solução para identificação de pessoas na internet por meio de processo de reconhecimento facial.	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	4	100	mar/24	
A27	DGI	SRDT	DITEC	N3	Contratação de serviços de rede de telecomunicações utilizando tecnologia de rádio frequência (RF)	Aprimorar a Estrutura de Rede de Dados da PCDF	Índice de disponibilidade dos Serviços de Rede da PCDF	1	4	5	5	100	jun/25	
A29	DGI	DIPO	DIPO	N6	Prorrogação de Licença da solução de busca e geolocalização de terminais telefônicos conectados à rede móvel de telefonia celular (prorrogação de uma licença)	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	4	5	100	dez/26	
A30	DGI	SRI	DITEC	N4	Contratação de solução de gestão e remediação de vulnerabilidades - CVEs	Aprimorar a Política de Segurança da Informação e Comunicação da PCDF	Total de eventos/ataques. Tempo médio para detecção e tempo médio para resposta	1	4	4	5	80	abr/24	
A31	DPT	IC	IC/SPI	N6	Renovação licença IEF	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	5	4	4	5	80	out/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A33	DGI	DIPO	DIPO	N6	Aquisição de solução de rastreamento de transações com criptomoedas. (5 licenças)	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	5	5	4	4	80	mai/24	mai/25
A34	DPT	IC	IC/SPI	N6	UFed Cloud	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	3	4	4	4	64	jul/25	
A35	DGI	SRDT	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para renovação da garantia/suporte técnico dos servidores HP DL560.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	8	5	3	4	60	jan/25	
A36	DGI	SRDT	DITEC	N6	Renovação do serviço de suporte/garantia do software VMware	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	3	4	60	jul/25	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A37	DGI	SRDT	DITEC	N1	Renovação de garantia dos servidores Lenovo SR530 para disponibilização de servidores de rede para as CEFLAGS	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	44	4	4	3	48	jul/25	
A38	DGI	SADS	DITEC	N6	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento Microsoft	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	3	3	4	36	mar/26	
A39	DPT	IC	IC/SPI	N6	Renovação de ferramenta forense utilizada na SPI/IC (UFed 4PC e PA)	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	15	4	3	3	36	jul/26	
A40	DGI	SRI	DITEC	N4	Contratação de solução de correlacionamento de logs - SIEM	Aprimorar a Política de Segurança da Informação e Comunicação da PCDF	Total de eventos/ataques. Tempo médio para detecção e tempo médio para resposta	1	4	3	3	36	ago/26	
A41	DGI	SRDT	DITEC	N1	Manutenção do ambiente de backup no appliance com a renovação de garantia/suporte técnico e expansão	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	3	3	4	36	set/25	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
						depreciação do parque tecnológico								
A42	DGI	SRI	DITEC	N4	Contratação de solução antispam corporativo	Aprimorar a Política de Segurança da Informação e Comunicação da PCDF	Total de eventos/ataques. Tempo médio para detecção e tempo médio para resposta	1	4	3	3	36	out/26	
A43	DGI	SRDT	DITEC	N6	Solução de Gerenciamento de Acesso Lógico Privilegiado para o Gerenciamento de credenciais de altos privilégios (PAM)	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	4	2	4	32	nov/26	nov/24
A44	DGI	DITEC	DITEC	N7	Capacitação e certificação em Análise de Pontos de Função (APF)	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	1	5	5	5	125	jan/25	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A45	DGI	DICOE/DP ELETRONICA/DITEC	DICOE	N6	Expansão do Sistema Contact Center Avaya, plataforma 197, com a aquisição de licenças, ferramenta de monitoria e criador de dashboards das gravações	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	20	5	5	5	125	jan/24	
A46	ESPC	DSUP	ESPC	N6	Aquisição de software de detecção de plágio	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	2	5	5	5	125	jan/27	
A47	DGI	PCDF	DITEC	N1	Expansão do ambiente de armazenamento - 10 gavetas de discos SAS e SATA (8 gavetas de discos SAS e 2 gavetas SATA)	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	jan/24	
A48	DGI/DPT	DIPO/IC	IC	N1	Compra de máquina pericial de alto desempenho (servidor) /Aquisição de servidor a integrar a infraestrutura para suporte das ações de modernização de softwares de inteligência policial	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	5	125	jan/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A49	DGI	PCDF	DIPO	N2	Aquisição de Solução de videoconferência, permitindo a comunicação multimídia, por meio de texto, voz e vídeo, criptografada para uso da PCDF	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	5	5	5	125	jan/24	
A51	DPT	IPDNA	IPDNA	N6	Aquisição de licenças para uso do software GeneMapper ID-X	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125	jul/27	
A52	DPT	IC	IC	N1	Cluster de placas de vídeo para exames periciais.	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	1	5	5	5	125	dez/24	
A53	DPE, CGP, DPT	PCDF	DITEC	N1	Aquisição de servidores de rede para as unidades da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	24	5	5	5	125	jan/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A54	DGI	SSTM	DITEC	N1	Aquisição de microcomputadores	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4125	5	5	5	125	fev/25	
A55	ESPC	ESPC/D AE/BIBL IOTECA	ESPC	N6	Aquisição de sistema de gerenciamento de serviços de biblioteca	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	5	5	125	abr/24	abr/25
A56	DGI	DIPO	DIPO	N6	Aquisição de licença sistema operacional e banco de dados para máquinas de alto desempenho (sistema Operacional Windows Server e Banco de Dados SQL Server).	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125	mai/24	
A57	DPE	DEAM 1	DEAM 1	N7	Capacitação e treinamento em investigação cibernética com certificação	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	10	5	5	5	125	jun/27	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A58	DPT	IML	IML	N6	Solução de Tecnologia da Informação para perícias médico-legais de natureza criminal e gestão das atividades meio do IML/DF	Melhorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade dos sistemas	1	5	5	5	125	dez/24	
A59	DGI	SSTM	DITEC	N1	Aquisição de workstations	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	400	5	5	5	125	jun/24	
A60	DPE	DECRIN	DECRIN	N1	Aquisição de soluções que viabilizem a coleta de informações de vítimas com deficiência física, auditiva e/ou visual	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico		5	5	5	125	jun/27	
A62	DGI	SDEP	SDEP	N6	Sistema de gerenciamento em tempo real das ações do PDTIC/PCDF	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	5	125	dez/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A63	DGI	DITEL	DITEL	N2	Aquisição de equipamentos para telefonia IP do Sistema Telefônico Mitel/Aastra/MX-One (versão 5.0) da PCDF	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF	500	5	5	5	125	mai/24	
A65	DGI	DIPO	DIPO	N6	Fornecimento de 01 Solução de análise de OSINT (Open Source Intelligence), para análise de Redes Sociais e fontes abertas, oferecendo soluções escaláveis e automatizadas.	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	4	5	100	abr/25	
A66	DGI	DIPO	DIPO	N6	Fornecimento de 01 solução de buscas e análises de dados na internet profunda (deep/dark web) para detecção e prevenção de ameaças e padrões criminosos, oferecendo soluções escaláveis e automatizadas.	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	4	5	100	abr/24	
A68	ASCOM/DG/PC	ASCOM/DGPC	ASCOM	N6	Assinatura de Inteligência Artificial como ChatGPT, Midjourney ou Bard, se disponível para o Brasil.	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	3	4	5	5	100	mai/24	mai/25

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A69	DAG/DGPC/GABD/G/DGI/DPE	CPA/DAGab/D AE/ASC OM/DIP LANE/S DEP/DIT EC/DPE	CPA	N6	Assinatura CANVA PRO	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	7	5	4	5	100	jun/25	
A70	DAG/GABDG	CPA/DAGab/DG	DAE	N6	Assinatura anual do software Trello Premium	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	50	5	4	5	100	jun/25	
A72	DAG	DITRAN	DITRAN	N6	Aquisição de licença de uso de sistemas integrados comumente usados em oficinas de grande porte, como exemplo as concessionárias de veículos, na área de controle de Ordem de Serviço - OS para serviços, peças e acessórios orçados e executados com baixa simultânea no almoxarifado dos itens utilizados.	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	4	5	100	jun/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A73	DAG	DITRAN	DITRAN	N6	<p>01 licença anual de sistema tabela temporária orçamento de serviços em veículos automotivos, com valor de referência da hora/homem e das peças relativas ao orçamento.</p> <p>01 licença anual de sistema de orçamento peças não genuínas (de reposição) com descrição de código/nome do fabricante e a aplicação (código genuíno) para controle da Gestão Pública no pagamento de NF de peças e acessórios automotivos.</p> <p>01 licença anual de sistema "caça-peça" diversos concessionários de peças genuínas (de reposição original) com possibilidade de orçamento/localização exata em foto "explodida" do local de aplicação da peça no veículo, para controle da Gestão Pública na identificação e auxiliar o pagamento de NF de peças e acessórios automotivos.</p>	<p>Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio</p>	<p>Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF</p>	3	5	4	5	100	jun/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A74	DPT	II	II	N1	Aquisição de Scanner móvel de 10 impressões (Modelo Five-0 / Integrated Biometrics) para captura de impressões digitais de cadáveres	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	3	4	5	5	100	jun/25	
A75	DGI	SAT	DITEC	N6	Contratação de empresa especializada para suporte e consultoria da plataforma Elastic Stack	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	4	5	5	100		jun/24
A76	DGI	SAT	DITEC	N7	Capacitação em Desenvolvimento Full Stack e C#	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	1	5	5	4	100	jun/26	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A77	GABDG/DGI	CGSIC	CGSIC	N7	Contratação de Instituições de Ensino Superior, visando a capacitação profissional a nível de especialização, mestrado e doutorado.	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	50	5	4	5	100	jun/24	
A78	DGPC/GABDG/DAG/DAGI/DP T/DEPATE	PCDF	IC/DITEL	N1	Aquisição de tablets	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	500	5	5	4	100	jul/24	
A79	DPT	IC	IC	N6	Licenciamento de software e aplicativos utilizados para operacionalização de sistemas, fins periciais e desenvolvimento e sustentação de sistemas utilizados como atividade meio para produção da prova material e elaboração de laudos periciais. (Primefaces Elite, Font Awesome Pro,	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	20	4	5	5	100	jul/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
					Jetbrains All Products, Space / YouTrack, Alura, Co-Pilot)									
A80	DPT	IC	IC	N6	Softwares e/ou banco de dados periciais para uso no IC (Virtual Crash, Sketchup Pro, Avenza Pro, Software de fotogrametria, Software de geoprocessamento, Software de Simulação Mecânica, entre outros)	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	50	5	4	5	100	jul/25	
A81	DPT	IC	IC/SPI	N6	Licença de softwares forenses (Burp Suite, IDA Pro, Passware)	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	20	4	5	5	100	jul/24	
A83	DPT	IPDNA	IPDNA	N7	Curso em Power BI - Módulos Desktop, Serviços e Análises avançadas	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	1	5	4	5	100	jul/27	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A84	DPT	IPDNA	IPDNA	N7	Curso do Microsoft SQL Server - módulos: Querying Data with Transact-SQL Developing SQL Databases Administering a SQL Database Infrastructure Provisioning SQL Databases Implementing a SQL Data Warehouse Developing SQL Data Models	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	1	5	4	5	100	jul/27	
A85	DGP	DGP	DGP	N6	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação para gestão de pessoas	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	4	100	jul/24	
A87	DGI	DITEL	DITEL	N2	Aquisição de Ferramentas, Instrumentos, Insumos e partes de Reposição para Equipamentos de Telecomunicação.	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF	1	5	4	5	100	jul/25	
A88	DGI	DITEC	DITEC	N6	Contratação de Solução de processamento de IA e ML por GPU	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	2	4	5	5	100	jul/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A89	DGI	DIPO	DIPO	N6	Aquisição de subscrição anual de direitos de uso/licenças de software de bibliotecas de desenvolvimento.	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	5	5	4	5	100	ago/27	
A90	DGPC	ASS/DG PC	SANOR	N6	Aquisição de novo software para a plataforma "Legis/Intranet".	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	5	4	100	set/25	
A91	DPT	II	II/LEPDP	N1	Aquisição de dispositivos biométricos especializados	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	5	5	4	100	dez/24	
A92	DGI	PCDF	SDEP	N7	Capacitação em planejamento das contratações de TIC	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	30	4	5	5	100	set/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A93	DPT	IC	IC/SIA	N7	Aquisição de dispositivos biométricos especializados	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	20	5	4	5	100	out/24	
A94	DGI	SADS	DITEC	N5	Contratação de consultoria especializada e certificada em aferição, planejamento, contagem e documentação de tamanho funcional de sistemas para aferição do legado da PCDF	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	1	5	5	3	75	mar/25	
A95	DGI	DITEL	DITEL	N2	Digitalização do Sistema de Rádio: Aquisição de terminais e acessórios Tetra, incluindo Serviços de Instalação e Capacitação	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF	2380	4	5	4	80	mar/24	
A96	DGI	SRDT	DITEC	N4	Contração de solução de segurança para microssegmentação	Aprimorar a Política de Segurança da Informação e Comunicação da PCDF	Total de eventos/ataques. Tempo médio para detecção e tempo médio para resposta	1	5	4	4	80	mar/25	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A97	DPT	IPDNA/CGCV	IPDNA	N6	Adquirir Crystal Reports para desenvolvimento de relatórios para o sistema LIMS	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	2	4	4	5	80	abr/24	
A98	ASCOM/DGPC	ASCOM/DGPC	ASCOM	N6	Assinatura Times do Envato Elements ou similar (uma conta principal de até 5 membros)	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	4	5	4	80	mai/24	mai/25
A99	DPT	IC	IC	N1	Aquisição de soluções para recuperação de disco rígido e memórias. Duplicadores forenses de discos rígidos e memórias	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	4	4	5	80	jun/25	
A100	DPT	IC	IC	N6	Contratação de serviços de digitalização do legado da PCDF e disponibilizá-lo em sistema de virtualização de documentos	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	4	4	5	80	jun/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A101	DPT	IC	IC	N1	Aquisição de Equipamentos de hardware e software para virtualização de cena de crimes do IC	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	4	4	5	80	jun/24	
A102	DPT	II	II/DIVLAB /LEP e LPIP	N1	DCS 5 FOSTER FREEMAN: Solução de imagem para a detecção, captura e aprimoramento de impressão digital, constituído por base, software, computador, monitor, suporte, câmera, lentes e filtros	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	4	4	5	80	jun/24	
A103	DGI	SAT	DITEC	N7	Capacitação em Inteligência Artificial e Ciência de Dados	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	1	4	4	5	80	jun/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A105	DGI	DIPO	DIPO	N7	Capacitação técnica operacional	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	5	4	5	4	80	jul/27	
A106	DGI	DITEL	DITEL	N2	Reforçador de sinal de celular 800Mhz	Aprimorar a Estrutura de Radiocomunicação e Telefonia da PCDF	Índice de disponibilidade do Sistema de Radiocomunicação e de Telefonia da PCDF	5	5	4	4	80	jul/25	
A107	GABDG/DGI	CGSIC	CGSIC	N7	Participação em eventos técnicos e científicos anuais (congresso, simpósio, conferência, colóquio, seminário, oficina, palestra, fórum) de interesse da PCDF relacionados à SI)	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	10	5	4	4	80	ago/27	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A108	DPT	PCDF	DPT	N1	Aquisição de impressoras térmicas código de barras de etiquetas, incluindo insumos necessários para o pleno funcionamento.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	100	4	4	5	80	jul/25	
A109	DPT	IC	IC/DA	N1	Periféricos de Informática Forense do IC	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	50	4	4	5	80	out/25	
A110	DPT	II	II/DIVLAB /LEP e LPIP	N1	CRIMELITE ML2: Sistema de iluminação com câmera Vis-IR de 5 MP para uso com iluminação Infravermelha e computador e monitor específicos para uso do equipamento	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	2	4	4	5	80	out/25	
A112	DPT	II	DPT	N7	Curso de capacitação ADOBE PHOTOSHOP CC Básico ao Avançado	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	1	4	4	5	80	out/25	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
						competências a serem desenvolvidas								
A113	DGPC/DPC/DPE/DPT	DGPC/DPC/DPE/DPT	Assessoria Institucional/DGI	N1	Solução de sistema informatizado de atendimento com dispensador de senhas	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	4	5	4	80	out/27	
A114	DPT	IC	IC/SPBA	N7	Capacitação, treinamento e formação nas ferramentas forenses / Cursos de perícia forense em biometria, áudio, vídeo e imagem e construção de cenas 3D.	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	15	4	4	5	80	out/25	
A115	ESPC	ESPC	ESPC	N6	Aquisição de software de gestão acadêmica, contratação de serviços de consultoria, incluindo a transferência de tecnologia	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	4	4	80	nov/27	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A116	ESPC	ESPC	ESPC	N6	Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de plataforma de biblioteca virtual.	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	4	4	80	nov/27	
A117	DGI	SAT	DITEC	N6	Contração de licença de Interface de programação - API Google Maps	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	5	4	4	80		nov/24
A118	DPT	IC	IC/DA	N1	Aquisição de servidores destinados ao processamento de vestígios digitais provenientes das extrações conduzidas pelas diversas seções do Instituto de Criminalística.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	2	4	4	5	80	dez/24	
A119	DGI	SSTM	DITEC	N1	Aquisição de monitores para microcomputadores para as unidades policiais	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	4125	5	5	3	75	ago/24	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A120	DGI	DITEC	DITEC	N7	Especialização em Governança de Tecnologia da Informação	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	1	5	5	3	75	mai/25	
A121	DGI	DITEC	DITEC	N6	Contratação de Solução de Governança de Identidade (Identity)	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	3	5	5	75	jun/25	
A122	DGI	SRDT	DITEC	N6	Ampliação e manutenção do software de backup da PCDF	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	180	5	3	5	75	jun/25	
A123	DGI	SRDT	DITEC	N6	Contração de software de arquivamento para servidores de arquivos	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	180	5	3	5	75	jul/25	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A124	DPE	CORF, CORPATRI, DCA 1, CORD	CORF, CORPATRI e DCA 1, CORD	N7	Curso Cellebrite CCPA e CCME bootcamp em São Paulo durante 4 dias para 50 (cinquenta) servidores policiais - O curso Analista físico certificado pela Cellebrite (CCPA), com duração de três dias.	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	1	4	4	4	64	jul/27	
A125	GABDG/DGI	CGSIC	CGSIC	N7	Contratação de empresas para promoção de programas para nivelamento de conhecimento / capacitação em SI na PCDF	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	1	4	4	4	64	jun/25	
A126	DGI	SRDT	DITEC	N1	Aquisição e instalação de paredes divisórias com painéis corta-fogo, certificados pela norma ABNT 10636, na sala CPD localizada no prédio da Divisão de Tecnologia	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	4	4	4	64	jun/25	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A129	DPE	DEAM 1		N6	Aquisição de licença anual do Software Maltego Enterprise (SNAP Techbis= Plugin Social Link)	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	3	4	4	4	64	jun/25	
A130	DPT	IPDNA/CGCV	DPT	N6	Aquisição de Licenças nomeadas de usuários STARLIMS V12 (código SL-FCL) (STARLIMS Concurrent Full User License)	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	16	4	3	5	60	jul/25	
A131	DGI/DGPC	DGI/DGPC	DIPO	N1	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Solução de Vídeo Wall para salas do centro de monitoramento da PCDF	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	4	3	5	60	jul/25	
A132	DGP	POLICLINICA	DGP	N6	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação em saúde ocupacional e assistencial da Policlínica	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	4	3	5	60	jul/25	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A133	DGI	SRDT	DITEC	N1	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Solução de armazenamento All-flash	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	2	4	3	5	60	set/26	
A134	DGI	SRDT	DITEC	N7	Capacitação em instalação e configuração de Data Center de missão crítica	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	5	5	4	3	60	nov/25	
A135	DPT	IC	IC	N1	Aquisição/Manutenção de Solução automatizada de confronto balístico	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	3	4	4	48	jul/25	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A136	DGI	DITEL	DITEL	N7	Treinamento e capacitação na área de Telecomunicações.	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	1	3	4	4	48	jul/25	
A138	DPT	IC	IC	N7	Capacitação, treinamento e formação nas ferramentas forenses / Cursos de perícia de informática forense. Curso Sans, Treinamentos/Cursos da HexRays, OffSec (OSCP), e Demais Cursos	Aumentar o número de Servidores capacitados para atuarem nas diversas áreas de TIC, visando o aprimoramento dos serviços prestados de acordo com as competências a serem desenvolvidas	Quantitativo de servidores de TIC capacitados, a cada ano, conforme necessidade de treinamento da Unidade	20	3	4	4	48	jul/25	
A139	DGI	SRDT	DITEC	N1	Aquisição de rack datacenter modular de alta disponibilidade com infraestrutura associada para as unidades policiais.	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	4	2	5	40	ago/25	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A140	DGI	SRDT	DITEC	N5	Contratação de serviços técnicos de desenvolvimento, manutenção e sustentação de aplicações de software (desenvolvimento, implantação, documentação, manutenção de software e transferência de conhecimento, baseada metodologias ágeis)	Aprimorar os sistemas corporativos/infraestrutura da PCDF	Índice de disponibilidade dos sistemas corporativos/equipamentos	1	3	4	3	36	fev/25	
A141	DGI	SAT	DITEC	N6	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença da plataforma Elastic Stack	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	3	3	4	36	jun/26	
A142	DPT	IC	IC/SPI	N6	Software leitor veicular ECUs (Centrais, airbag, etc)	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	3	3	3	4	36	jul/26	
A143	DGI	SRDT	DITEC	N1	Manutenção do ambiente de backup em fita LTO	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	4	3	3	36	set/26	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A144	DGI	SRI	DITEC	N6	Contratação de Solução de múltiplo fator de autenticação	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	4	2	4	32	fev/26	
A145	DGI	SADS	DITEC	N6	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento ADOBE	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	1	4	2	4	32	nov/26	
A146	DGI	SRDT	DITEC	N6	Contratação de serviços de suporte e manutenção da solução de balanceamento de cargas e aplicações da PCDF	Aprimorar os sistemas utilizados na PCDF para o atendimento das necessidades de cada área de negócio	Índice de disponibilidade das soluções de TIC na PCDF	2	3	2	2	12	jan/27	
A147	DGI/DPT	DIPO/IC	IC	N1	Compra de máquina pericial de alto desempenho (servidor) /Aquisição de servidor a integrar a infraestrutura para suporte das ações de modernização de softwares de inteligência	Aprimorar a infraestrutura de TIC, minimizando os efeitos da depreciação do parque tecnológico	Índice de disponibilidade da Infraestrutura do Parque Tecnológico	1	3	2	2	12	jul/27	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A148	DGI	SRDT	DITEC	N3	Contratação de serviços de manutenção do suporte/garantia dos equipamentos de conectividade switches	Aprimorar a Estrutura de Rede de Dados da PCDF	Índice de disponibilidade dos Serviços de Rede da PCDF	1	3	2	2	12	set/27	
A149	DGI	DIPO	DIPO	N6	Contratação com o SERPRO de serviços de acesso a base de dados do InfoConv e do b-Cadastros (Acordo de Cooperação Técnica entre a PCDF e a RFB)	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	5	5	5	125	mar/24	
A150	DAG	DAE	DAE	N6	Aquisição de software de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos de obras e serviços	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	5	5	5	125	ago/24	
A151	DPT	II	II	N6	Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução tecnológica de identificação multibiométrica civil, criminal e de investigação forense	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de	1	5	5	5	125	dez/24	dez/25

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
					para a Polícia Civil do Distrito Federal		gestão da informação institucional							
A152	DGI	DITEC	DITEC	N6	Contratação de Serviço de Inteligência aplicada à segurança corporativa para monitoramento, captura, armazenamento, processamento, busca e alertas baseados em informações de fontes abertas, fóruns e blogs pré-determinados, mídias sociais, deep web e dark web	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	5	5	5	125	mai/25	
A153	DGI	DITEC	DITEC	N4	Contratação de serviço de Zero Trust Network Access (ZTNA)	Aprimorar a Política de Segurança da Informação e Comunicação da PCDF	Total de eventos/ataques. Tempo médio para detecção e tempo médio para resposta	1	5	5	5	125	mai/25	
A154	DAG	DAE	DAE	N6	Aquisição de licenças de uso de softwares (AutoDesk AEC Collecon Standard ELD New, Autodesk BIM Collaborate Pro Cloud, Autodesk BIM 360 Build - Cloud e Orçafascio) pelo período de 36 meses	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	5	5	5	125	mai/25	

Plano de Metas e Ações - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Departamento	Unidade Demandante	Unidade/Responsável	Necessidade	Ação	Meta	Indicador	Quantidade	G	U	T	TOTAL GUT	Previsão inicial da Contratação	Previsão da Renovação
A155	DGI	DGI	CI	N6	Plataforma de inteligência de big data e coleta em massa baseada em ADINT para agências de inteligência e aplicação da lei	Aprimorar os processos de investigação e de gestão da informação institucional	Percentual implementado de ações e projetos vinculados a processos de investigação e de gestão da informação institucional	1	5	5	5	125	mai/25	

PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO

Para consolidar o plano de investimento e custeio deste PDTIC, foram analisadas as ações planejadas e estimados os gastos necessários para realização de cada uma dessas ações, identificando as despesas com investimento e custeio, conforme Anexo I – PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO DETALHADO.

Ressalta-se que os valores apresentados constituem estimativas baseadas em análise de mercado, contratos vigentes na PCDF e em outros órgãos da Administração Pública. Portanto, não possuem caráter definitivo e podem variar durante a vigência do PDTIC. Além disso, a execução destas ações está diretamente relacionada à capacidade administrativa, técnica e negocial da PCDF.

Id	Necessidade	ESTIMATIVA DE GASTOS (R\$)							
		Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
N1	Modernização, ampliação, atualização, manutenção, padronização e disponibilidade do parque tecnológico	R\$ 32.957.403,00	R\$ 32.957.403,00	R\$ 24.000.000,00	R\$ 52.492.620,00	R\$ 30.160.000,00	R\$ 31.750.000,00	R\$ 28.160.000,00	R\$ 3.887.000,00
N2	Modernização, ampliação, atualização, manutenção, padronização e disponibilidade dos Sistemas de Telecomunicações	R\$ 4.648.770,00	R\$ 4.648.770,00	R\$ 3.069.927,00	R\$ 2.075.000,00	R\$ 3.241.368,00	R\$ 50.000,00	R\$ 3.244.235,40	R\$ 250.000,00
N3	Modernização, ampliação, atualização, manutenção, padronização e disponibilidade do serviço de Rede de Longa Distância WAN, de Rede Local - LAN e Rede Local sem fio (Wireless) – WLAN	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122.700,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00


Id	Necessidade	ESTIMATIVA DE GASTOS (R\$)							
		Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
N4	Gestão da segurança da informação	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 2.500.000,00	R\$ 560.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
N5	Manutenção, sustentação e atualização, integração, implementação e documentação dos sistemas corporativos da PCDF e da infraestrutura de TIC	R\$ 820.000,00	R\$ 820.000,00	R\$ 1.004.000,00	R\$ 2.600.000,00	R\$ 15.144.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.144.000,00	R\$ 0,00
N6	Modernização, ampliação, manutenção, sustentação, desenvolvimento, integração, implementação e documentação das soluções de TIC na PCDF	R\$ 7.339.620,00	R\$ 7.339.620,00	R\$ 34.281.577,60	R\$ 13.343.639,00	R\$ 47.306.409,00	R\$ 2.535.000,00	R\$ 50.313.409,00	R\$ 12.330.000,00
N7	Programa de capacitação continuada em TIC no âmbito da PCDF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.260.000,00	R\$ 0,00	R\$ 286.548,00	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 49.765.793,00	R\$ 49.765.793,00	R\$ 62.944.204,60	R\$ 77.011.259,00	R\$ 98.791.777,00	R\$ 42.335.000,00	R\$ 97.268.192,40	R\$ 16.467.000,00
TOTAL GERAL									R\$ 527.170.220,17

QUADRO RESUMO

Tipo de Necessidade	Ano	Recursos Orçamentários	
		Investimento	Custeio
Hardware	2024	R\$29.647.403,00	R\$-
	2025	R\$11.589.620,00	R\$12.359.713,60
	2026	R\$4.130.000,00	R\$47.054.564,00
	2027	R\$4.398.770,00	R\$3.069.927,00
Software	2024	R\$-	R\$460.000,00
	2025	R\$53.172.620,00	R\$-
	2026	R\$17.843.639,00	R\$24.032.840,00
	2027	R\$3.920.000,00	R\$69.257.569,00
Serviço	2024	R\$2.075.000,00	R\$3.241.368,00
	2025	R\$-	R\$2.260.000,00
	2026	R\$28.750.000,00	R\$-
	2027	R\$10.535.000,00	R\$28.459.840,00
Comunicação	2024	R\$3.000.000,00	R\$65.277.569,00
	2025	R\$50.000,00	R\$3.244.235,40
	2026	R\$-	R\$286.548,00
	2027	R\$3.887.000,00	R\$-
Capacitação	2024	R\$7.330.000,00	R\$13.068.420,00
	2025	R\$5.000.000,00	R\$65.097.569,00
	2026	R\$250.000,00	R\$3.406.447,17
	2027	R\$-	R\$1.014.558,00
TOTAL DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS		R\$ 185.579.052,00	R\$ 341.591.168,17

Tipo de Necessidade	Recursos Orçamentários
Hardware	R\$115.457.023,00
Software	R\$125.219.072,60
Serviço	R\$262.737.271,00
Comunicação	R\$19.735.747,57
Capacitação	R\$4.021.106,00
Valor Total	R\$ 527.170.220,17

Recursos Orçamentários por Área (PDTIC/PCDF 2024 - 2027)




■ Hardware
 ■ Software
 ■ Serviço
 ■ Comunicação
 ■ Capacitação

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DE TIC

Para atender o Plano de Investimento apresentado neste PDTIC, a equipe responsável pelo PDTIC totalizou a proposta orçamentária de TIC durante o seu período de vigência.

Ano	Investimento (R\$)	Custeio (R\$)
2024	R\$ 49.765.793,00	R\$ 62.944.204,60
2025	R\$ 77.011.259,00	R\$ 98.791.777,00
2026	R\$ 42.335.000,00	R\$ 97.268.192,40
2027	R\$ 16.467.000,00	R\$ 82.586.994,17
Total	R\$ 185.579.052,00	R\$ 341.591.168,17



APROVAÇÃO

Os membros do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC/PCDF aprovam em 28 de novembro de 2024 a 1ª Revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação – PDTIC/PCDF para o período de 2024 a 2027.

JOSÉ WERICK DE CARVALHO
Diretor Geral e Presidente do CGTIC/PCDF

BENITO AUGUSTO GALIANI TIEZZI
Diretor-Geral Adjunto

ECIMAR LOLI
Corregedor-Geral

SAULO RIBEIRO LOPES
Diretor do Departamento de Inteligência e Gestão da Informação
Secretário Executivo do CGTIC/PCDF

CARLOS AUGUSTO MACHADO CARNEIRO
Diretor do Departamento de Administração Geral

VIVIANE DA CUNHA BONATO
Diretor do Departamento de Controle Interno

GUILHERME LORENTZ BLANK
Diretor do Departamento de Atividades Especiais

RAIMUNDO CLEVERLAND A. MELO
Diretor do Departamento de Polícia Técnica

ANA CAROLINA LITRAN ANDRADE

Diretora do Departamento de Polícia Especializada

VICENTE PARANAHIBA COSTA NETO

Diretor do Departamento de Polícia Circunscricional

FERNANDO CESAR LIMA DE SOUZA

Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas

YURY PEREIRA FERNANDES

Diretor da Escola Superior de Polícia Civil

MARCELO EUSTÁQUIO GONÇALVES CESÁRIO

Chefe da Assessoria da Delegacia-Geral

ANEXO I

PLANO DE INVESTIMENTO E CUSTEIO DETALHADO

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A1	Contratação de serviços de links de comunicação de dados para acesso à internet		R\$ 122.700,00		R\$ 120.000,00		R\$ 120.000,00		R\$ 120.000,00
A2	Contratação de Atualização e Manutenção das centrais telefônicas da PCDF	R\$ 820.000,00	R\$ 1.004.000,00		R\$ 144.000,00		R\$ 144.000,00		R\$ 144.000,00
A3	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de suporte técnico e manutenções da solução de armazenamento da PCDF		R\$ 2.000.000,00						
A4	Renovação de licença de uso do sistema CILIA-GOV para 4 usuários, de orçamento de peças genuínas para controle da Gestão Pública no pagamento de notas fiscais de peças e acessórios automotivos		R\$ 6.250,00						
A5	Contratação de empresa especializada para fornecimento de certificação digital tipo A3 para servidores policiais		R\$ 210.000,00		R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00		R\$ 100.000,00

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A6	Contratação de suporte técnico, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva do sistema GUARDIÃO		R\$ 1.900.000,00		R\$ 1.900.000,00		R\$ 1.900.000,00		R\$ 1.900.000,00
A7	Contratação de empresa especializada para fornecimento de soluções de segurança de redes, compostas de firewall corporativo e multifuncional	R\$ 4.000.000,00							
A8	Contratação de certificado Digital SSL		R\$ 6.000,00						
A9	Serviços de suporte técnico, ampliação, atualização tecnológica com manutenção preventiva e corretiva da Solução de multibiometria digital		R\$ 820.000,00						
A10	Contratação anual de serviços de emissão de documentos oficiais de identificação expedidos pelo Instituto de Identificação		R\$ 13.000.000,00		R\$ 15.778.705,00		R\$ 15.778.705,00		R\$ 15.778.705,00
A11	Quebra de senha Ufed Premium;		R\$ 1.400.000,00		R\$ 1.500.000,00		R\$ 1.600.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 1.700.000,00
A12	Contratação de software Vimeo		R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
A13	Contratação de empresa para fornecimento da solução de Antivírus, EDR - Endpoint Detection and Response e Proteção de Ameaças Avançadas (Anti-APT – Advanced Persistent Threats)			R\$ 4.968.639,00	R\$ 148.840,00		R\$ 148.840,00		R\$ 148.840,00

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A14	Contratação de solução de impressão para unidades policiais		R\$ 4.000.000,00		R\$ 4.000.000,00		R\$ 4.000.000,00		R\$ 4.000.000,00
A16	Solução de Gerenciamento de Acesso Lógico Privilegiado para acessos remotos por suporte ATENDENTE		R\$ 244.000,00		R\$ 244.000,00		R\$ 244.000,00		R\$ 244.000,00
A17	Serviço de manutenção e suporte técnico 24x7 da solução Contact Center AVAYA e Gravação de Prompts da URA.		R\$ 273.000,00		R\$ 290.000,00		R\$ 310.000,00		R\$ 330.000,00
A18	Prorrogação da contratação de empresa especializada para atualização e prestação de serviço de suporte técnico especializado das licenças IBM i2 para continuidade, reestruturação e potencialização do "Sistema Cérebro" da PCDF		R\$ 3.252.364,00		R\$ 3.252.364,00		R\$ 3.252.364,00		R\$ 3.252.364,00
A19	Contratação de empresa para atualização de licenças do software Folio Workbench Builder e licença do software Folio Views		R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
A20	Contratação de Suporte Técnico Especializado em Telefonia e Radiocomunicação		R\$ 830.000,00		R\$ 871.500,00		R\$ 915.075,00		R\$ 960.828,75
A21	Contratação de Serviços de Telefonia Fixa, local e longa Distância		R\$ 975.600,00		R\$ 600.000,00		R\$ 1.075.599,00		R\$ 1.129.378,95
A22	Contratação de Serviços de Telefonia Móvel, local e longa Distância.		R\$ 880.000,00		R\$ 1.500.000,00		R\$ 970.200,00		R\$ 1.018.710,00

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A23	Digitalização do Sistema de Rádio: Aquisição de equipamentos de Infraestrutura complementar Tetra e sistemas de Despacho e Controle, sistema de interligação a outras redes e manutenção preventiva e corretiva.		R\$ 384.327,00		R\$ 269.868,00		R\$ 283.361,40		R\$ 297.529,47
A24	Renovação do contrato de manutenção, atualização, treinamento e suporte do Sistema de Administração de Informações Laboratoriais, LIMS		R\$ 500.000,00		R\$ 525.000,00		R\$ 550.000,00		R\$ 575.000,00
A25	Contratação de serviços técnicos especializados para suporte e sustentação à infraestrutura e operações de TIC		R\$ 18.000.000,00		R\$ 24.000.000,00		R\$ 24.000.000,00		R\$ 24.000.000,00
A26	Contratação de licença de solução para identificação de pessoas na internet por meio de processo de reconhecimento facial.		R\$ 2.574.000,00		R\$ 2.574.000,00		R\$ 2.574.000,00		R\$ 2.574.000,00
A27	Contratação de serviços de rede de telecomunicações utilizando tecnologia de rádio frequência (RF)			R\$ 4.000.000,00					
A29	Prorrogação de Licença da solução de busca e geolocalização de terminais telefônicos conectados à rede móvel de telefonia celular (prorrogação de uma licença)		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
A30	Contratação de solução de gestão e remediação de vulnerabilidades - CVEs	R\$ 4.000.000,00							
A31	Renovação licença IEF		R\$ 200.000,00			R\$ 200.000,00			

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A33	Aquisição de solução de rastreamento de transações com criptomoedas. (5 licenças)		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00		R\$ 1.000.000,00
A34	UFed Cloud				R\$ 100.000,00			R\$ 150.000,00	
A35	Contratação de empresa especializada para renovação da garantia/suporte técnico dos servidores HP DL560.				R\$ 160.000,00		R\$ 160.000,00		R\$ 160.000,00
A36	Renovação do serviço de suporte/garantia do software VMware				R\$ 2.000.000,00				
A37	Renovação de garantia dos servidores Lenovo SR530 para disponibilização de servidores de rede para as CEFLAGS			R\$ 1.320.000,00					
A38	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento Microsoft						R\$ 12.000.000,00		
A39	Renovação de ferramenta forense utilizada na SPI/IC (UFed 4PC e PA)						R\$ 850.000,00	R\$ 5.000.000,00	
A40	Contratação de solução de correlacionamento de logs - SIEM					R\$ 4.500.000,00			
A41	Manutenção do ambiente de backup no appliance com a renovação de garantia/suporte técnico e expansão			R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.000.000,00				
A42	Contratação de solução antispam corporativo					R\$ 3.500.000,00			

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A43	Solução de Gerenciamento de Acesso Lógico Privilegiado para o Gerenciamento de credenciais de altos privilégios (PAM)		R\$ 667.000,00		R\$ 667.000,00		R\$ 667.000,00		R\$ 667.000,00
A44	Capacitação e certificação em Análise de Pontos de Função (APF)				R\$ 30.000,00				
A45	Expansão do Sistema Contact Center Avaya, plataforma 197, com a aquisição de licenças, ferramenta de monitoria e criador de dashboards das gravações		R\$ 520.000,00		R\$ 288.000,00		R\$ 288.000,00		R\$ 288.000,00
A46	Aquisição de software de detecção de plágio								R\$ 38.000,00
A47	Expansão do ambiente de armazenamento - 10 gavetas de discos SAS e SATA (8 gavetas de discos SAS e 2 gavetas SATA)	R\$ 4.426.000,00							
A48	Compra de máquina pericial de alto desempenho (servidor) /Aquisição de servidor a integrar a infraestrutura para suporte das ações de modernização de softwares de inteligência policial	R\$ 1.721.153,00							
A49	Aquisição de Solução de videoconferência, permitindo a comunicação multimídia, por meio de texto, voz e vídeo, criptografada para uso da PCDF	R\$ 250.000,00							

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A51	Aquisição de licenças para uso do software GeneMapper ID-X							R\$ 80.000,00	
A52	Cluster de placas de vídeo para exames periciais.	R\$ 1.500.000,00							
A53	Aquisição de servidores de rede para as unidades da PCDF	R\$ 1.320.000,00							
A54	Aquisição de microcomputadores			R\$ 21.875.000,00		R\$ 7.000.000,00			
A55	Aquisição de sistema de gerenciamento de serviços de biblioteca	R\$ 24.620,00							
A56	Aquisição de licença sistema operacional e banco de dados para máquinas de alto desempenho (sistema Operacional Windows Server e Banco de Dados SQL Server).		R\$ 60.000,00		R\$ 60.000,00		R\$ 60.000,00		R\$ 60.000,00
A57	Capacitação e treinamento em investigação cibernética com certificação								R\$ 50.000,00
A58	Solução de Tecnologia da Informação para perícias médico-legais de natureza criminal e gestão das atividades meio do IML/DF	R\$ 2.500.000,00							

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A59	Aquisição de workstations	R\$ 10.800.000,00							
A60	Aquisição de soluções que viabilizem a coleta de informações de vítimas com deficiência física, auditiva e/ou visual							R\$ 87.000,00	
A62	Sistema de gerenciamento em tempo real das ações do PDTIC/PCDF	R\$ 200.000,00							
A63	Aquisição de equipamentos para telefonia IP do Sistema Telefônico Mitel/Aastra/MX-One (versão 5.0) da PCDF	R\$ 538.770,00		R\$ 1.500.000,00				R\$ 200.000,00	
A65	Fornecimento de 01 Solução de análise de OSINT (Open Source Intelligence), para análise de Redes Sociais e fontes abertas, oferecendo soluções escaláveis e automatizadas.				R\$ 620.000,00				
A66	Fornecimento de 01 solução de buscas e análises de dados na internet profunda (deep/dark web) para detecção e prevenção de ameaças e padrões criminosos, oferecendo soluções escaláveis e automatizadas.		R\$ 422.463,60						
A68	Assinatura de Inteligência Artificial como ChatGPT, Midjourney ou Bard, se disponível para o Brasil.		R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00		R\$ 6.500,00
A69	Assinatura CANVA PRO				R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A70	Assinatura anual do software Trello Premium				R\$ 34.000,00		R\$ 34.000,00		R\$ 34.000,00
A72	Aquisição de licença de uso de sistemas integrados comumente usados em oficinas de grande porte, como exemplo as concessionárias de veículos, na área de controle de Ordem de Serviço - OS para serviços, peças e acessórios orçados e executados com baixa simultânea no almoxarifado dos itens utilizados.		R\$ 96.000,00		R\$ 96.000,00		R\$ 96.000,00		R\$ 96.000,00
A73	01 licença anual de sistema de tabela temporária para orçamento de serviços em veículos automotivos, com valor de referência da hora/homem e das peças relativas ao orçamento. 01 licença anual de sistema de orçamento de peças não genuínas (de reposição) com descrição de código e nome do fabricante e a aplicação (código genuíno) para controle da Gestão Pública no pagamento de notas fiscais de peças e acessórios automotivos. 01 licença anual de sistema "caça-peça" em diversos concessionários de peças genuínas (de reposição original) com possibilidade de orçamento e a localização exata em foto "explodida" do local de aplicação da peça no veículo, para controle da Gestão Pública na identificação e auxiliar o pagamento de notas fiscais de peças e acessórios automotivos.		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 10.000,00

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A74	Aquisição de Scanner móvel de 10 impressões (Modelo Five-0 / Integrated Biometrics) para captura de impressões digitais de cadáveres			R\$ 2.500,00					
A75	Contratação de empresa especializada para suporte e consultoria da plataforma Elastic Stack		R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00		
A76	Capacitação em Desenvolvimento Full Stack e C#						R\$ 6.548,00		R\$ 6.548,00
A77	Contratação de Instituições de Ensino Superior, visando a capacitação profissional a nível de especialização, mestrado e doutorado.		R\$ 250.000,00		R\$ 250.000,00				
A78	Aquisição de tablets	R\$ 77.000,00							
A79	Licenciamento de software e aplicativos utilizados para operacionalização de sistemas, fins periciais e desenvolvimento e sustentação de sistemas utilizados como atividade meio para produção da prova material e elaboração de laudos periciais. (Primefaces Elite, Font Awesome Pro, JetBrains All Products, Space / YouTrack, Alura, Co-Pilot)	R\$ 30.000,00	R\$ 100.000,00		R\$ 130.000,00		R\$ 260.000,00		R\$ 260.000,00
A80	Softwares e/ou banco de dados periciais para uso no IC (Virtual Crash, Sketchup Pro, Avenza PRO, Software de fotogrametria, Software de geoprocessamento, Software de Simulação Mecânica, entre outros)			R\$ 760.000,00	R\$ 300.000,00		R\$ 300.000,00		R\$ 300.000,00

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A81	Licença de softwares forenses (Burp Suite, IDA PRO, Passware)	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 320.000,00			
A83	Curso em Power BI - Módulos Desktop, Serviços e Análises avançadas								R\$ 1.400,00
A84	Curso do Microsoft SQL Server - módulos: Querying Data with Transact-SQL Developing SQL Databases Administering a SQL Database Infrastructure Provisioning SQL Databases Implementing a SQL Data Warehouse Developing SQL Data Models								R\$ 7.200,00
A85	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação para gestão de pessoas	R\$ 2.700.000,00	R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00		R\$ 500.000,00
A87	Aquisição de Ferramentas, Instrumentos, Insumos e partes de Reposição para Equipamentos de Telecomunicação.			R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	
A88	Contratação de Solução de processamento de IA e ML por GPU	R\$ 1.500.000,00							
A89	Aquisição de subscrição anual de direitos de uso/licenças de software de bibliotecas de desenvolvimento.								R\$ 300.000,00
A90	Aquisição de novo software para a plataforma "Legis/Intranet".				R\$ 15.000,00				

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A91	Aquisição de dispositivos biométricos especializados	R\$ 2.497.000,00							
A92	Capacitação em planejamento das contratações de TIC		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00
A93	Aquisição de dispositivos biométricos especializados		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00
A94	Contratação de consultoria especializada e certificada em aferição, planejamento, contagem e documentação de tamanho funcional de sistemas para aferição do legado da PCDF			R\$ 2.600.000,00					
A95	Digitalização do Sistema de Rádio: Aquisição de terminais e acessórios Tetra, incluindo Serviços de Instalação e Capacitação	R\$ 3.860.000,00		R\$ 500.000,00					
A96	Contração de solução de segurança para microsegmentação			R\$ 2.500.000,00					
A97	Adquirir Crystal Reports para desenvolvimento de relatórios para o sistema LIMS	R\$ 5.000,00							
A98	Assinatura Times do Envato Elements ou similar (uma conta principal de até 5 membros)		R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A125	Contratação de empresas para promoção de programas para nivelamento de conhecimento / capacitação em SI na PCDF				R\$ 400.000,00				
A126	Aquisição e instalação de paredes divisórias com painéis corta-fogo, certificados pela norma ABNT 10636, na sala CPD localizada no prédio da Divisão de Tecnologia			R\$ 1.700.000,00					
A129	Aquisição de licença anual do Software Maltego Enterprise (SNAP Techbis= Plugin Social Link)			R\$ 10.000,00					
A130	Aquisição de Licenças nomeadas de usuários STARLIMS V12 (código SL-FCL) (STARLIMS Concurrent Full User License)			R\$ 750.000,00	R\$ 135.000,00		R\$ 140.000,00		R\$ 145.000,00
A131	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de Solução de Vídeo Wall para salas do centro de monitoramento da PCDF			R\$ 2.000.000,00					
A132	Aquisição de solução em Tecnologia da Informação em saúde ocupacional e assistencial da Policlínica			R\$ 1.500.000,00					
A133	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Solução de armazenamento All-flash					R\$ 20.000.000,00			
A134	Capacitação em instalação e configuração de Data Center de missão crítica				R\$ 200.000,00				

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A135	Aquisição/Manutenção de Solução automatizada de confronto balístico			R\$ 6.000.000,00					
A136	Treinamento e capacitação na área de Telecomunicações.				R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00		R\$ 20.000,00
A138	Capacitação, treinamento e formação nas ferramentas forenses / Cursos de perícia de informática forense. Curso Sans, Treinamentos/Cursos da HexRays, OffSec (OSCP), e Demais Cursos				R\$ 550.000,00				R\$ 250.000,00
A139	Aquisição de rack datacenter modular de alta disponibilidade com infraestrutura associada para as unidades policiais.			R\$ 10.000.000,00					
A140	Contratação de serviços técnicos de desenvolvimento, manutenção e sustentação de aplicações de software (desenvolvimento, implantação, documentação, manutenção de software e transferência de conhecimento, baseada metodologias ágeis)				R\$ 15.000.000,00		R\$ 15.000.000,00		R\$ 15.000.000,00
A141	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licença da plataforma Elastic Stack						R\$ 572.000,00		
A142	Software leitor veicular ECUs (Centrais, airbag, etc)					R\$ 15.000,00			
A143	Manutenção do ambiente de backup em fita LTO					R\$ 2.000.000,00			

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A144	Contratação de Solução de múltiplo fator de autenticação					R\$ 2.000.000,00			
A145	Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento ADOBE						R\$ 2.500.000,00		
A146	Contratação de serviços de suporte e manutenção da solução de balanceamento de cargas e aplicações da PCDF							R\$ 5.000.000,00	
A147	Compra de máquina pericial de alto desempenho (servidor) /Aquisição de servidor a integrar a infraestrutura para suporte das ações de modernização de softwares de inteligência							R\$ 1.800.000,00	
A148	Contratação de serviços de manutenção do suporte/garantia dos equipamentos de conectividade switches								R\$ 300.000,00
A149	Contratação com o SERPRO de serviços de acesso a base de dados do InfoConv e do b-Cadastros (Acordo de Cooperação Técnica entre a PCDF e a RFB)		R\$ 94.000,00						R\$ 0,00
A150	Aquisição de software de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos de obras e serviços	R\$ 350.000,00							
A151	Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução tecnológica de identificação multibiométrica civil, criminal e de investigação forense para a Polícia Civil do Distrito Federal		R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00		R\$ 3.000.000,00

Plano de Investimento e Custeio X Ação de TIC - PDTIC/PCDF 2024-2027

ID PDTIC 2024-2027	Ação	Investimento 2024	Custeio 2024	Investimento 2025	Custeio 2025	Investimento 2026	Custeio 2026	Investimento 2027	Custeio 2027
A152	Contratação de Serviço de Inteligência aplicada à segurança corporativa para monitoramento, captura, armazenamento, processamento, busca e alertas baseados em informações de fontes abertas, fóruns e blogs pré-determinados, mídias sociais, deep web e dark web				R\$ 650.000,00				
A153	Contratação de serviço de Zero Trust Network Access (ZTNA)				R\$ 560.000,00				
A154	Aquisição de licenças de uso de softwares (AutoDesk AEC Collecon Standard ELD New, Autodesk BIM Collaborate Pro Cloud, Autodesk BIM 360 Build - Cloud e Orçafascio) pelo período de 36 meses				R\$ 1.050.000,00				
A155	Plataforma de inteligência de big data e coleta em massa baseada em ADINT para agências de inteligência e aplicação da lei				R\$ 1.860.000,00				
TOTAL		R\$ 49.765.793,00	R\$ 62.944.204,60	R\$ 77.011.259,00	R\$ 98.791.777,00	R\$ 42.335.000,00	R\$ 97.268.192,40	R\$ 16.467.000,00	R\$ 82.586.994,17